

تقديراً لخدمة فريق العمل المتعاون من المدة من بداية العمل حتى 2024-6-8



الخط رقم : (1563/2023/2024) بتاريخ : 2024-5-15

رقم البناء	نوع العمل	ثقله طبقا لتخط	الوحدة	كمية البناء بالمقاييس	كمية العمل السابق اجراءه	كمية الاصل التي تمت خلال المدة	جملة كمية الاصل	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاصل التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									فرش / جنبه	فرش / جنبه	فرش / جنبه	
٦		٦٤,٩٠	م	٣٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠	١١٢٠٠٠٠٠٠	١١٢٠٠٠٠٠٠	جاري ١	٧٢٦٨٨٠٠٠٠٠			مكتب جهاز الإشراف متواجد
												المعمل متواجد
												لوحت المشروع متواجد
												والألة التأسيس متواجد
												المهندسون متواجدون
												التقارير (المهندس الإيسوي) متواجد
											عدد إحصاء مكاني	
٧												
	لكت اجهاد (١٠٠٠,٣٠٠) كم/س٢ شهر مايو ٢٠٢٣	١٠٠,٧٠	م	٢٥٨١,٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري 1	٠,٠٠			
	لكت اجهاد (٥٠٠,٥٠٠) كم/س٢ شهر مايو ٢٠٢٣	١٠٨,٠٠	م	٢٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري 1	٠,٠٠			
الإجمالي												
إجمالي قيمة الاصل المثقاة حتى تاريخ المستخلص												
إجمالي قيمة الاستقطاعات												
إجمالي قيمة الاصل بعد الاستقطاعات												
ما سبق صرفه												
إجمالي قيمة المستخلص جاري ١												
٧٢٦٨٨٠٠٠٠٠٠												
٧٢٦٨٨٠٠٠٠٠٠												
٠,٠٠												
٧٢٦٨٨٠٠٠٠٠٠												
٠,٠٠												
٧٢٦٨٨٠٠٠٠٠٠												

٢٠٢٤ / ١ / ٢٠٢٤

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المستفاد

شركة برنام

م. محمد جمال

لشؤونيات الهندسية


والمقاولات العامة

ب. قس ٢٥٦ ٧١٢ ٣٩٠

س. ت. ٤٨٥٤


عن استشاري (مكتب دولي)

مدير المشروع




عن استشاري (مكتب دولي)

مدير المشروع



عن الاستشاري (مستشار)

مدير المشروع



عن الهيئة العامة لتخطيط وتنفيذ

مهندس الإشراف الهيئة العامة لتخطيط وتنفيذ

المهندس محمد أمين

م. محمد جمال

لشؤونيات الهندسية

والمقاولات العامة

ب. قس ٢٥٦ ٧١٢ ٣٩٠

س. ت. ٤٨٥٤

عن الهيئة العامة لتخطيط وتنفيذ

مهندس الإشراف الهيئة العامة لتخطيط وتنفيذ

المهندس محمد أمين

م. محمد جمال

لشؤونيات الهندسية

والمقاولات العامة

ب. قس ٢٥٦ ٧١٢ ٣٩٠

س. ت. ٤٨٥٤



بمكتب

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثانية

مهندس الاستشاري

م. محمد جمال

لشؤونيات الهندسية

والمقاولات العامة

ب. قس ٢٥٦ ٧١٢ ٣٩٠

س. ت. ٤٨٥٤