

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) ختامي لمشروع: أعمال رفع كفاءة طريق الدائري لمركز كفر سعد (القطاع الأول) بطول ٧ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر.

- عقد رقم (١٣٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٣ م.

- تنفيذ: شركة الرضوان للمقاولات العمومية.

طبقاً لموافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة علي تختيم الأعمال بتاريخ ٢٠٢٥ / ٣ / ٥ م.

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائزم.


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥ / ٦ / ٣ م

مستخلص (٣) إستمارة ٥٠ ع. ح -

حصر أعمال - خطاب المحاللات

(التوقيع) ٢٠٢٥ / ٦ / ٣
مهندس / بدر عبد التواب بدر
رئيس الإدارة المركزية المنطقة الثانية



خطاب بالمحملات

بالإحالة إلى مشروع: أعمال رفع كفاءة طريق الدائري لمركز كفر سعد (القطاع الأول) بطول ٧ كم
مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئيسة (حياة كريمة) بالأمر المباشر.

- عقد رقم (١٣٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٢ م .

- تنفيذ : شركة الرضوان للمقاولات العمومية .


نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد أي محملات سوي عدد (٤) عمالة علي عقد العملية عاليه
وتم وقف جميع العمالة منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م طبقاً لقرار السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥/٦/٣ م

التوقيع (٣ / ٥ / ٢٠٢٥)

مهندس / بدر عبد التواب بدر
رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية



خطاب السيارات

بالإحالة إلي مشروع: أعمال رفع كفاءة طريق الدائري لمركز كفر سعد (القطاع الأول) بطول ٧ كم

مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئسية (حياة كريمة) بالأمر المباشر.

- عقد رقم (١٣٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٣ م .

تنفيذ : شركة الرضوان للمقاولات العمومية .

نحيط علم سيادتكم بأنه لا يوجد سيارات محملة علي عقد العملية عاليه .


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥/٦/٣ م

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية





خطاب العمالة

بالإحالة إلي مشروع : أعمال رفع كفاءة طريق الدائري لمركز كفر سعد (القطاع الأول) بطول ٧ كم

مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئيسة (حياة كريمة) بالأمر المباشر .

- عقد رقم (١٣٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) بتاريخ ٣ / ٨ / ٢٠٢٢ م .

- تنفيذ : شركة الرضوان للمقاولات العمومية .

نحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (٤) عمالة علي عقد العملية عاليه
وتم وقف جميع العمالة منذ تاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٤ م طبقاً لقرار رئيس مجلس الإدارة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

التوقيع ()

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية

