

جملة الأعمال	٤,٤٧٨,٧٩٩,٠٥
جملة الأعمال السابقة	٤,٤٣٧,٠٦٦,٧٠
المستحق صفره	٤١,٧٣٢,٣٥

الإستقطاعات

% حسن سير عمل	٢,٠٨٦,٦٢
دمغة عادية	٣٥٠,٣٩
دمغة إضافية	١,٠٥١,١٨
دمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معاملة بالمنطقة	٠,٠٠
الرسوم	٠,٠٠
١٥ % م. أ.	٠,٠٠
١٤ % ض. م.	٠,٠٠
عسالة غير منتظمة	١٨٧,٨٠
غرامة تأخير	٠,٠٠
يطلب لحساب الدائنين	٠,٠٠



٣٠٨٦

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

إسلام محمد فوزي

جملة الإستقطاعات

٣,٦٧٦,٣٩

الصفافي

٣٨,٠٥٥,٩٦

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]