

مستخلص جارى رقم (2) عن عملية: إنشاء كوبرى سبيل ات رقم (6) قرية الجلالة أعلى القطر الكوبرى باني السربيع (العين المستنقعة-العاصمة الإدارية-العلمين - مطروح)
العقد رقم (2024/2023/1108) الموزع في 2024/26 مع المركز المصرى للإستشارات الهندسية (أفا كونسلت)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبرى
قطاع التنفيذ والمناطق - المنطقة الخامسة غرب الدلتا

منالفتحة صمد بعد العمل من 2024/7/21

البيد	نوع العمل	النسبة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجر	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أعمال تصميم وإشراف على تنفيذ الكبرى والأعمال الصناعية بالمشروع										تم عمل إقرار بالمشورية ح.م.ع
	قيمة الأعمال التي تمت من تاريخ 2023/5 الى 2024/7/21										
	المرحلة الأولى:- التصميم وإعادة الرسومات 0.395% من القيمة الجافة للمشروع النسبة المستحقة للمستخلص الثاني 40% من المرحلة الاولى										
		1	0	0٧٣٣٤٦	0٧٣٣٤٦	١١٤٦٦٩٢	جارى	١١٤٦٦٩٢		١١٤٦٦٩٢	
	إجمالي أعمال المستخلص							١١٤٦٦٩٢			
	السابق صرفة							0٧٣٣٤٦			
	الفرق							0٧٣٣٤٦			
	مليون و مائة و ستة و اربعون ألفا و ستمائة و اثنان و تسعون جنيها فقط لا غير										

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

مدير علم المشروعات

م/محمد حاتم عبد العظيم

م/ محمد حسنى قبايش

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

عميد مهندس/ هانى محمد طه

المركز المصري للإستشارات الهندسية
التصميم
الاساقى اعزاء هيئة الشاريس- جامعة القاهرة
٢٧٢٧٨٦١٤ - ٢٧٢٧٨٠٨٢
٩١/٢٠٣
١/٢٢١٣
مكتب: ١٥٥٥ إستشارى ٢٧٢٧٨-٢١٨-٢٧٧
بجناحه ضم شيتيه : ٢٧٢٧٨-٢١٨-٢٧٧