

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ١٣٣٩٥٠ جنيها قيمة المطالبة رقم (١٠) جاري عن شهري يوليو ٢٠٢٤ جاري عملية اعمال التصميم والاشراف على الجسر الترابي والاعمال الصناعيه لخط سكة حديد (٦ اكتوبر - بني سلامة ٦٨)

تنفيذ شركة / مكتب الاستاذ الدكتور حسن مهدى (استشارى الطرق والمطارات والمرور

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً ٢٠٢٤/٨/٧




يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

Three handwritten signatures in blue ink.



وکیس الادارہ لکڑیہ ۲۵۴

(2)

(۵) أدرج فی کشف



مستخلص جاري 10
مشروع إنشاء الحرس الترابي والأبعاد الصناعية لمخطط سكة حديد (بني سلامة - 6 أكتوبر)
مواظبة جهاز الإشراف مكتب د/ حسن مهدي عن الفترة من 1/7/2024 حتى 31/7/2024

م	الوظيفة	العدد	الفترة الموعودة	نسبة الواجب	قيمة المستحقة	ملاحظات
1	مدير مشروع	1	48500	100%	48500	-
2	مهندس، تنظيم طرق	2	29600	100%	29600	-
3	مهندس مكتب في طرق	1	26250	100%	26250	-
4	فني مولد	0	21100	0%	0	-
قيمة مستخلص جاري 10						-
قيمة المستخلص السابق (جاري و)						-
اجمالي جاري 10 (مليون وسبعمائة واثنين وعشرون ألفاً واربعمائة وستون جندياً)						-
1722466						-



م/ نصر طيبيغ
رئيس الأمانة المركزية
٥١٤١

مدير عام مشروعات
م/ جمال محمد
مهندس الهيئة
م/ أسماء علي احمد
مهندس الهيئة
م/ كريمة زين
مهندس الهيئة
مكتب دكتور / حسن مهدي
م/ خالد مصطفى بدر
٢٠٢٤



مستخلص جاري 10
مشروع إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية لخط سكك حديد (بني سلامة - 6 أكتوبر)
31/7/2024 حتى 1/7/2024 عن الفترة من 1/7/2024 حتى 31/7/2024
مواظبة جهاز الاشراف مكتب د/ حسن مهدي عن الفترة من 1/7/2024 حتى 31/7/2024

مكتب الإسئلة الدكتور / حسن مهدي
استشاري الطرق والمطارات والبرور

م	الوظيفة	العدد	القيمة المبرورة	نسبة التواجد	القيمة المستحقة	ملاحظات
1	مدير مشروع	1	48500	100%	48500	-
2	مهندس تنفيذ طرق	2	29600	100%	29600	-
			29600	100%	29600	-
			-	-	0	-
3	مهندس مكتب في طرق	1	26250	100%	26250	-
4	فني مواد	0	21100	0%	0	-
قيمة مستخلص جاري 10						
					133950	-
					1588516	-
					1722466	-



يختص
رئيس الادارة المركزية
م/ نصر طبع ٥١٤٩

مدير عام مشروعات
م/ جنان محمد

مهندس الهيئة
م/ اسماء علي احمد

مهندس الهيئة
م/ ايمن محمد

مهندس الهيئة
م/ كريم زين

مكتب دكتور / حسن مهدي
م/ خالد مصطفى بدر
٥١٤٩



مستخلص جاري 10
مشروع إنشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكك حديد (دبي سلامة - 6 أكتوبر)
مواظبة جهاز الاشراف مكتب د/ حسن مهدي عن الفترة من 1/7/2024 حتى 31/7/2024

مكتب دكتور / حسن مهدي
م/ خالد مصطفى بدر
٢٠٢٤

م	الوظيفة	المعد	الفترة الشهرية	نسبة التواجد	القيمة المستحقة	ملاحظات
1	مدير مشروع	1	48500	100%	48500	-
2	مهندس، تنفيذ طرق	2	29600	100%	29600	-
3	مهندس مكتب في طرق	1	26250	100%	26250	-
4	في مواد	0	21100	0%	0	-
قيمة مستخلص جاري 10						-
قيمة المستخلص السابق (جاري 9)						-
اجمالي جاري 10 (مليون وسبعماية واثنين وعشرون الفا واربعمائة وستة وستون جنيها)						-
1722466						-



رئيس الإدارة المركزية
م/ نصر صبيح
٢٠٢٤

مدير عام مشروعات
م/ جهاد محمد

مهندس الهيئة
م/ اسامه علي احمد

مهندس الهيئة
م/ امين محمد

مهندس الهيئة
م/ كريم زين

مكتب دكتور / حسن مهدي
م/ خالد مصطفى بدر
٢٠٢٤

كشف مواظبة مهندسين الاشراف على تنفيذ مشروع قطار ابي سلامة - اكوير) عن الفترة من 1/7/2024 حتي 31/7/2024

م	الاسم	الوظيفة	1- يوليو	2- يوليو	3- يوليو	4- يوليو	5- يوليو	6- يوليو	7- يوليو	8- يوليو	9- يوليو	10- يوليو	11- يوليو	12- يوليو	13- يوليو	14- يوليو	15- يوليو
1	م/ خالد محمد مصطفى بدر	مدير المشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م/ احمد عبد النعم مصطفى	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	م/ احمد محمد يوسف السمان	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	م/ محمد موسى مختبر	مهندس مكتب في طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

م	الاسم	الوظيفة	16- يوليو	17- يوليو	18- يوليو	19- يوليو	20- يوليو	21- يوليو	22- يوليو	23- يوليو	24- يوليو	25- يوليو	26- يوليو	27- يوليو	28- يوليو	29- يوليو	30- يوليو	31- يوليو
1	م/ خالد محمد مصطفى بدر	مدير المشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	م/ احمد عبد النعم مصطفى	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	م/ احمد محمد يوسف السمان	مهندس طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	م/ محمد موسى مختبر	مهندس مكتب في طرق	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

م/ اسماء
مهندسة الجي ٢

م/ ايمن
مهندسة الهيئة

م/ كريم
مهندسة الهيئة

مهندسة الاستشاري / مكتب د/ حسن مهدي