

مشروع : تنفيذ أعمال ازدواج اسوان / إدفو من كم 14 حتى كم 27 (القطاع الثانى)

(تنفيذ أعمال طبقات الاساس والاسفلت) بالأمر المباشر



تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بخصوص : مشروع تنفيذ أعمال ازدواج اسوان / إدفو من كم 14 حتى كم 27 (القطاع الثانى)

(تنفيذ أعمال طبقات الاساس والاسفلت) بالأمر المباشر

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى عقد رقم : (197 / 2020 / 2021) بتاريخ 2020/12/23.

تنفيذ : شركة النيل العامة للطرق والكبارى.

نتشرف بأن نرفق طيه مذكرة فروق أسعار مستخلص رقم (06) جاري وإستمارة 50 ع . ح الخاصة بالمشر

الرجاء من سيادتكم التكرم الإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا في : 2024 / /

رئيس الادارة المركزية

المنطقة العاشرة أسواز



مهندس /

١٢ / ١٩
عيد يحيى كرومر

٤٩٨٦٥٠

وزارة النقل														
الهيئة العامة للطرق والكباري														
مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المنفردة														
تنفيذ أعمال مشروعة ازدواج اسوار / ادق من كم 94 حتى كم 27 (القطاع الثاني) تنفيذ أعمال طبقات الأساس والاسفلت) بالأمر المتبادر														
تنفيذ : شركة البيل العامة للطرق والكباري														
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		الأرقام القياسية للأسعار عدد تنفيذ الأعمال نوفمبر 2022	الأرقام القياسية للأسعار عدد تنفيذ الأعمال ديسمبر 2022	الأرقام القياسية للأسعار عدد تنفيذ الأعمال نوفمبر 2022										
البيتومين		274.00	566.00	566.00										
الحوال		311.30	353.60	353.60										
العقد رقم : (197 / 2020 / 2021) بتاريخ 2020/12/23 تاريخ امر الاسناد 2020/06/08														
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقد	الكمية المنفردة	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من — إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات (ك)	الأرقام القياسية للأسعار عدد التعاقد (ع)	الأرقام القياسية للأسعار عدد تنفيذ الأعمال (ع1)	نسب التغير ع / (ع - ع1) =	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال - نسبة الأيام - المعاملات - نسب التغير
229.867						الحوال	2022/11/30	1	6.67%	10%	311.30	353.60	0.13588179	
3,218.134						الحوال	2022/12/14	14	93.33%	10%	311.30	353.60	0.13588179	
11,718.187						البيتومين	2022/11/30	1	6.67%	65%	274.00	566.00	1.06569343	
164,054.623						البيتومين	2022/12/14	14	93.33%	65%	274.00	566.00	1.06569343	
3,455.927						الحوال	2022/11/30	1	6.67%	10%	311.30	353.60	0.13588179	
48,382.975						الحوال	2022/12/14	14	93.33%	10%	311.30	353.60	0.13588179	
176,176.886						البيتومين	2022/11/30	1	6.67%	65%	274.00	566.00	1.06569343	
2,466,476.399						البيتومين	2022/12/14	14	93.33%	65%	274.00	566.00	1.06569343	
373,713.00	الإجمالي													



كشف رقم (06) جاري

2022/12/14 حتى 2022/02/20

العقد رقم (197 / 2020 / 2021) بتاريخ 23 / 12 / 2020

شركة النيل العامة للطرق والكباري

رقم البنود	اسم الأعمال	الكمية	المعدلات	مقدار العمل السابق إجمالاً	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أرحدوز	الباقى بعد الإنقطاع	ملاحظات
3	اعمال إنشاء طبقة تشريب (M.C.O)	25	م ²	168800	0	168800	جاري	4220000	0	4220000	1 - برامى نصوص التعاقد و دراسة الشروط . 2 - نظام الجهاى القاسى للشفرة متواجد . 3 - المعدل متواجد . 4 - الثلاث متواجد (2 لينة) . 5 - التقرير الشهرية و البرنامج الزمنى والتدفق القاسى متواجد . 6 - المعدلات متواجد . 7 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجد . 8 - السيارة متواجد . 9 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 10 - برامى السابق تعطيه .
4	اعمال إنشاء طبقة لصق (RC3000)	7.25	م ²	168800	35000	203800	جاري	1477550.0	0	1477550.0	
5	اعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم	114.00	م ²	168800	0	168800	جاري	19243200	0	19243200	
6	اعمال إنشاء طبقة مسطحة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5 سم	109	م ²	168800	35000	203800	جاري	22214200	0	22214200	
								47154950.0	0	47154950.0	

فقط سبعة وأربعون مليون ومئة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسون جنية مصرياً

جهاز الإشراف (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس المشروع (الهيئة)

م / محمد عمر نيس

التوقيع : محمد عرابي

تحريراً في : 2022/ 12/ 14

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

شركة النيل العامة للطرق والكباري

مدير التنفيذ (الشركة المنفذة)

م / محمود سعيد تكتوني

التوقيع :

تحريراً في : 2022/ 12/ 14

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط و أن المبلغ المبينة بالهذه و قدرها حتى وصولها إلى المقاول
تحريراً في : 30/11/2022

طو الحساب
لهذا

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عبيد يحيى كرومر



ملحوظة : الفات غير الواردة بصفة الشروط أضحت من

تحريراً في : 2022/ 12/ 14

PPI according to I.S.I.C.

For Jan. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

النشاط الإقتصادي

Economic Activity

نسبة التغير % عن

Percent Change From

الرقم القياسي

Index Number

يناير
Jan
2022ديسمبر
Dec.
2022يناير
Jan
2022يناير
Jan
2023ديسمبر
Dec.
2022**(10) Manufacture of coke and refined petroleum products**

Manufacture of coke oven products

Manufacture of refined petroleum products

Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.

Production of fuel ethane, propane, butane etc.

Manufacture of oil based lubricating oils or greases

Manufacture of products road coverings

(11) Manufacture of chemicals and chemical products

Manufacture of basic chemicals

Manufacture of inorganic acids except nitric acid

Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia

Manufacture of dyes and pigments

Manufacture of basic organic chemicals

Manufacture of solvent

Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases

Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds

Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers

Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers

Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers

Manufacture of Ammonia

Manufacture of plastics products

(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية

* منتجات أفران الكوك

منتجات تكرير البترول

وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)

الوقود الغازي (الايثيل - البيوتان - البروبان)

زيوت التشحيم

اسفلت الرصف (الفلان)

(١١) المواد و المنتجات الكيماوية

المواد الكيماوية الأساسية

الأحماض

القلويات و مركباتها

مواد الصباغة

الكحولات

المذيبات

الغازات الصناعية

الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية

أسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا

الأسمدة الفوسفاتية

لأسمدة البوتاسية

نونيا

نجات البلاستيكية

* نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

نماذج للطرق والكباري

مصلحة : شؤون مالية
قسم : مصلحة الحقوق والسياسة
المبلغ المستحق إلى : مصلحة الحقوق والسياسة

[illegible]

صاحب الحق أو: الشيخ لعانة للطهوق والكبار
وسمى باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

[illegible]

24. 11. 2014

مكتب المراجعة

وَمِنْ الْقِسْمِ

4.

تقييد في السجل برقم :

(پ) الحاکم المتعظم

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات	بيانات			نوع الخصم		
١٤٣٨٨٢,٧٥ ٥٧٣,٥٧	بند	فصل	فرع	قسم	جنيته	قرش
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيته	قرش	
دمغة توقيع	إضافي	عادي				
قرش	قرش جنيته	قرش جنيته	رسم الدمغة			

١٤٣٨٨٢,٧٥ - تاريخ
٥٠٧٣,٥٧ - تجارة
٢٣٨٤٣٨ - عام
٢٧١٧٢٤

252

رئيس المصلحة

~~18/19~~
C. 19

علامة

فی ————— سنة ۲۰۲

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : ١

الحقن ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

مراجعة في ————— سنة ٢٠٢

يعتمد صاحب
شيك
أذن صرف

مديرو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

(١١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط .
المعاملات

(5) أدرج في كشف الشيكات المودعة