

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٩) جاري لعمليه تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٢) كوبري توسعة " كفر البطيخ " بالإتجاهين وصيانة الكوبري القائم عند كم ٦١.٧٠٠ ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر عقد رقم (١٤٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م) تنفيذ: شركة السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة .

يرجي التفضل بالإحاطه والتنبيه باللازم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً : ٢٠٢٥/١/٨ م


مرفقات (٣) مستخلص - إستمارة ح . ع . ٥٠
- حصر أعمال - تقارير معملية
- جواب السيارات - جواب العمالة
- جواب المحملات
تقرير رقم (١٠٧٥) بتاريخ ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢ م
تقرير رقم (١٠٥٩) بتاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ١٩ م

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر



إعضاء طالب أو كاتب الموضوع