

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص عملية أعمال رفع كفاءة قطاعات من رافد الطريق الدولي الساحلي
باستخدام تقنيات تدوير طبقات الرصف بكامل العمق FDR في المسافة من كم ٧
حتى الكم ١٧ بطول ١٠ كم عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٠٥ .
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية فروق الأسعار (البتومين بأنواعه - الاسمنت بأنواعه
- السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص رقم ٢ جاري .
لذا برجاء التفضل من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه باللائم .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام والتقدير

مرفقات :-

- طية فروق الأسعار
- استمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
١٠ / ١٢
اللواء أ.ح /
أحمد باسم حسني / الكرداني

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى



المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

اعمال رفع كفاءة قطاعات من رافد الطريق الدولي الساحلي باستخدام تقنيات تدوير طبقات الرصف بكامل العمق (

FDR) في المسافة من كم ٧ حتى الكم ١٧ بطول ١٠ كم عقد (رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٠٥)

تنفيذ : (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق)

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين باتنواعه - الاسمنت باتنواعه - المولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

م	رقم المستخلص	الاجمالي	ملاحظات
١	٢	٤٨٦,٨٩٩.٥٨	
	الاجمالي	٤٨٦,٨٩٩.٥٨	



مهندس الشركة

21

١٥ شجار احمد

الهيئة العامة للطرق والكبارك والنقل البحري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق. اتصال رقم كفاوة لطاعات من راهد الطريق الدولي الساحلي باستخدام تقنيات تدوير طبقات الرصف بكامل الصق (FDR) في المسافة من كم ٧ حتى الكم ١٧ بطول ١٠ كم عند (رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٠٥)

تحية طيبة وبعد ،،، تنفيذ:- (شركة النيل العامة لانشاء الطرق)

نتشرف بان نرفق طيه كشف فروق اسعار (البتومين باتواعه - الاسمنت باتواعه - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص . أمر اسناد مباشر ٢٠٢٢/٠٩/٢٢

(فروق اسعار مستخلص ٢) جاري حتى ٢٠٢٣/٧/٥

رقم البند بالحد	بيان البند	الوحدة	الكمية	سعر البند التعاقدى	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من — الى	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة الخاضع للتحويل (١)	الرقم القياسي عند الفتح الفني (٢)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (٣)	نسبة الزيادة او النقص ع/(٢-١)	قيمة التعويض
١	طبقة اسفل مبيت سمك ٢٥ سم	م ٣	١٢٠٠٠	٥٨	٦٩٦٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٥	سولار	٠.٢٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٨	١٦٧٧٠.١٤
٢	توريد وفرش اسمنت	طن	١٧٠	٢٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	اسمنت	٠.٧٠	٢٣٢.٦٠	٢٧٣.٨٠	٠.١٧٧١٣	٤٢١٥٦.٤٩
	توريد وفرش اسمنت	طن	٣٠	٢٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٥	اسمنت	٠.٧٠	٢٣٢.٦٠	٢٧٣.٦٠	٠.١٧٦٢٧	٧٤٠٣.٢٧
	توريد وفرش اسمنت	طن	٢٠٠	٢٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٥	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٨	٤٨١٩.٠٠
٦	طبقة تشريب MC30	م ٢	٢٤٠٠٠	٢٧.٥٠	٦٦٠٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٥	سولار	٠.٠٥	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٨	٣٩٧٥.٦٨
	طبقة تشريب MC30	م ٢	٢٤٠٠٠	٢٧.٥٠	٦٦٠٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٥	بيتومين	٠.٧٥	٥٦٦.٠٠	٦٢٢.٠٠	٠.٠٩٨٩٤	٤٨٩٧٥.٢٧
٧	طبقة رابطة سمك ٥ سم	م ٢	٤٤٠٠٠	١٣٤	٥٨٩٦٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٥	سولار	٠.١٢	٣٥٣.٦٠	٣٩٦.٢٠	٠.١٢٠٤٨	٨٥٢٣٨.٥٥
	طبقة رابطة سمك ٥ سم	م ٢	٤٤٠٠٠	١٣٤	٥٨٩٦٠٠٠٠	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٥	بيتومين	٠.٤٨	٥٦٦.٠٠	٦٢٢.٠٠	٠.٠٩٨٩٤	٢٨٠٠٠٧.٩٢
الإجمالي :												٤٨٩,٣٤٦.٣١
خصم ٠.٠٥ %												٢,٤٤٦.٧٣
الاجمالي بعد الخصم												٤٨٦,٨٩٩.٥٨

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × المعامل × نسبة الزيادة او النقص (ع/(٢-١))



مهندس الشركة
١٣ سيار احمد

مستخلص رقم (٢) جاري

ملحق رقم (١٠) ٢٠٢٢/١٠/٠٩ تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/١٠/٠٩
 صلية: أعمال رفع كفاءة الطائرات من رافد الطريق الدولي الساحلي باستخدام تقنيات تدوير طبقات الوصف بكامل العمق (FDR) في المسافة من الكم ٧ حتى الكم ١٧ اتجاه بطليم بطول ١٠ كم
 حقل رقم (٢٠٢٢/١٠/٠٩) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/١٠/٠٩

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٠٧/٠٥

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

تفويض / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق													
رقم الطلب	نوع العمل	الكمية		الوحدة	الكمية طبقا للمواصفة	مفكر المصل المباشر للمراة	مفكر الاصلي التي تمت خلال مدة العمل	مفكر الاصلي التي تمت حتى الان	جاري أم انتهى	جملة مفكر الاصل التي تمت حتى الان	الباقي بعد الاستطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	
١	اصال إنشاء طبقة اساس ملئت بسك ٢٥ سم ... الخ	٥٥	٠	م	٩٥.٩٧	٨٢.٠٠	١٢.٠٠	٩٤.٠٠	جاري	٥١٧.٠٠٠	٠	٠	١- يراعى تطبيق جميع بنود التمسك
٢	اصال توريد واضافة اسمنت مطبق للخرط والمواسط ... الخ	١٦.٠٠	٠	طن	٢٥٣٢	٢٢.٠٠	٢.٠٠	٢٤.٠٠	جاري	٣٨٤.٠٠٠	٠	٠	٢- للمهندسون ومدير المشروع متواجدين
٣	اصال توريد وإنشاء حواجز من الخرسانة المسلحة (شويجورسي) وجدران بارشاج ٩٠ سم ... الخ	٦٤.٠	٠	متر	١.٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٤	اصال توريد وصب برابرة من الخرسانة المسلحة بالحد ... الخ	١١٣	٠	متر	١.٠٣	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٤- لافتات الصلابة متواجدة
٥	اصال توريد وصب بالكتل من الخرسانة المسلحة بسك ١٠ سم ... الخ	١٣٢	٠	م	١.٠٠	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٥- مكتب جهاز الإنتراف متواجد
٦	اصال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط القطر 30 ... الخ	٢٧	٧٥	م	٩٥.٩٧	٧.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	٩٤.٠٠٠	جاري	٢٦.٨٥٠٠	٠	٠	٦- اللامعات الإرشادية والتضهيرية متواجدة
٧	اصال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسك ٥ سم ... الخ	١٣٧	٠	م	٩٥.٩٧	٥.٠٠٠	٤٤.٠٠٠	٩٤.٠٠٠	جاري	١٢٨٧٨.٠٠٠	٠	٠	٧- قني تأمين سلامة المرور متواجد
٨	اصال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع القطر (RC3080) ... الخ	٩	٢٥	م	٩٥.٩٧	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٨- يراعى خصم رسوم فكرة المحاجر والمناجم
٩	اصال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسك ٥ سم ... الخ	١٣٧	٠	م	٩٥.٩٧	٠	٠	٠	جاري	٠	٠	٠	٩- يراعى خصم رسوم محل المنطقة
١٠	المصل متواجد	٠	٠		٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	١٠- المصل متواجد
١١	التقرير اليومي والتقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة	٠	٠		٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	١١- التقرير اليومي والتقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
١٢	البرنامج الزمني متواجد	٠	٠		٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	١٢- البرنامج الزمني متواجد
١٣	يراعى طبقة ميل ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيها لا غير) من بند (٧) اصال طبقة رابطة لحن ظهور باقي التجارب المصانية												١٣- يراعى طبقة ميل ١٥٠٠٠ (خمسة عشر ألف جنيها لا غير) من بند (٧) اصال طبقة رابطة لحن ظهور باقي التجارب المصانية
١٤	يراعى خصم مبلغ (٢٨٥٧٩,٨٠) فقط وكثرة ثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة واسمعه وسبعون جنيها وثلاثون قرشا قيمة إبراء التجارب المصانية بمحل المنطقة												١٤- يراعى خصم مبلغ (٢٨٥٧٩,٨٠) فقط وكثرة ثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة واسمعه وسبعون جنيها وثلاثون قرشا قيمة إبراء التجارب المصانية بمحل المنطقة
										٢٤٤٩٦٥.٠٠٠			الجملة

741960...

جنتیہ

الجمعة

يقول بان هذا الصنيع صحيح ومضبوط وان المبالغ المبيّنة بظهوره واقربا سبق صرفها للمقتول
تحريرا في ٧٠٠
المحاسب

رواج لوجت طی صحتہ

يُدفع إلى المطلوب مبلغ

اقرأ بصحة تلك ملاحظات الخات

تحريراً في ٢٠٢٣/٠٧/١٦

مدیر المشروع
/ أحمد البقي

م/ احمد عارف

مهندسين الشركة
م/ شيماء احمد

لواء أ.ح. /

رئيس الوزارة
القائمة

السلامة العامة

صورة طبق الأصل

Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Education, Government of Punjab, Pakistan. The stamp includes the text "وزارت تعلیم و تربیت" (Ministry of Education) and "حکومت پنجاب" (Government of Punjab). The signature is written in Urdu.

مصلحة : السيد العام للفرق واللقاء

الطلبات طيه : أن : مستطاع في فروق الصبا (١٢٥٠) } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

1. اذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي في : الموسم الربوي

شيك على الخارج } صاحب الحق أو
يسحب باسم } شركة الفيل المملوكة للأشجار والورق
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٨٧٨٩٩	٥٨
		٧	
	الجملة	٤٨٧٨٩٩	٥٨

رقم : _____
المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢ —————

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المخطوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
المرفقات		بيانات			نوع الخصم			
قرش	جنيته	قسم	فرع	نصل	بند	إجمالي الأصل		قرش
						جنيته	قرش	
٥٨	٢٨٧٨٩٩					في المسافة من ٧ إلى ١٧		
						بيانات الاستقطاعات		
						عادي	إضافي	دمغة توقيع
						قرش جنيته	قرش جنيته	قرش
						رسم الدمغة		

المختتم ذو التاريخ

سأفي القبة المطلوب صرفها

رسد: اریحما

في سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الامضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمع ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
الإمضاء : _____ بتاريخ _____
الإجراءات

المختتم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ٢٤ » برقم : توقيع الكاتب النوط بالسجل :

سنة ٢٠٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

باعتدال سحب
تشیق

ألف: ص ١

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنة ۲۰۲۰ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٢ ص ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب الموثق : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضات موظف الشطب

(٣) شيك رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

(۱) سبب

إذن صرف

(٤) قيد في سجل

البيانات	تحت رقم :	إمضاء الكاتب المنوط :
----------	-----------	-----------------------

(5) أدرج رقم كشف الشيكات _____ رقم: _____ امضاء الكاتب المنوط: _____

الحوارات

(٦) استلمت _____
إذن صرف _____
امضاء طالب أو كاتب التصدير _____
في _____ سنة ٢٠٢ _____

الرقم القياسي ص ١٥ / ٧١٥ / ٢٠٢٢

يناير ٢٠١٦ - ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

Cont. Table (4) Manufacturing

Economic Activity	نسبة التغير % من		الرقم القياسي			النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يوليه Jul. 2022	يونيه Jun. 2023	يوليه Jul. 2022	يوليه Jul. 2023	يونيه Jun. 2023	
Cont. (14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تحت (١٤) منتجات معدنية غير معدنية
Thermal brick	7.9	0.0	153.6	165.7	165.7	الطوب الحراري الحراريات
Structural clay products	38.6	-2.1	243.5	337.5	344.7	المنتجات الطينية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	56.6	1.0	243.8	381.6	377.8	الطوب الطيني
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	33.2	-3.2	243.2	323.8	334.4	السراميك
Pottery pipes	44.0	0.0	292.6	421.3	421.3	البلاط الخزفية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	38.2	4.6	454.0	627.3	599.7	منتجات الخزف والصيني
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	51.9	16.0	365.9	555.9	479.4	أدوات منزلية
Sanitary Ware	28.2	0.0	868.6	1113.4	1113.4	أدوات صحية
Electrical insulation	58.3	5.6	173.3	274.3	259.9	مواد العزل الكهربائي
Manufacture of cement, lime and plaster	30.3	-0.1	227.4	296.4	296.6	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	34.7	-0.1	203.1	273.6	273.8	الأسمنت البورتلاند بالمواد
Iron cement	12.9	0.0	468.5	529.1	529.1	الأسمنت الحديد
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	47.5	-0.6	125.9	185.6	186.7	الحجر
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	72.8	1.3	392.7	678.5	669.9	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	37.0	4.1	330.4	452.8	435.1	البلاط الاسمنتي
Ready-made concrete and concrete pipes	78.0	1.0	418.9	745.8	738.7	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	67.7	2.0	195.7	328.2	321.8	الطوب الاسمنتي
Cutting, shaping and finishing of stone	6.4	0.0	258.1	274.7	274.7	الرخام والجرانيت

FPI according to I.S.I.C.
 For Jul. 2023
 Jan 2016 = 100
 Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين طبقاً للنشاط الاقتصادي
 من شهر يوليو ٢٠٢٣
 يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
 تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % من		الرقم القياسي			النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	يوليه Jul. 2022	يوليه Jul. 2023	يوليه Jul. 2022	يوليه Jul. 2023	يوليه Jul. 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	11.9	0.1	372.2	416.6	416.2	(١٠) الصناعات التحويلية
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	* منتجات الفرن الكوك
Manufacture of refined petroleum products	12.0	0.1	372.6	417.3	416.9	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.0	0.0	353.6	396.2	396.2	وقود - من البترول والغازولين والكيروسين وما شابه
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الإيثان، البروبان، البيوتان)
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	24.2	1.3	392.1	487.0	480.7	زيوت التشحيم
Manufacture of products: road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	أسفلت الرصف (الطرق)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	29.3	-0.1	349.1	451.2	451.5	(١١) الصناعات الكيميائية
Manufacture of basic chemicals	26.4	1.4	250.2	316.2	311.8	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	19.9	0.0	377.6	452.8	452.8	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	34.7	0.0	334.6	450.8	450.8	القواعد ومركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصبغة
Manufacture of basic organic chemicals	91.2	30.4	189.3	362.0	277.6	المركبات
Manufacture of solvent	15.5	0.0	408.9	472.3	472.3	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	2.1	0.0	210.5	214.9	214.9	الغازات الصناعية
Ready-made concrete and concrete pipes	2.1	-0.5	528.6	539.6	542.1	الأسمنت والمركبات التحويلية - الخرسانية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	1.5	-2.8	494.6	502.3	516.9	أسمدة نيتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	42.3	7.6	319.8	455.1	423.0	الأسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسية
Manufacture of Ammonia	-2.9	0.0	826.6	802.4	802.5	الأمونيا
Manufacture of plastics products	55.1	-0.7	334.9	519.4	523.2	للاتصالات البلاستيكية

(٣) نلاحظ أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين قد تم تأييد الرقم القياسي الخاص بالسياسة العامة الخاصة بمنتجات أهم الكوك.