



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل
الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النظرون / العلمين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم	نوع العمل	الفترة	الفننه	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنة الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
										مليم	جنيه	
١	رفع كفاءة المعدات ومكونات شبكة الري المتطورة والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النظرون / العلمين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، طبقاً لأعمال المطلوبة والواردة بدفتر الشروط ، وما يستجد من أعمال إنشائية - وتشمل الأتى :- ١- شبكة الري كامله ومحطات الري والابار الخاصه بها بكافه مشتملاتها والماوى الخ . ٢- الاشجار والشجيرات ومسطحات الزهور المستديمة والنخيل .	شهر	--	٨٦٤٠٠٠٠	٢٤	٢٤ / ١١	٢٤ / ١٢	٤٣٢٠٠٠٠	٣٩٦٠٠٠٠	٠٠	٣٦٠٠٠٠	
	الإجمالي							٤٣٢٠٠٠٠	٣٩٦٠٠٠٠	٠٠	٣٦٠٠٠٠	



مدير التنفيذ /

المقاول /

يعتمد ،
مدير عام التشجير

مهندس /

هویدا محمد محمد عنان

مهندس الهيئة /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النظرون / العلمين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الفئه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فنة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جنيه	مليم								جنيه	مليم	
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها														
١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٩٠ مم/١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط	--	١٩٠	صفر	صفر	صفر	جارى						
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٧٥ مم/١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط	--	١٦٠	صفر	صفر	صفر	جارى						
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٦٣ مم/١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط	--	١٣٠	صفر	صفر	صفر	جارى						
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٥٠ مم/١٠ بار والبند يشمل جميع قطع الإتصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . (لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق)	م . ط		١١٥	صفر	صفر	صفر	جارى						
	الإجمالى													

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط

م.م



المراجعة الفنية
مهندس الهيئة /
التاريخ :
مدير التنفيذ /
أقر بصحة ذلك ،،،، /
المقاول /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
المحاسب

يعتمد ،
مدير عام التشجير
مهندس /

هویدا محمد محمد عنان

مليم جنيه
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط
يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :
رئيس الإدارة المركزية
التاريخ : / /



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الهيئة القومية للإنتاج الحربي

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جاري) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادي النظرون / العلمين في المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال (إنشائية)))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م
المقاول بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

نوع العمل	الوحدة	الفننه		المقرر لـ	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
		مليم	جنيه								المطلوب صرفه	جنيه	
أعمال يتم إدراجها للاحتياج إليها													
٥	م . ط	--	١٥	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	صفر	صفر	جاري		..				
٦	م . ط	--	٢٥	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	صفر	صفر	جاري		..				
٧	عدد	--	٢٥	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	صفر	صفر	جاري		..				
٨	م . ط	--	٥٠٠٠	طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة	صفر	صفر	جاري		..				
الإجمــ													

جميع الأعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدفتر الشروط



المراجعة الفنية
مهندس الهيئة /
التاريخ :
مدير التنفيذ /
أقر بصحة ذلك ،،،، /
المقاول /

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ
مليم
جنيه
المحاسب

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات
على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يعتمد ،
مدير عام التشجير
مهندس /

هويدا محمد محمد عنان

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة المعصرة للصناعات الهندسية
Maasara Co. For Engineering Industries
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥



الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (١٢ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النظرون / العلمين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٩ / ٣٠ م
المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة المعصرة للصناعات الهندسية))

رقم البند	نوع العمل	الفئه		المقررات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		مليم	جنيه								قرش	جنيه	
إجماليات الأعمال بالمستخلص													
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ١							جارى ١٢	٤٣٢.٠٠٠	٣٩٦.٠٠٠	..	٣٦.٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٢							جارى			..		
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٣							جارى			..		
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل								٤٣٢.٠٠٠	٣٩٦.٠٠٠	..	٣٦.٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء

جميع الأعمال تتم طبقاً لما هو وارد بدفتر الشروط



المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

مهندس الهيئة /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه بظاهاها وقدره
سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

المحاسب

مليم جنيه

على الحساب/نهائياً
الفئات غير الواردة بصك الشروط

يدفع إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ : / /

يعتمد ،
مدير عام التشجير

مهندس /

هويدا محمد محمد عنان