

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٦٥ / ١ / ١٣


السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٥ } جارى عن عملية رفع كفاءة وتغطية طريق الزقازيق / ههيا بطريقه FDR بطول ٩,٢ كم + ٢ كم من طريق أبو كبير / ههيا تنفيذ شركة السلام أنترناشيونال .

برجاء اللفضل بالإحاطة والنبية باللازم نحو اطراجة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتك بقبول فائق الاحترام ...




تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { } تقرير معمل
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



[illegible]

مهندس الإشراف الاسم التوقيعه

التوقيف

أقر بأن هذا الحساب صحيح

وط وأن المبالغ المبيّنة بـ

دريّة : ۱۰۵۰۰۰،۰۰

جنيه سبق صرفها للمقاوم

ويُسمى الإدارة المركزية

محمد المصطفى

۱۰۰

1

مدير الأعمال الاسم التوقيع

التوقيف

سلوی سام صالح