

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تعيه طيبه وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أعمال الإشراف على تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولى الساحلى منطقة شرق الدلتا من الكم ٨٠ إلى الكم ١٠٧ تنفيذ مكتب أنترانس كونسلتنج .
برجاء اللفضيل بالإحاطة والنتيه باللازم من اطراجة والمصرف وموافانا برقم ولا رية السداد والمبورة الرابعة بعد المصرف لحفظها جاف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول هاتج الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٣ / ١١ / ١٢

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ج.ع

لمر (١) المحترم / مدير المزم

رئيس الإدارة المركزية

سأ

مهندس /

مهندس

سلوى سامى صالح



محضر استلام موقع

عملية : أعمال الاشراف على تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولى الساحلى

منطقة شرق الدلتا من الكم ٨٠ إلى الكم ١٠٧

أشراف مكتب أنترانس كونسلتنج

بناءً على العقد رقم ٥٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و مكتب أنترانس كونسلتنج بخصوص الاشراف على تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / محمد أمين عبد الكريم
- المهندس / حازم عبد الحليم أحمد شتا
- مهندس المشروع
- مكتب أنترانس كونسلتنج

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣ والمرور على العملية المنوه عنها بعالیه وقد أتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٣ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتم تحرير هذا المحضر منا بذلك ،،،

EnTrains
CONSULTING

الوقيعات

المهندس / حازم عبد الحليم أحمد شتا

المهندس / محمد أمين عبد الكريم

يعتمد ،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



مادة لاعتماد الصرف
مصلحة : المصلحة العامة للمجتمع
قسم :
المبلغ المستحق إلى : مكتب التفتيش
موجه : { الأطباء طيه ، أو : المفتاح

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وحرف القيمة بواسطة
 إذن مصرف على :
 شيك على البنك المركزي قى :
 شيك على الخارج :
 بصاحب الحق أو :
 بصاحب باسم :
 يرسل اليه بالعنوان التالي :

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جلسة	قرص
		٩٢٧٨٤٤	
		٢	
	الجلسة	٩٢٧٨٤٤	

الحشم ذو التاريخ

الجمهورية العربية السورية
الوزارة العامة
المكتب الرئيسي
الطابق الأول
الشارع الرئيسي
الدمشق
سنة ١٩٨٠
العدد ١٢٣٤
الطبعة الأولى

تقيد في السجل برقم :

(في الكليات الممبوطة)

عدد	الاعتماد الإداري ونوع المحصول				
المرافقات	بيانات		نوع المحصول		
	بنت	لعل	فرع	قسم	جنيه
					قرش
	أعمال التمثيل			جنيه	قرش
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش
	عادي	إضافي	دفعة توقيع		
	قرش	قرش	قرش		
				رسم الدفعة	

الحمد لله والنايغ

روايت

رئيس المصلحة

علامة

٢٠٢ سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحوادث والتنازلات : _____ : الإضاء :
 (٢) إقرار بأن القصة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البدل المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ : الإضاء :
 (أ أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ : الإضاء :
 (أ أو) بتاريخ : _____ : الإضاء :

الحمد لله المارح (يحيى) زيد في سجل رقم ٥٥ « ج ح » يوم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

راجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يَوْمَئِذٍ عَدُوٌّ
إِلَهُنَّ حَسِرَةٌ

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في _____ مدة ٧.٧ جملغ

الهيئة العامة لتسويق المنتجات الأحيوية (1990-1991)

(٥) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٧٤ - ع - ج -) إحصاء الكاتيب المخطوط :
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المتبعة : إحصاءات موظفي الشطب

(٥) أدرج في كشف رقم : إهداء الكاتب المتروط :

في سنة ٢٠٢

إمضاء طالب أو كاتب التعميد

از دی ماه

من عملية أعمال الأثراف على تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي
منطقة شرق الدلتا من الكم ٨٠ إلى الكم ١٠٧

كشف رقم { ١ } جارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقاهرة

إدارة المقسود المعقد رقم ٥٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ مع مكتب أنترانس كونسولتينج شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفترة		رقم	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	استحقاق أو حجز		الباقى بعد الاستحقاق		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١	مدير المشروع { خبره ٢٠ - ١٥ سنة }	-	٥٢٠٠٠	١	-	٧,٣٣	٧,٣٣	-	-	-	-	١. أقيم الأثراف متواجدة طبيعا للمبداج بالمختلط -
٢	مهندس طرق تنفيذ { خبره ٤ - ٨ سنيين }	-	٣٣٣٠٠	١	-	٥	٥	-	-	-	-	٢. التقارير متواجدة -
٣	فنى موان { خبره ٤ - ٨ سنيين }	-	٢٤٨٠٠	١	-	٥	٥	-	-	-	-	مهندس العملية
٤	فنى مساحة { خبره ٤ - ٨ سنيين }	-	٢٤٨٠٠	١	-	٧,٣٣	٧,٣٣	-	-	-	-	الأشم
٥	فنى مساحة { خبره ٤ - ٨ سنيين }	-	٢٤٨٠٠	١	-	٣	٣	-	-	-	-	التوقيع
							الإجمالي	-	-	٩٢٧٨٤٤	-	٣ اسماء في قرار
							الإجمالي العام	-	-	٩٢٧٨٤٤	-	

رئيس الإدارة المركزية

جنيه سبق صرفها للمقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره :

تحريراً فى سنة المحاسب

التوقيع

مهندس الإشراف الأشم

سنة

تحريراً فى

مهندس

جنيه سبق صرفها للمقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره :

تحريراً فى سنة المحاسب

التوقيع

مهندس الإشراف الأشم

سنة

تحريراً فى

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩٢٧٨٤٤,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بحدك الشروط أعتمدت من

التوقيع

مهندس الإشراف الأشم

سنة

تحريراً فى



ENTRANS
CONSULTING

کشف رقم { ۱ } جاری

عن عملية أعمال الإشراف على تنفيذ إنشاء طريق الشاحنات بالطريق الدولي الساحلي

منطقة شرق الدلتا من الكم ٨٠ إلى الكم ١٠٧

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١

مع مکتب انترانس کونسلتنج

2023 / 10 / 15

العقد رقم ٥٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		٣	مقدار العمل المباقي إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه الدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه			
١	مدير المشروع { خبرة ١٥ - ٢٠ سنة }	-	٥٢٠٠٠	١	—	٧,٣٣	٧,٣٣	جارى	-	٣٨١١٦٠	—	—	—	٣٨١١٦٠	١. أقيم الإشراف متواجدا طبقا للمدرج بالمستخلص .
٢	مهندس طرق تنفيذ { خبرة ٨ - ٨ سنين }	-	٣٣٣٠٠	١	—	٥	٥	جارى	-	١٦٦٥٠٠	—	—	—	١٦٦٥٠٠	٢. التقارير متواجدة .
٣	فنى مواد { خبرة ٤ - ٨ سنين }	-	٢٤٨٠٠	١	—	٥	٥	جارى	-	١٢٤٠٠٠	—	—	—	١٢٤٠٠٠	مهندس العملية
٤	فنى مساحة { خبرة ٤ - ٨ سنين }	-	٢٤٨٠٠	١	—	٧,٣٣	٧,٣٣	جارى	-	١٨١٧٨٤	—	—	—	١٨١٧٨٤	الاسم
٥	فنى مساحة { خبرة ٤ - ٨ سنين }	-	٢٤٨٠٠	١	—	٣	٣	جارى	-	٧٤٤٠٠	—	—	—	٧٤٤٠٠	التوقيع
								الإجمالي	-	٩٢٧٨٤٤	—	—	—	٩٢٧٨٤٤	١٣ اسماء محمد غفار

رئيس الإدارة المركزية

جذبه سبق صرفها للمقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :

تحريراً في سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

تحريراً في سنة

مدد الأعمال الأسم التوقيع

روجع فوجد على صفة

المستقيم

سنة

مهندس الاستشاري الأسم التوقيع

أقر بحجة ذلك

يُدفع إلى المَقاول مبلغ : ٩٢٧٨٤٤,٠٠ جنيه على الحساب

نہایت

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

أقر بأن

مهندس الإشراف الأسم
التوقيع

سنة

تحريراً في

روجع فوجد على صحة

مدير الأعمال الأسم

سنة

تحريراً في

أقر بصحة ذلك

مهندس الاستشاري الأسم

سنة

التوقيع

التوقيع

يد

الموافق ١٥/٢/٢٠٢٤

EntTrains
CONSULTING