

مستخلص رقم (١) جارٍ عن صلبة : أعمال الصيانة الروتينية والتفاهة على الطريق الدائري في المسافة من تقاطع الإسفراخ حتى تقاطع طريق المرويطية بطول ١٢ كم بحدود ٦,١+ كم مفرد و ٧,٤ كم مفرد مطبق ومتمثل

من: شركة كابو والترانزبورتال فيليبس للمقاولات المحددة من ١٠/١٢/٢٠١٩ إلى: ٣٠/١١/٢٠٢٢ م

حزمة مفاد الإصالة

المركزية للطريق الدائري
مهندسة : مشرع السيد عبدالله

مدير عام التنفيذ والصيانة
م / هشام حمدي

مدير الشؤون المالية والإدارية



مهندس الشركة
المرصاد