



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
أحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١:٢٠٠٩



الهيئة العامة
 للطرق والكباري والنقل البري
 GENERAL AUTHORITY
 FOR ROADS BRIDGES
 AND LAND TRANSPORT (GARALT)

சென்னை

عملية رفع كفاءة وإزالة المخلفات وتنسيق موقع وتطوير على الطريق الدائري لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من نفق القطامية

کشف رقیع

المقابلة بموجب أمر التكلفة الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١م والعقد رقم (٣٥٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة العربية للإنتاج الحراري - شركة حزان لمعدات البترول))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بمقتضى الشروط													
رقم البناء	نوع العمل	الوحدة	الغرفة		الغرفات	مقدار العمل المسبق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جولة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	المطلوب صرفه		ملاحظة
			جانبه	المبلغ							جانبه	المبلغ	
١	بشتر الطرقي أعمال تاسير حواجز خرسانية عتريه ورأس المداخل المنطق الشمسية والبيوت تشمل مما جوبه عليها الأعمال وتكميت المهندسين المعرب	٨٠ ط .	١١٠	٥٠٠٠	١٩٦٩,٥	٥٠٠	٢٤٦٩,٥	٢٧١٦٤٥	٢١٦٦٤٥	٠٠	٥٥٠٠٠	٠٠	٥٥٠٠٠
٢	بشتر الطرقي أعمال توريد وإنشاء حائط من الخرصة المسلحة بطين جرس (البروسس) وجه واحد برأبع ٨٠ سم طيلاً للرسومات حتى أن يكون وجه الخرصة (FAIR FACE) وأوجه كسر بعد ٢٨ بوم لا يقل عن ٢٥٠ قدم / سم والقلية تشمل عمل فريشة من الخرصة العلوية سمك ١٠ سم وعرض ٢٠ سم / قدم / سم أسفل الحاجز وأوجه كسر بعد ٢٨ بوم لا يقل عن ٢٠٠ قدم / سم / سم وتعمل توريد وتثبيت الأنهر ١٦٥٦١ ريم التثبيت طبقاً لأوصاف المصانة والرسومات التنفيذية المستعمدة والتي يبيع مختلفه طيلاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والممرات وطميت المهندسين المشرف وذلك وفقاً لتطلب الهيئة بذلك مقرر له بطولاً مختلفاً الناحية عن الحواجز وغيرها	٨٠ ط . م .	٦٤٠	٤٥٠٠	٢٢٢٢,١٨	صفر	٢٢٢٢,٦٨	١٤٨٧١٥٥,٢	١٤٨٧١٥٥,٢	٠٠	٥٥٠٠٠	٠٠	٥٥٠٠٠
٣	بشتر الطرقي أعمال توريد وإنشاء حائط من الخرصة المسلحة بطين جرس (البروسس) وجنين برأبع ٩٠ سم طيلاً للرسومات على أن يكون وجه الخرصة (FAIR FACE) وأوجه كسر بعد ٢٨ بوم لا يقل عن ٢٥٠ قدم / سم والقلية تشمل عمل فريشة من الخرصة العلوية سمك ١٠ سم وعرض ٢٠ سم / قدم / سم أسفل الحاجز وأوجه كسر بعد ٢٨ بوم لا يقل عن ٢٠٠ قدم / سم / سم وتعمل توريد وتثبيت الأنهر ١٦٥٦١ ريم التثبيت طبقاً لأوصاف المصانة والرسومات التنفيذية المستعمدة والتي يبيع مختلفه طيلاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والممرات وطميت المشرف وذلك وفقاً لتطلب الهيئة بذلك مقرر له بطولاً مختلفاً الناحية عن الحواجز وغيرها	٨٠ ط . م .	٧٨٠	٥٠٠	صفر	صفر	صفر	١٤٨٧١٥٥,٢	١٤٨٧١٥٥,٢	٠٠	٥٥٠٠٠	٠٠	٥٥٠٠٠

المراجعون

مدير التنفيذ / وليد

مهندس البينه / ١٥٠٠٠٠٠
التاريخ :

أقر ببعثة ذلك ، ...

?

AUTHOR'S ADDRESS:

المجلد الثاني


التاريخ

الملكات غير الواردة بعكك الشروط

الاحظه الثالث

عَنْدَت مِن :

Page 1 of 11



كثيف رقة

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٧٤/٠٢/٠١ حتى ٢٠٧٤/٠٣/٣١

[illegible]

الحطاب
الجلد
چندہ

مستقيم جديد

على الحسابات فيها
الافتتاح غير الواردة وحده الشروط

الموافق لـ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٤ م
بالتوقيع :
٣٥

تصديقت من :

للموافقة :



شركة حوران لمركبات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
٢٠٠٩ : ١٠٠١ : ١٠٠٠
الخاصة على شفاة الأثرو



الهيئة العامة
لصناعات الطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GART)

حتى يتقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس المتصلاي - نطلق مشروع الحزام المتجدي ||

٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ حتى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٠١

ملف - ولة يدرجها اسم التكلفة الصافي بتاريخ ٢٠٢٧/٠٩/٠١ والعقد رقم (٢٠٥ / ٢٠٢٧ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/١٧ مع ((الجهة القويمة للإنتاج العربي - شركة طوان لمعدات البترول))

[illegible]

مجلس البنية / ٢ / د
التاريخ : / /
محرر البنية / و /
الممثل /
الرجعة البنية
الرجعة ذلك ، ، ، ، ،

جنيته
سليم
المطشيب

سبحان من هذا الصليب صليحي ومنسوبة وآت المبلغ الدينية بظهورها وقدره
سبحان من فيها لئلا العقول

الكتاب رقم

ان

على الحسابات بها
الغلات غير الواردة بمك الشروط

[illegible]

ملاحظه القائلين
بفتح الهمزة



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



إمارة العاصمة للتشييد
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
للمطرق والكباري والنقل البري

كثف رقم (ختامى) عن ((عملية رفع كفاءة وزالة المخلفات وتنسيق موقع وتطوير أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى - نطاق مشروع الحزام الشجرى))

المدة اولى بموجب امر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٢٠م والنقد رقم (٣٥٥ / ٢٠١٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠١٢/٠٩/١٧ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	المساحة		المقررات	مقدار العمل المملوك	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارية أم نهائية	جولة قلة الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			جانبه	ملم								جانبه	ملم	
١٠	بعض المصنع اصطلح رفع وتلك المخلفات من توضع كتسوير التربة وغيرها	٣م	٠٠	١٠٠	٥٠٠٠٠	٦٢٤٩٩	٧٢٨٨	٦٩٧٨٧	نهائى	٦٩٧٨٧٠٠	٦٢٤٩٩٠٠	٠٠	٧٢٨٨٠٠	
١١	بعض المصنع اصطلح رفع وتلك المخلفات من توضع كتسوير التربة وغيرها	٣م	٠٠	١١٥	٥٠٠٠	٥٠٠٠	صفر	٥٠٠٠	نهائى	٥٧٥٠٠٠	٥٧٥٠٠٠	٠٠	٥٧٥٠٠٠	
١٢	بعض المصنع اصطلح رفع وتلك المخلفات من توضع كتسوير التربة وغيرها	٣م	٠٠	١٢٥	٥٠٠٠	٥٠٠٠	صفر	٥٠٠٠	نهائى	٦٢٥٠٠٠	٦٢٥٠٠٠	٠٠	٦٢٥٠٠٠	
١٣	بعض المصنع اصطلح رفع وتلك المخلفات من توضع كتسوير التربة وغيرها	٣م	٠٠	٢٥	٣١٠٠٠	٤٥٧١٦,٠٧	صفر	٤٥٧١٦,٠٧	نهائى	١١٢٢٧٠,١٧٥	١١٢٢٧٩,١٧٥	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
										١٩٦٠,٦٦٠,١٧٥	١٨٨٧٧٨,١٧٥	٠٠	٧٢٨٨٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بنقتر الشروط

المراجعة المالية

مدير التنفيذ /

المقاول /

مهندس البينة /

التاريخ :

جانبه

ملم

المحاسب

على الحسابات المحاسبية

القات غير الواردة بصك الشروط

موقع إلى المقاول
ملاحظه الفاتحة
التاريخ
موقع إلى المقاول
ملاحظه الفاتحة
التاريخ
موقع إلى المقاول
ملاحظه الفاتحة
التاريخ

مهندس /
مدير التنفيذ /
المقاول /
التاريخ :



THE
NEW
FORD
FORD

كشفت رقم (خاتمي) عن ((عملية رفع كفاءة رازالة المخلفات وتنسيق موقع وتطوير أعلى الطريق الدائري لمسافة ١١ كم نطاق المسألة من نفق القطامية

المادة الأولى بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/٠٦/٠١م والعقد رقم (٢٠٢٢ / ٣٥٥) بتاريخ ٢٠٠٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة العامة للإنتاج الحربي - شركة حوران لمحركات الديزل))

[illegible]

مفاتيح الهيبة /
التاريخ :
مدير التنفيذ /
الطويل /
أقر بصفحة ذلك

جديده
 سليم
 انظر ان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ الدينيه بظاهرها وقدره
 سبق صرفها الى الموقوف
 التاريخ
 المحاسب

[illegible]

11: الخ:

ملف : جنيف
مجلس إدارة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
الرياض - المملكة العربية السعودية

يبلغ إلى الممثل
ملاحظة الفئات

أخضعت من :



الهيئة القومية للإفتاح الحرسى



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحرسى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROAD BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
الإدارة العامة للمشجيرة

كثف رقم (خفى) عن ((عملية رفع كفاءة وزارة المخططات وتنسيق موقع وتطوير أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسألة من تقى النظامية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى - نطاق مشروع الخزام الشجورى))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٠١ حتى ٢٠٢٤ / ٠٣ / ٣١ م مع ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٢ / ٢٥ والعقد رقم ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٠١ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٠١

المقالة اولة يبرجب أمر التكاليف الصائل بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٠١

رقم البند	نوع المصل	الوحدة	القيمة		المقررات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جرى أم نهى	جملة لانة الأعمال التى تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
			مليم	جنيه								مليم	جنيه	
١٩	بعض الطريقى توريد وتركيب مواسير Ducts من الحديد المسلس قطر ١٢ بوصة مسك ٨ متر لزم عمل فواريج اسفل الطريق الناعم للطريق الدائرى ومداخل ومخارج الطريق الدائرى بنظام الدبج الهيدرولى بدلت لتفنج بالاسفلت ، ولتيد بيشل توريد وتركيب مواسير PVC قطر ١٢٠ سم / ١٠ متر داخل للتوريد وتوصيلها بخط الولى الرابى شمل جميع قطع الإتصايل والمصلاات والمحتلات طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	ط . م	٨٧٥٠	٠٠	٦٠	صفر	صفر	صفر	نهى	صفر	صفر	صفر	صفر	
٢٠	بعض الطريقى توريد وتركيب مواسير HDPE من الولى إكثين على الكتلقة قطر ١٦٠ سم لزوم عمل عداية اسفل الطريق الناعم للطريق الدائرى ومداخل ومخارج الطريق الدائرى بنظام الدبج الموجه بدلت لتفنج بالاسفلت ، ولتيد بيشل توريد وتركيب جميع قطع الإتصايل والمصلاات والمحتلات وتوصيلها بخط الولى الرابى طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	ط . م	١٧٥٠٠	٠٠	٣٠	صفر	صفر	صفر	نهى	صفر	صفر	صفر	صفر	
	الإجمالى											صفر	صفر	

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المعاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /

التاريخ :

مليم

جنيه

الحساب

جنيه

مليم

ملاحظات

مهندس /
مدير التنفيذ /
المعاول /
أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /

التاريخ :

الحساب

مهندس الهيئة /

التاريخ :


مليم

جنيه

الحساب

جنيه

ملاحظات



الإدارة العامة للتعليم

بنفود أعمال زراعات وشبكات ري بديلة لما تم إنزاله بسبب أصل التوسعة أمام وزارة الداخلية أعلى الطريق الدائري (بنفود مستحقة)

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط															
رقم البند	نوع العمل	كمية	الملاحة		العمولات	مقدار العمل المباشر	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جولة كمية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق مصرفه	البداية المطلوب صرفه		ملاحظة	
			مبلغ	جنبة								مبلغ	جنبة		
بنود أعمال زراعات وشبكات ري بديلة لما تم إزالته بسبب أعمال التوسعة أمام وزارة الداخلية (بنود مستحقة)															
١	بلفتر المسطح توريد وتركيب شبكة ري تحت سطحية لزوم الميول من ماسون P.V.C المقطر ٥٠ سم / ١٠ / ١٠ دكر والبند يشمل جميع قطع الإصصال والمحابس وأصل الحفر والترم - على أن يتم ابتداء كافة الخدمات قبل التركيب من الإدارة الدائمة للتشجير طبقا للمراسمات والاشتراطات الفنية وتجهيزات المباحس للترفيف	٢م	-	٥٠	٩٠٠٠	١٤٠٠	صفر	١٤٠٠	نهائي	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠		
٢	بلفتر المسطح توريد وتركيب شبكة ري سطحية لزوم الميول من خرطوم ذاتية التشغيل P.F.I قطر ١٦ سم على أن تكون المسافة بين النقاطات ٣٠ سم والبند يشمل قطع الإصصال P.E - على أن يتم ابتداء كافة الخدمات قبل التركيب من الإدارة الدائمة للتشجير طبقا للمراسمات والاشتراطات الفنية وتجهيزات المباحس للترفيف	٢م	-	٢٠	٩٠٠٠	١٦٨٠٠	صفر	١٦٨٠٠	نهائي	٥٠٤٠٠٠	٥٠٤٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠		
٣	بعدد توريد ورعاية أشجار أكاسيا جديدا ارتفاع ٣ متر سمك الساق لا يقل عن ٢ بوصة والبند يشمل التقليم وحفر الجذور وبشاشة الكيويست بمعدل ١ كجم / شجرة طبقا للمراسمات والاشتراطات الفنية وتجهيزات المباحس للترفيف	عدد	-	١٤٧٥	٣٠٠	٣٠٠	صفر	٣٠٠	نهائي	٤٤٢٥٠٠	٤٤٢٥٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠		
٤	بعدد توريد ورعاية أشجار فوكس بأحجامها لارتفاع ٣ متر سمك الساق لا يقل ٢ بوصة والبند يشمل أعمال التقليم وحفر الجذور وأصنافه الكيويست بمعدل ١ كجم / شجرة طبقا للمراسمات والاشتراطات الفنية وتجهيزات المباحس للترفيف	عدد	-	١٤٥٠	٦٥	٦٥	صفر	٦٥	نهائي	٩٤٢٥٠	٩٤٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠		
	الإجمالي										١١١٠٧٥٠	١١١٠٧٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	

يُدفع إلى الموقوف
ملاحظته الفئات

أَعْتَدْتُ مِنْ :



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
أحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
٢٠٠٩ : ٩٠٠١ شـيـالـة الـانـيـر



الهيئة العامة
للمرور والكماري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

बुद्धिमानों के लिये

مناطق المسافة من نفق القطامية

حتى تقاطع الطريق الدائري - مع طريق السويس الصحراوي - نطلق مشروع الحزام الشجري))))

خلل مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٤/٠٢/٣١ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

المساواة بموجب أمر التكاليف الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/٠٦/٠١م والعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٥٥) بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٠٩م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حوان لمركات النيل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بفقر الشروط														
رقم البند	نوع العمل	كمية	البلد		القيمة	مقدار العمل المطلوب	مقدار العمل الذي تمت هذه المدة	جولة مقدر العمل التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جولة المدة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	المبلي المطلوب صرفه		ملاحظة
			مليم	دينه										
بنود أعمال زراعات وشبكات ري بديلة لما تم إزالته بسبب أعمال التوسعة أمام وزارة الداخلية أعلى الطريق الدائري (بنود مستحقة)														
٥	يُبعد توريد قذراعة أشجار بوالشيفو ارتفاع ٣ متر مسك الساق لا يقل عن ٢,٥ بوصة وليند يشمل أصل الشسوس وحط الجود واضلاة الكيوموت بهعتل ١ كجم / شجرة طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٢م	--	١٢٥٠	٦٥	٦٥	١٥	١٥	نهائي	٨١٢٥٠	٨١٢٥٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٦	يُبعد توريد قذراعة أشجار بوالشيفو فوكس تتنا ارتفاع ٣ متر مسك الساق لا يقل عن ٢,٥ بوصة وليند يشمل أعمال للتأسيس وحط الجود واضلاة الكيوموت بهعتل ١ كجم / شجرة طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٢م	--	١٠٠٠	٦٠	٦٠	١٠	١٠	نهائي	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٧	يُبعد توريد قذراعة أشجار بوالشيفو فوكس تتنا ارتفاع ٣ متر مسك الساق لا يقل عن ٢,٥ بوصة وليند يشمل أعمال للتأسيس وحط الجود واضلاة الكيوموت بهعتل ١ كجم / شجرة طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	--	١٢٥٠	٦٠	٦٠	١٠	١٠	نهائي	٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٨	يُبعد توريد قذراعة أشجار بوالشيفو فوكس تتنا ارتفاع ٣ متر مسك الساق لا يقل عن ٢,٥ بوصة وليند يشمل أعمال للتأسيس وحط الجود واضلاة الكيوموت بهعتل ١ كجم / شجرة طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	--	١٤٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	نهائي	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
٩	يُبعد توريد قذراعة أشجار بوالشيفو فوكس تتنا ارتفاع ٣ متر مسك الساق لا يقل عن ٢,٥ بوصة وليند يشمل أعمال للتأسيس وحط الجود واضلاة الكيوموت بهعتل ١ كجم / شجرة طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	عدد	--	٢٥	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	نهائي	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	
												٠٠	١٤٨١٢٥٠	١٤٨١٢٥٠
													الإجمه	

لمراجعة التقنية



المصطفى /

الفرخ :

3

朱

7

[illegible]

سبق صرفها إلى المقاول

تاریخ

المستأجر


—
—
—
—
—
—

سبحانك يا ذا الجلال والإكرام

11

10

10



التمهيد - أولاً بموجب أمر التكليف الصادر بتاريخ ٢٠٠٧/٠٦/٠١ والمعدل رقم (٢٠٠٣ / ٢٠٠٢ / ٣٥٥) بتاريخ ٢٠٠٢ / ٠٩ / ١٢ مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حوان لمصنعات النيل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بفقر الشروط													
رقم البنيد	نوع العمل	بنود أعمال زراعات وشبكات ري بديلة لما تم إزالته بسبب أعمال التوسعة أمام وزارة الداخلية أعلى الطريق الدائري (بنود مستحقة)	القيمة		مقدار العمل المستحق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جولة فنية الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	البنائي المستلزم صرفه		ملاحظات	
			جانبه	طريقه						جانبه	طريقه		
١٠			عدد	٧٥٠٠٠٠٠	١	١	١	١	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠
			صفر	١	١	١	١	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	
			عدد	٧٥٠٠٠٠٠	١	١	١	١	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠
			صفر	١	١	١	١	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	

[illegible]

الكيفية:



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
أحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١:٢٠٠٩



إمارة العاصمة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBIT)
الإدارة العامة للتجدير

المجلة الدولية للدراسات الإسلامية

المسافة من تفق النظامية

حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق السويس المحرّري - نطاق مشروع الحرام الشجري (((

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٤/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٣/٣١

المفصلة بموجب أمر التقييم الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١م والعقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٥) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ مع ((الهيئة العامة للإنتاج المحري - شركة حوان لمركبات الدريل))

[illegible]

المراجعہ اللغیہ
میر التفیض /
المقاول /
قریصہ ذلک ،،،،
مونس الہیہ /
التاریخ :

المحاسب

.....**معلم**.....**جنيه**

تاريخ

سابق صرفها إلى المحاسب وصحيح ومضبوط وأن المبلغ المبنيه بظاهرها وقدره

بالتاريخ

بالتاريخ

على الحساب/إنهانيا

يرجع إلى العقول
والأحظاء الفئات

الزيتون المسمى
طريق الحجاز والى
البحر اوسطى الدخان
٨ / عهدين
تاور

11 الخ

رئيس التحرير

