

مستخلص جارى رقم (٢) عن عملية: إنشاء كوبرى سيارات رقم (٧) زاوية العوامة اعلى القطار الكهر باني السريع (العين السخنة-العاصمة الادارية-العلمين - مطروح)
العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٣٢/٩٥٣) الموزع فى ٢٠٢٤/١/٨ مع المركز المصرى للإستشارات الهندسية (ألفا كونسلت)
٢٠٢٤/٣/٣١

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
قطاع التنفيذ والمناطق - المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

البند	نوع العمل	النسبة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أعمال تصميم وإشراف على تنفيذ الكبارى والأعمال الصناعية بالمشروع										
	قيمة الأعمال التي تمت من تاريخ ٢٠٢٣/١/١٥ الى ٢٠٢٤/٣/٣١										
أولا	المرحلة الأولى: التصميم وإعادة الرسومات %٥٣,٩٤ من القيمة الجافة للمشروع النسبة المستحقة للمستخلص التالى %٤٠ من المرحلة الأولى	١	٠	٢٦٢٣٧٢	٢٦٢٣٧٢	٥٢٤٧٤٤	جارى	٥٢٤٧٤٤		٥٢٤٧٤٤	
	إجمالي أعمال المستخلص							٥٢٤٧٤٤			
	السابق صرفة							٢٦٢٣٧٢			
	الفرق							٢٦٢٣٧٢			
	خسمةائة و أربعة و عشرون ألفا و سبعةائة أربعة و أربعون جديها فقط لا غير										

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مدير المشروع

م / محمد حاتم عبد العليم

مدير عام المشروعات


م / محمد مصطفى قياض

يعتمد



عميد مهندس/ هانى محمد طه

عن المكتب الاستشارى (ألفا كونسلت)



سنة ٢٠٢٤

تحريرا فى