

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٣) لمشروع اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريعالقطاع الرابع(جرجا/قوص) المسافة من الكم ٥٧١.٩٦٠ الى الكم ٥٧٣.٩٠٠ بطول ١.٩٤٠ كم تنفيذ (الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى – شركة النيل العامة للطرق الصحراوية) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

تحريرا ١٥ / ٤ / ٢٠٢٤

المرفقات :

عدد ()

١٥٣.٤٢٥٧.١٨	جملة الاعمال
١٠٨.١٧٦١.٠٨	السابق صرفه
٤٥.٢٤٩٦.١	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
٢٢٥١٢٤.٨	تأمين
١٠٨٤٥٩.٩	دمغات
٣٣٣٥٨٤.٧	جملة الاستقطاعات

٣٣٣٥٨٤.٧	الاستقطاعات
٤١٦٨٩١١.٤	الصافي

