

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٦٧ / ١ / ٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٦ } ختامى عن تنفيذ أعمال أستكمال رفع كفاءة
{ القطاع الثالث } من طريق ههيا / البر الغربى محافظة الشرقية عقد رقم ١٤٦٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .
تنفيذ مكتب الفتح الهندسى للمقاولات .

برجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافانا برقم ولاريك السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٣ / ١٨

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ح

عدد { ٤ } شهادة

عدد { ٣ } مقايضة ختامية ومذكرة

عدد { } قائمة كميات عدد () ورقة × عدد (٣) نسخ

عدد { } معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



المهندس



الهيئة العامة
للطرق و الجبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٦٧ / ١ / ١٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٦ } ختامى عن عملية استكمال رفع كفاءة { القطاع الثالث } من طريق ههيا
/ البر الغربى محافظة الشرقية عقد رقم ١٤٦٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ مكتب الفتح الهندسى للمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٣ / ١٨



م
[Signature]

جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : مصلحة الجمارك والتملكات
قسم : قسم الجمارك
المبلغ المستحق إلى : مكتب الجمارك
بموجب : الطلبات طيه ، أو : لحقة
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في : صاحب الحق أو : يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٧١٩٩١٨٨	
الجملة		١٧١٩٩١٨٨	


رقم :
الختم ذو التاريخ

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	قسم	فرع	جنيه	قرش
					١٧١٩٩١٨٨	
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدمغة	صافي القيمة المطلوب صرفها	
	قرش	قرش	قرش			

الختم ذو التاريخ



روج

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

(إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :
(إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
جاري
الإيرادات
بتاريخ :
الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح.» برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روج في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠١٢ من ٢٠٢٤ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح.») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط : شيك
إذن صرف(٤) قيد في سجل : تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : الشيكات
الحوالات(٥) أدرج في كشف : رقم : إمضاء الكاتب المنوط : الشيكات
الحوالات(٦) استلمت : إمضاء طالب أو كاتب التصدير : شيك
إذن صرف

في سنة ٢٠٢

مستخلص رقم { ٦ } ختامى بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٢١ مع مكتب الفتح الهندسى للمقاولات
عن عملية تنفيذ أعمال استكمال رفع كفاءة { القطاع الثالث } من طريق ههيا / البر الغربى
شاملة الدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٨

إدارة المقود رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٤٦٥

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه الدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جاءى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش		جنيه	قرش	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٢٠	-	١٨١٨	٧٦,٣٠	١٨٩٤,٣٠	نهائى	٣٧٨٨٦	-	-	٣٧٨٨٦	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	توريد أتربة حصوية مطابقة للمواصفات	١٦٥	-	٨٣٧٥	١٠٠,٢٩	٨٤٧٥,٢٩	نهائى	١٣٩٨٤٢٢	٨٥	-	١٣٩٨٤٢٢	٨٥	٢- معمل الموقع متواجد .
٣	أعمال توريد مواسير قطر ١,٩٥ م	١٢٠٠٠	-	١٥٠٥	-	١٥٠٥	نهائى	١٨٦٠٠٠	-	-	١٨٦٠٠٠	-	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤	توريد وصب خرسانة عادية للحوائط	١٧٥٠	-	١٤٥	٣,٧١	١٤٨,٧١	نهائى	٢٦٠٢٤٢	٥٠	-	٢٦٠٢٤٢	٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات	٢٤٢٠	-	٤١	٢,٢٤	٤٣,٢٤	نهائى	١٠٤٦٤٠	٨٠	-	١٠٤٦٤٠	٨٠	٥- تم تركيب الأشراف الإنشائية للمشروع
٦	أعمال رش طبقة تشريب	٣٥٦	-	١٤٢٥	٤٥,٨٩	١٤٧٠,٨٩	نهائى	٥٢٣٦٣٦	٨٤	-	٥٢٣٦٣٦	٨٤	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٧	أعمال رش طبقة تشريب	٣٧	٥٠	٣٨٥٠	٢٩٧,٥٥	٤١٤٧,٥٥	نهائى	١١٤٠٥٧	٦٣	-	١١٤٠٥٧	٦٣	٧- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٨	أعمال فرش طبقة ربط سمك ٦ سم	٩	٢٠	٣٨٥٠	٢٠٥,٧٥	٤٠٥٥,٧٥	نهائى	٣٧٣١٢	٩٠	-	٣٧٣١٢	٩٠	٨- معملات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٩	أعمال فرش طبقة ربط سمك ٥ سم	١٤٦	-	٣٨٥٠	٢٠٥,٧٥	٤٠٥٥,٧٥	نهائى	٥٩٢١٣٩	٥٠	-	٥٩٢١٣٩	٥٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠	أعمال فرش طبقة ربط سمك ٥ سم	١٤٠	-	٣٨٥٠	٢٠٥,٧٥	٤٠٥٥,٧٥	نهائى	٥٨٠٦٥٧	-	-	٥٨٠٦٥٧	-	١٠- تم إرسال البرنامج الزمنى لأعمال .
١١	توريد وصب حوائط سائنة من الخرسانة العادية	٢١٠٠	-	٩٨	٢	١٠٠	نهائى	٢١٠٠٠٠	-	-	٢١٠٠٠٠	-	١١- يراعى خصم ما توصى به لجنة استلام وتقييم العملية
١٢	أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق	٤٧٥	-	٩	١	١٠	نهائى	٤٧٥٠	-	-	٤٧٥٠	-	مهندس العملية
١٣	أعمال توريد وصب خرسانة عادية	٢٢٨	-	١٠٠٠	٥٩,٢٣	١٠٥٩,٢٣	نهائى	٢٤١٥٠٤	٤٤	-	٢٤١٥٠٤	٤٤	الاسم
١٤	توريد وصب خرسانة حديد التسليح	٢٧٥٠٠	-	٧,٢٠	٥,٣٦٨	٧,٥٦٨	نهائى	٢٠٨١٢٠	-	-	٢٠٨١٢٠	-	التوقيع
١٥	توريد وصب خرسانة عادية لحماية المواسير	١٤٥٠	-	٧٦,٨٠	٤,٠٣	٨٠,٨٣	نهائى	١١٧٢٠٣	٥٠	-	١١٧٢٠٣	٥٠	
١٦	الكاراتات	-	-	-	-	-	الإجمالى	٤٦١٦٥٧٣	٩٦	-	٤٦١٦٥٧٣	٩٦	
١٧	توريد أتربة حصوية مطابقة للمواصفات	١٣	-	٨٣٧٥	١٠٠,٢٩	٨٤٧٥,٢٩	نهائى	١١٠١٧٨	٧٧	-	١١٠١٧٨	٧٧	
١٨	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	١٤٢٥	٤٥,٨٩	١٤٧٠,٨٩	نهائى	٣٦٧٧٢	٢٥	-	٣٦٧٧٢	٢٥	
١٩	أعمال فرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	-	٣٨٥٠	٢٠٥,٧٥	٤٠٥٥,٧٥	نهائى	١٢١٦٧	٢٥	-	١٢١٦٧	٢٥	
٢٠	أعمال فرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	٣	-	٣٨٥٠	٢٩٧,٥٥	٤١٤٧,٥٥	نهائى	١٢٤٤٢	٦٥	-	١٢٤٤٢	٦٥	
٢١	الإجمالى الكاراتات	-	-	-	-	-	إجمالى الكاراتات	١٧١٥٦٠	٩٢	-	١٧١٥٦٠	٩٢	
٢٢	الإجمالى العام	-	-	-	-	-	الإجمالى العام	٤٧٨٨١٣٤	٨٨	-	٤٧٨٨١٣٤	٨٨	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مهندس الشركة الأسم

التوقيع

محرر جبه للمالية

ملاحظات : غير الوارد بصك الشروط اعتمدت من نهائياً

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٧١٩٩,٨٨ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة المحاسب

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٤٦١٦٥٧٣,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع