

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر
{ القطاع الثالث } بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة .
عقد رقم ٤٤٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ شركة المراسى للمقاولات العمومية والمدونة بالمستخلصات أرقام
{ ٦ : ١ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...


تحريراً فى : ١٥ / ٥ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ٣ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية


مهندس

سلوى سامى صالح



مصلحة : بنك القاهرة
قسم : المصرف
المبلغ المستحق إلى : شركة لمارك للمقاولات المعمورة
بموجب : الطلبات طيه ، أو : أمر
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : فخامس
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦١٥٤٢٦٤٢	
الجملة		٦١٥٤٢٦٤٢	٢٠١




رئيس المصحة
مسئول

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		بيانات	
	بيانات		نوع الخصم		بيانات		نوع الخصم	
	بند	فصل	رقم	جنيه	قرش	بند	فصل	رقم
	٦١٥٤٢٦٤٢					٦١٥٤٢٦٤٢		
	إجمالي الأصل					إجمالي الأصل		
	بيانات الاستقطاعات					بيانات الاستقطاعات		
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	قرش	جنيه	عادي	إضافي	دمغة توقيع
	قرش	جنيه	قرش	جنيه	جنيه	قرش	جنيه	قرش
	رسم الدمغة					رسم الدمغة		
	صافي القيمة المطلوب صرفها					صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
جاري : _____
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ : _____
الإيرادات : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٢ من ٢٠١٩ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

الختم ذو التاريخ (٣) سحب : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل : _____ تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف : _____ الشيكات : _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت : _____ الشيك : _____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____ في سنة ٢٠١

فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الثالث } بطول ٥ كم مركز الحسينية
شركة المراسي للمقاولات العمومية

مستخلص ١ جاري
٢٠٢٢/٨/١٠ حتى ٢٠٢٢/١٢/١٢
استلام موقع ٢٠/١٠/٢٠٢٢

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٢	حفر (سولار)	٧٨٥	١٧	٥٤	أكتوبر ٢٢	١٢	٠.٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢	٢,٩١٥.٥٦	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	١٥٧.٩١
		٧٨٥	١٧	٥٤	نوفمبر ٢٢	٣٠	٠.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥	٧,٤١٢.٨٩	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	٣,٦٨٠.٥٩
		٧٨٥	١٧	٥٤	ديسمبر ٢٢	١٢	٠.٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢	٢,٩١٥.٥٦	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	١,١٢٢.٠٢
٣	أثرية (سولار)	٨.٠٠٠	٤٤١	٥٤	أكتوبر ٢٢	١٢	٠.٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢	٢٥٦,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	٣٧٨.٦٨٧
		٨.٠٠٠	٤٤١	٥٤	نوفمبر ٢٢	٣٠	٠.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥	٦٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	٤٣,٢٦٧.٣٨
		٨.٠٠٠	٤٤١	٥٤	ديسمبر ٢٢	١٢	٠.٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢	٢٥٦,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	١٠,٢٢٢.٠٢
٤	تكسير (سولار)	٥١.٠٠٠	٦٠	٥٤	أكتوبر ٢٢	١٢	٠.٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢	٦٨٠,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	١٠,٢٢٢.٠٢
		٥١.٠٠٠	٦٠	٥٤	نوفمبر ٢٢	٣٠	٠.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥	١٧٠,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	١٠,٢٢٢.٠٢
		٥١.٠٠٠	٦٠	٥٤	ديسمبر ٢٢	١٢	٠.٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢	٦٨٠,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	١٠,٢٢٢.٠٢
٦	أساس (سولار)	٤٦.٠٠٠	٣٨٥	٥٤	أكتوبر ٢٢	١٢	٠.٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢	٣٨٢,٦٢٥.٠٠	٠.١٥	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	٤٣,٢٦٧.٣٨
		٤٦.٠٠٠	٣٨٥	٥٤	نوفمبر ٢٢	٣٠	٠.٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥	٩٨٢,٨٨٨.٨٩	٠.١٥	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	٤٣,٢٦٧.٣٨
		٤٦.٠٠٠	٣٨٥	٥٤	ديسمبر ٢٢	١٢	٠.٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢	٣٨٢,٦٢٥.٠٠	٠.١٥	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	٤٣,٢٦٧.٣٨
الإجمالي													٤٣,٢٦٧.٣٨

مستخلص ٢ جاري
٢٠٢٢/١٢/١٣ حتى ٢٠٢٣/١/٩

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٢	حفر (سولار)	٣٢٧.٠٠	١٧	٢٨	ديسمبر ٢٢	١٩	٠.٦٨٥٧١٤٢٩	٢٨,٨٧٥.٣٦	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	١٥٧.٩١
		٣٢٧.٠٠	١٧	٢٨	يناير ٢٣	٩	٠.٣١١٤٢٨٥١٩	١٨,٤١٤.٦٤	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	٣,٦٨٠.٥٩
		٣٢٧.٠٠	١٤٤	٢٨	ديسمبر ٢٢	١٩	٠.٦٨٥٧١٤٢٩	٢٨,٨٧٥.٣٦	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	١٥٧.٩١
٣	أثرية (سولار)	١.٨٥٠.٠٠	١٤٤	٢٨	يناير ٢٣	٩	٠.٣١١٤٢٨٥١٩	٢٨,٨٧٥.٣٦	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	٣,٦٨٠.٥٩
		١.٨٥٠.٠٠	١٤٤	٢٨	ديسمبر ٢٢	١٩	٠.٦٨٥٧١٤٢٩	٢٨,٨٧٥.٣٦	٠.٢	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	١٥٧.٩١
٦	أساس (سولار)	٣١.٠٠	٣٨٥	٢٨	يناير ٢٣	٩	٠.٣١١٤٢٨٥١٩	٢٨,٨٧٥.٣٦	٠.١٥	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	٤٣,٢٦٧.٣٨
		٣١.٠٠	٣٨٥	٢٨	ديسمبر ٢٢	١٩	٠.٦٨٥٧١٤٢٩	٢٨,٨٧٥.٣٦	٠.١٥	٢٥٢.٦	٢٥٢.٦	٠	٤٣,٢٦٧.٣٨
الإجمالي													٤٣,٢٦٧.٣٨

مستخلص ٣ جاري
٢٠٢٢/١٠/٢٠ حتى ٢٠٢٣/٤/١٥

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٢١	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٢٣	١٢.٠٠	١٥	أبريل ٢٣	١٥	١	٣٩,٦٠٠.٠٠	٠.١	٣٧٧.٧	٣٧٧.٧	٠	١٥٧.٩١
	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	٢٣	١٢.٠٠	١٥	أبريل ٢٣	١٥	١	٣٩,٦٠٠.٠٠	٠.٣٥	٣٧٧.٧	٣٧٧.٧	٠	٣,٦٨٠.٥٩
٢٢	خرسانة مسلحة (سولار)	١٤٩	٢٧٣.٠٠	١٥	أبريل ٢٣	١٥	١	٤٠,٦٧٧.٠٠	٠.٣٥	٣٧٧.٧	٣٧٧.٧	٠	٣,٦٨٠.٥٩
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	١٤٩	٢٧٣.٠٠	١٥	أبريل ٢٣	١٥	١	٤٠,٦٧٧.٠٠	٠.٣٥	٣٧٧.٧	٣٧٧.٧	٠	٣,٦٨٠.٥٩
الإجمالي													٤٣,٢٦٧.٣٨

مستخلص ٤ جاري
٢٠٢٣/٤/١٦ حتى ٢٠٢٣/٤/١٦

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ك	ع	المعامل	فرق السعر
١٨	حديد (سولار)	٠.٢٢٨	٢٣.٠٠	١	أبريل ٢٣	١	١	٥,٤٧٤.٠٠	٠.٢	٣٧٧.٧	٣٧٧.٧	٠	١٥٧.٩١
	حديد (حديد)	٠.٢٢٨	٢٣.٠٠	١	أبريل ٢٣	١	١	٥,٤٧٤.٠٠	٠.٣٥	٣٧٧.٧	٣٧٧.٧	٠	٣,٦٨٠.٥٩
٢١	خرسانة عادية حوائط (سولار)	٢٥٣	١٢.٠٠	١	أبريل ٢٣	١	١	٤٢٣,٦٠٠.٠٠	٠.١	٣٧٧.٧	٣٧٧.٧	٠	١٥٧.٩١
	خرسانة عادية حوائط (أسمنت)	٢٥٣	١٢.٠٠	١	أبريل ٢٣	١	١	٤٢٣,٦٠٠.٠٠	٠.٣٥	٣٧٧.٧	٣٧٧.٧	٠	٣,٦٨٠.٥٩
٢٢	خرسانة مسلحة (سولار)	٣.٠٠	٢٧٣.٠٠	١	أبريل ٢٣	١	١	٨١٩,٠٠٠.٠٠	٠.٣٥	٣٧٧.٧	٣٧٧.٧	٠	٣,٦٨٠.٥٩
	خرسانة مسلحة (أسمنت)	٣.٠٠	٢٧٣.٠٠	١	أبريل ٢٣	١	١	٨١٩,٠٠٠.٠٠	٠.٣٥	٣٧٧.٧	٣٧٧.٧	٠	٣,٦٨٠.٥٩
الإجمالي													٤٣,٢٦٧.٣٨

مستخلص ٥ جاري
٢٠٢٣/٤/١٦ حتى ٢٠٢٣/٤/١٦

مستخلص ٦ جاري
٢٠٢٣/٤/١٦ حتى ٢٠٢٣/٤/١٦

مستخلص ٧ جاري
٢٠٢٣/٤/١٦ حتى ٢٠٢٣/٤/١٦

مستخلص ٨ جاري
٢٠٢٣/٤/١٦ حتى ٢٠٢٣/٤/١٦