

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى مشروع تنفيذ أعمال عدد (٢) كوبري ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي لتنفيذ أعمال كوبري علوي البصارطة عند كم ٥٣.٦٥ بالأمر المباشر .

تنفيذ الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه إستمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٤١٤٤٩٥٦ فقط واحد وأربعون مليون وأربعة وأربعون الف وتسعمائة وستة وخمسون جنهاً قيمة التعويضات للمستخلص رقم (١ - ٢ - ٣ - ٤) جاري .

مع الإحاطة بأنه تم إصدار إستمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ٣٠٧٥٨٤١.٦٩ جنهاً قيمة فروق الأسعار لنفس

المستخلصات من ١ جاري حتي ٥ ختامي برجاء التكرم من سيادتكم بخصم ما تم صرفه قيمة فروق الأسعار .

برجاء التكرم من سيادتكم بالمراجعة والصرف .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٤/٥/٩ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /





بدر عبد التواب بدر



إستقامة الإعتماد المسوق

الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات
الطلبات عليه . أو :

مذكورة التوضيحات

صار مراجعته ووجد على صحة و مقدم الإعتماد إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج :
صاحب الحق أو :
الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات
مستحب باسم :
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة


قسم
المبلغ المستحق إلى

يعوجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		٤١٤٤٩٥٦	
		4144956	0
	الجملة		

رقم

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

تقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
عدد المرفقات	بيانات	بتد	فصل	فرع	قسم	4144956
	قيمة التعميمات الكميات بالمستخلص رقم ١ و ٢ لوح ٢ و ٣ لإصلا عدد ٢ كوبري ضمن اعمال المرحلة الاول من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحل لتتقيا اعمال كوبري علوى البصاطة					
						4144956
						إجمالي الأصل
بيانات الإستقطاعات				جنية	قرش	
دعفة توقيع						
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم التعمية
						

صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ



رئيس الادارة المركزية

مهندس

بدر عيد التواب بدر

.....
.....
.....

علامة

في سنة ٢٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التذاكرات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البلد المخصص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بالتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

دوجع في سنة ٢٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف



وكيل الحسابات	مدير أو رئيس الحسابات	في سنة ٢٠	بمبلغ

(١) رقم المستند | و هو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ع ح ")
(٢) قيد في دفتر الحسابات المختصة

(د)

أعضاء موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

إمضاء الكاتب المنوط :

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

شيك
إذن صرف
الشيكات
الحوالات
الشيكات
الحوالات
شيك
إذن صرف

سحب

الختم ذو التاريخ



للجمعية العامة للطرق والكباري والنقل الجوي

قطاع بحوث الكباري والاشغالات

تطبيق: بشركة المصرية للصناعات الغذائية

عملية التشاء كوير البصارية

تاريخ العمل: 2022 / 5 / 7
العمل: أعمال مستخلص رقم: بدون تشويكات
العمل: أعمال مستخلص رقم: بدون تشويكات
العمل: أعمال مستخلص رقم: بدون تشويكات

50,556,524.00

براعن ڪل ۾ ڀرتي ۾ مختلف ڌورن (اليف)

[illegible]

١١
والله اعلم بالصواب

English

1997-1998

Chad Jones

1000

Handwritten signature: *[Signature]*

[Handwritten signature]

رئيس اللجنة التنفيذية
م. أحمد عبد الفتاح

[illegible]

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري ووسائل النقل الجوي
شمارح بحوث الكباري والإنشاءات
تطبيق أنظمة المعايير القياسية ذاتية

صلى الله عليه وسلم كورى البصرية

تاريخ انتهاء : 2022 / 5 / 7
إجمالي أعمال مستخلص رقم 2 بدون تشويكات
إجمالي أعمال مستخلص رقم 2 بدون تشويكات
صافي أعمال المستخلص بدون تشويكات عن الفترة من 2022 / 9 / 7 حتى 2022 / 11 / 7

63,699,866.00
53,867,909.00
9,231,957.00

يرأس صاحبها سيق مرفعة من مستخلصه مرفوعة الدسار

رقم المستخلص	نوع العمل	شهور المستخلص	صافي أعمال المستخلص بدون تشويكات	عدد الأيام	إجمالي عدد أيام المستخلص	نسبة الأعمال المنقذة / شهر	قيمة الأعمال الشهرية	نسبة التعويض / شهر	قيمة التعويض / شهر
1	أعمال كبرى خرسانية	سبتمبر 2022	9,231,956.90	24	62	39%	3,573,660.74	5.760%	205,842.86
1	أعمال كبرى خرسانية	أكتوبر 2022	9,231,956.90	31	62	50%	4,615,978.45	9.170%	423,285.22
1	أعمال كبرى خرسانية	نوفمبر 2022	9,231,956.90	7	62	11%	1,042,317.71	12.420%	129,455.86
إجمالي قيمة التعويض									
758,583.94									

مهندس الشركة


مهندس فنية

مكتب الهيئة

مدير عام المشروع

رئيس اللجنة الفرعية

و امير عبدالمجيد



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

[illegible]

2

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
صورة طبق الأصل