



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد : / / ٢٠٢٥
التاريخ : / / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى مشروع كوبري سيارات كفر بولين (أعلى الرياح البحيري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٠٢

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم فروق أسعار (٤) عن مستخلص (٧) جاري عن العملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

مرفقات

عاد

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

بيانات العوائق			
رقم	التاريخ	حتمية	مؤثر
			٧٥-٢٠٢١
			٧٥-٢٠٢١

في القسم

(ب) از کتاب الموط

المحتم ذو التاريخ

بين المصلحة

علامة

ففي سنة ٢٠١

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل —————

٢٠ روجع في _____ سنة
يعتمد سحب
شيك
أذن صرف
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(١) رقم المستند (وهو رقم الفيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إضاء الكاتب المنوط —————

(۱)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

المحتتم ذو التاريخ









(٣) صحب تسليم رقم إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل _____ الشيكات _____ تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المفوظ : _____

(٥) أدرج في كشف الشبهات رقم إمضاء الكاتب المخطوط ،

مستخلص فروق الأسعار رقم (4) عن الفترة من 2025 / 3 / 1 حتى 2025 / 3 / 27 (المكافئ لمستخلصات جاري 7) كوبري بولين مشروع كباري الرياح البحيري

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس	قائمة البند (جنيه)	الاجمالي	فترة التنفيذ	الكمية خلال فترة التنفيذ	نسب اوزان عناصر التكلفة للبيد المتغيرة				الأرقام القياسية في شهر التعاقد				الأرقام القياسية في شهرالتنفيذ				نسبة الضخامة أو الضخامة	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
								اسمنت	بيتومين	سولار	بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	بجميع أنواعه	اسمنت	بيتومين	سولار	بجميع أنواعه		
7	باعتن الطولي قدم وتكسبر برودورات باي نوع و نقل المخلقات إلى المقالب العمومية و تهر العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م/ط	1000	16	300.00	M _{tar} -25	300.000	0%	0%	10%	443.2	232.3	487.1	327.8	1059.5	609.4	1079.10	620.1	0.08917	428.02	
18	باعتن الطولي نافذة خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م ³ ولا يقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ³ مع تكسبر روس الخوازيق العليا لاعادة ربطها بالمخدرات لوقها على الاقل طول الشاير جديد الخوازيق عن 10 مرة قطر السبع داخل المخدة و سحر بشاير الاصل المتسامة ونقل مخدرات حفر و التكسبر الى المقالب العمومية مع تهر العمل نهوا كاملا و سحر لا بشاير جديد التكسبر و البند شامل عمل الخوازيق الموضوعة على كامل طول الخوازيق حتى ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف.	م / ط	6800	4200	845.52	M _{tar} -25	845.520	0%	17.8%	5%	443.2	232.3	487.1	327.8	1059.5	609.4	1079.10	620.1	0.33354	1184455.49	
28	باعتن المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع اى مياه تظهر فى اثناء الحفر وسد الجوانب إذا لزم الامر و إزالة اى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلقات للمقالب العمومية القابس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م3	5000	86	2458.40	M _{tar} -25	2458.400	0%	0.0%	20%	443.2	232.3	487.1	327.8	1059.5	609.4	1079.10	620.1	0.17834	37705.17	
35	باعتن المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والاسمنت والبلاطة الانشائية وكافة العناصر الانشائية المنفصلة على ان يكون القطر والسمك ميكانيكى على الاقل المقاييس المعتمدة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 350 كجم/سم ³ بعد 28 يوم و محتوى الاسمنت لا يقل عن 350 كجم/م ³ اسمنت بورتلاندى عادى او مقوم للمكعبات طبقا لتقرير البند مع مطابقة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اصال الغرم الخشبية و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م3	4000	2250	590.40	M _{tar} -25	590.400	0%	23.2%	10%	443.2	232.3	487.1	327.8	1059.5	609.4	1079.10	620.1	0.46578	618746.44	
36	باعتن المكعب خرسانة مسلحة للاصعدة والكتاف فوق مسود طهر مسودات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون القطر والسمك ميكانيكى على ان تكون الخرسانة المسلحة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة (350 كجم/سم ³ و محتوى الاسمنت 350 كجم/م ³ اسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الحديد الفولاذية لخرسانة العمل بحيث يكون قصور راسيا تماما ومماثل على الصادة و سحر بصل السبع داخل المخدة و سحر بشاير الاصل المتسامة ونقل مخدرات حفر و التكسبر الى المقالب العمومية مع تهر العمل نهوا كاملا و سحر لا بشاير جديد التكسبر و البند شامل عمل الخوازيق الموضوعة على كامل طول الخوازيق حتى ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م3	800	2980	86.409	M _{tar} -25	86.409	0%	23.3%	10%	443.2	232.3	487.1	327.8	1059.5	609.4	1079.10	620.1	0.46741	120356.64	
39	باعتن المكعب خرسانة مسلحة لزوم حفرات سبلة الصب مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون القطر والسمك ميكانيكى على الاقل المقاييس المعتمدة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم و محتوى الاسمنت لا يقل عن 350 كجم/سم ³ اسمنت بورتلاندى عادى او مقوم للمكعبات طبقا لتقرير البند مع مطابقة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اصال الغرم الخشبية و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م3	2000	3719	157.85	M _{tar} -25	157.850	0%	17.7%	10%	443.2	232.3	487.1	327.8	1059.5	609.4	1079.10	620.1	0.37650	221022.11	
41	باعتن المكعب اصال خرسانة مسلحة (Form) لزوم البلاطة على الخوازيق و كوستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 350 كجم/سم ³ و محتوى اسمنت 350 كجم/م ³ و السعر لا يشمل حديد التسليح.	م3	2200	2970	257.27	M _{tar} -25	257.270	0%	22.4%	10%	443.2	232.3	487.1	327.8	1059.5	609.4	1079.10	620.1	0.45280	345978.19	
43	باعتن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء و السعر يشمل ايضا الاختبارات و عمل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (1)	طن	6121	26500	454.358	M _{tar} -25	454.358	65%	0.0%	5%	443.2	232.3	487.1	327.8	1059.5	609.4	1079.10	620.1	0.94845	11419856.46	
51	باعتن المربع توريد وعمل دهانات مشادة للكربنة ذات اساس ايثريك ملعده للتأنيذة لعزل جسم الكوبري و إنتاج إحدى الشركات المتخصصة و صل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة و الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يتم اعداد الخدمات قبل التوريد.	م2	24000	101	1320.718	M _{tar} -25	1320.718	0%	0.0%	5%	443.2	232.3	487.1	327.8	1059.5	609.4	1079.10	620.1	0.04459	5947.32	
71	باعتن المكعب اصال توريد و تركيب حديد اساس من الاجسام الحديدية المشادة لنزع تكسبر الخرسانة و المواصفات و سحر بصل السبع داخل المخدة و سحر بشاير الاصل المتسامة ونقل مخدرات حفر و التكسبر الى المقالب العمومية مع تهر العمل نهوا كاملا و سحر لا بشاير جديد التكسبر و البند شامل عمل الخوازيق الموضوعة على كامل طول الخوازيق حتى ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م3	12000	375	989.517	M _{tar} -25	989.517	0%	0.0%	20%	443.2	232.3	487.1	327.8	1059.5	609.4	1079.10	620.1	0.17834	6617.69	
الإجمالي																					14,020,672.41

الشركة المنفذة: مدير المكتب الفني:  التوقيع: 
مدير المشروع:  التوقيع: 
مهندس المشروع:  التوقيع: 
مدير المشروع:  التوقيع: 
مدير إدارة المشروع:  التوقيع: 
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر:  التوقيع: 
٥٠٩٢٠

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

المنطقة الثالثة عشر / البحرية

المقد رقم (2023/2022/1002)

من 1/3/2025 وحتى تاريخ 27/03/2025

مستخلص جاري رقم (7)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣	بالمتر المسطح تقطيع و إزالة الأشجار شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م2	٣٥,٧٠١	٦	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠		٦,٠٠٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب إزالة تمديدات عشوائية (كلاكشاك المصنوعة من الأخشاب والطوب) باستخدام المعدات المناسبة وكل ما يلزم لنهو الأعمال كاملة مع نقل ناتج الإزالة لمسافة 500 متر طبقا لتعليمات المهندس المشرف	م3	٢٠١	٣٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م3	٢,٠٠٠	٧١	١٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٨,٠٠٠	١٤,٠٥٨	٠,٠٠٠	١٤,٠٥٨,٠٠٠		١٤,٠٥٨,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م3	٥٠٠	١٤٦	١٣٧,٤٧٠	٠,٠٠٠	١٣٧,٤٧٠	٢٠,٠٧١	٠,٠٠٠	٢٠,٠٧١,٦٢		٢٠,٠٧١,٦٢	
٧	بالمتر الطولي هدم وتكسير برودورات بأى نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١,٠٠٠	١٦	٢٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٣,٢٠٠	٤,٨٠٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠		٨,٠٠٠,٠٠٠	
٨	بالمقطوعة لكل تحويلة منفردة مع توفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور	مقطوعة	٤	٥٠,٢٥٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	١٥,٠٧٥	٠,٠٠٠	١٥,٠٧٥,٠٠٠		١٥,٠٧٥,٠٠٠	
٩	بالحد فك وإزالة اعمدة انارة وتسليمه للأماكن التي تحددها الهيئة والبند غير شامل تكسير القاعدة الخرسانية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	١,٤٠٧	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٧,٠٣٥	٠,٠٠٠	٧,٠٣٥,٠٠٠		٧,٠٣٥,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد ونقل وتعتيق وردم ودمك دقشوم خالية من الشوائب والطفلة والاملاح والمواد القلوية والعضوية والإصداق لأعمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائى والتجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقا والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية والكود المصرى وطبقا وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م3	١٠,٠٠٠	٢٠١	٢,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	٥٤٢,٧٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٢,٧٠٠,٠٠٠		٥٤٢,٧٠٠,٠٠٠	
١١	بالمتر الطولي اعمال الرقع المساحى للمرافق والمعتبرات .	م.ط	١,٠٠٠	١١	١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠	١,٥٤٠	٠,٠٠٠	١,٥٤٠,٠٠٠		١,٥٤٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر الطولي أعمال حفر ورفع كابلات الكهرباء والفله تشمل نقل الكابل بجوار تنفيذ الحواط السانده والسعر شامل إعادة الردم وإعادة الشئ لأصله وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م. ط	٢٤٢	٢٥٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
١٣	بالطن أعمال فك ونقل الهياكل المعدنية المختلفة مثل اللوحات الإعلانية والأعمدة الحاملة لها وأعمدة الأتارة والمظلات وخلافه بمختلف الأوزان والارتفاعات وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الأوتاش والمعدات وتربلات مجهزة للنقل لزوم أعمال الفك والنقل وتأمين الطريق للمعدات أثناء الفك والتحميل باستخدام ارشادات مروية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢٠	٢,٠١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	يتم ضم مبلغ ١٥٤٠,٠٠٠ نظير اختيارات المحلطة لعمل المنطمة
١٤	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢,٠٠٠	٣٥٢	١,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٤٢٢,٤٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٢,٤٠٠,٠٠٠		٤٢٢,٤٠٠,٠٠٠	١٣ حبابر
١٥	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والأوتاش اللازمة و يشمل فك ونقل الماكينة والملحقات إلى خارج الموقع والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٤	٢٤٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠٠		٧٢,٠٠٠,٠٠٠	المعمل متواجد
١٦	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والأوتاش اللازمة و يشمل فك ونقل الماكينة والملحقات والبند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٤	٥٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠		١٥,٠٠٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
١٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدت فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختيارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	١,٥٠٠	٣,٢٠٠	١,٢٢٣,٦٨٠	٠,٠٠٠	١,٢٢٣,٦٨٠	٣,٩١٥,٧٧٦	٠,٠٠٠	٣,٩١٥,٧٧٦,٠٠٠		٣,٩١٥,٧٧٦,٠٠٠	٢/٣ أسعار متواجدة

عن الهيئة :

عن الشركة المنفذة :

مدير إدارة المشروعات :

مهندسة المشروع م/صابرين النحرأوى

مدير المشروع :
م/ محمد عماد

م/ مصطفى فتحى عزام

د.م/ حمادة محمد كامل

م/ كارم امام

م/ محمد عماد

م/ مصطفى فتحى عزام

د.م/ حمادة محمد كامل

م/ محمد عبد السلام عامر
٥٠٩٢٠

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

من 1/3/2025 وحتى تاريخ 27/03/2025

مستخلص جارى رقم (7)

العقد رقم (2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كيفية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ³ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٦,٨٠٠	٤,٢٠٠	٤,٧٧٩,٥٤٠	٨٤٥,٥٢٠	٥,٦٢٥,٠٦٠	٢,٠٠٧٤,٠٦٨	٣,٥٥١,١٨٤,٠٠٠	٢٣,٦٢٥,٢٥٢,٠٠٠		٢٣,٦٢٥,٢٥٢,٠٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر 80 سم من البلتونيت طبقا للرسومات والمواصفات مع على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٢,٤٩٠	١,٩٥٠	١,٠٦٢,٢٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٦٢,٢٠٠	٢,٠٧١,٢٩٠	٠,٠٠٠	٢,٠٧١,٢٩٠,٠٠٠		٢,٠٧١,٢٩٠,٠٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور (متواجدة)
٢٥	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي 200% من حمل التشغيل والالواح المعدنية والمؤقتة وأجهزة القياس والسعر يشمل خازوق التجربة قطر 100 سم بحمل التشغيل طبقا للرسومات ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جيمعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) "والسعر لا يشمل خازوق التجربة"	عدد	١	١٨٠,٩٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠		١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع أي مياه تظهر في أثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الأمر وإزالة أى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية القياس طبقا لأبعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٥,٠٠٠	٨٦	٢,٤٥٨,٤٠٠	٢,٤٥٨,٤٠٠	٢,٤٥٨,٤٠٠		٢١١,٤٢٢,٤٠٠	٢١١,٤٢٢,٤٠٠		٢١١,٤٢٢,٤٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3م	١,٠٠٠	٨٦	٧٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤,٠٠٠	٦,٣٦٤	٠,٠٠٠	٦,٣٦٤,٠٠٠		٦,٣٦٤,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٣١	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت بآلية صالحة الموردة بمعرفة المقاول وصولا لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذ داخل ميول التربة والبند يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الأعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمي للقاع والشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة أعمال الردم وتحملها لميكانيكة الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام الأعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٣٠,١٧٧	٩١	٢٥,٣٥٣,٦٠٠	٠,٠٠٠	٢٥,٣٥٣,٦٠٠	٢,٣٠٧,١٧٨	٠,٠٠٠	٢,٣٠٧,١٧٧,٦٠٠		٢,٣٠٧,١٧٧,٦٠٠	
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط 3م0.8 زلط 3م0.4 رمل + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200 كجم /سم ³ ولا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/م ³ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	3م	٤٥٠	١,٥٥٠	٥١,٤٧٠	٠,٠٠٠	٥١,٤٧٠	٧٩,٧٧٩	٠,٠٠٠	٧٩,٧٧٨,٥٠٠		٧٩,٧٧٨,٥٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم ³ بعد 28 يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م ³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	٤,٠٠٠	٢,٢٥٠	١,٠٦٨,٩٠٠	٥٩,٠٤٠٠	١,٦٥٩,٣٠٠	٢,٤٠٥,٠٢٥	١,٣٢٨,٤٠٠,٠٠٠	٣,٧٣٣,٤٢٥,٠٠٠		٣,٧٣٣,٤٢٥,٠٠٠	
	علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى 400 كجم / م ³ وزيادة اجهاد الى 350 كجم / سم ²	3م	٤,٠٠٠	٦٥	١,٠٦٨,٩٠٠	٥٩,٠٤٠٠	١,٦٥٩,٣٠٠	٦٩,٤٧٩	٣٨,٣٧٦,٠٠٠	١٠٧,٨٥٤,٥٠٠		١٠٧,٨٥٤,٥٠٠	
٣٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكثاف فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم ³ ومحتوى الأسمنت 450 كجم/م ³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرغ وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	١,٠٠٠	٢,٧٧٥	٢٦٩,٩١٠	٠,٠٠٠	٢٦٩,٩١٠	٧٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٩,٠٠٠,٢٥٠		٧٤٩,٠٠٠,٢٥٠	
	أ - ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات.	3م	٨٠٠	٢,٩٨٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٦,٤٠٩	٠	٢٥٧,٤٩٨,٨٢	٢٥٧,٤٩٨,٨٢		٢٥٧,٤٩٨,٨٢	
	ب - ارتفاع من 6 - 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات.	3م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	
٣٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامت العرضية فوق أعمدة الكوبري والهوامت مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم /سم ³ ومحتوى اسمنت لا يقل عن 500 كجم / م ³ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	١,٠٠٠	٢,٨٧٥	٨٠٨,٣٩٠	٠,٠٠٠	٨٠٨,٣٩٠	٢,٣٢٤,١٢١	٠,٠٠٠	٢,٣٢٤,١٢١,٢٥٠		٢,٣٢٤,١٢١,٢٥٠	
	أ - ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات.	3م	٥٠٠	٣,١٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠		٠	
	ب - ارتفاع من 6 - 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الاطارات أو البلاطات.	3م	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	

عن الشركة المنفذة :

عن إستشارى الهيئة :

عن إستشارى الهيئة :

عن الشركة المنفذة :

مدير إدارة المشروعات :

عن الهيئة :

عن إستشارى الهيئة :

عن الشركة المنفذة :

م / كازم امام

مهندس المشروع م/صابرين التحراوى

م / مصطفى فتحي عزام

د.م / حمادة محمد كامل

م / مجدي عبد السلام عامر

م / محمد عماد

م / مصطفى فتحي عزام

د.م / حمادة محمد كامل



مهندس المشروع م/صابرين التحراوى

م / محمد عماد

م / محمد عماد

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

العقد رقم (2023/2022/1002)

مستخلص جاری رقم (7)

من 1/3/2025 وحتى تاريخ 27/03/2025

عن إستشارى الهيئة :

عن الشركة المنفذة :

عن الهيئة :

مدير إدارة المشروعات :

م / مصطفیٰ فتحی عزام

د.م / حمادة محمد كامل

مدير المشروع :

م/صابرين النجراوى حرا صاعه

م/ محمد عماد / عباد

م / کارم امام

عن المراهقة على من المراهقة

مرکز اطلاعات

10/2/17

2/4/2





جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
Arab Republic of Egypt
Central Agency for Public Mobilization & Statistics

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين
فبراير / مارس ٢٠٢٢
Producer Price Index
February / March 2022



إصدار مايو ٢٠٢٢
Issue: May 2022

مرجع رقم ٥٥ - ٢٢٣٢٢ - ٢٠٢٢
Ref. No. 55 - 22322 - 2022

PPI according to I.S.I.C.

For Mar, 2022

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر مارس ٢٠٢٢

١٠٠ = ٢٠١٦

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	النسبة المئوية للتغير				النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number		
	مارس Mar. 2021	فبراير Feb. 2022	مارس Mar. 2021	فبراير Feb. 2022	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products					(١٠) قسم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	7.0	0.0	319.2	341.6	منتجات الفرن الكوك
Manufacture of refined petroleum products	30.0	0.0	250.8	326.0	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	6.9	0.0	319.6	341.7	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	5.3	0.0	311.3	327.8	الوقود الغازي (الايثيل البيروتن - البروبان)
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	8.3	0.0	1025.5	1110.8	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	41.0	0.0	210.4	296.7	اسفلت الرصف (الفلين)
	60.7	0.0	303.1	487.1	
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	41.5	0.2	196.2	277.6	(١١) المواد و المنتجات الكيميائية
Manufacture of basic chemicals	20.6	0.0	197.7	238.4	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	47.9	0.0	216.3	319.8	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	25.2	0.0	267.4	334.9	القويات ومركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	مواد الصبغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.0	0.0	188.1	188.1	الكحوليات
Manufacture of solvent	37.6	0.0	230.6	317.4	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	5.8	0.0	185.3	196.0	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	123.7	0.0	154.3	345.3	الأسمدة والنسبجات النيتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	113.7	0.0	174.7	373.4	أسمدة نيتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	70.4	0.0	170.7	290.8	الأسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسية
Manufacture of Ammonia	270.4	0.0	111.7	413.5	الأمونيا
Manufacture of plastics products	42.1	3.2	197.4	280.5	المنتجات البلاستيكية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي				النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number				
	مارس Mar. 2021	فبراير Feb. 2022	مارس Mar. 2021	مارس Mar. 2022	فبراير Feb. 2022		
Cont.14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تابع (14) منتجات تعدينية غير معدنية	
Thermal brick	1.8	0.0	138.3	140.7	140.7	الطوب الحراري	
Structural clay products	1.9	0.0	203.1	207.0	207.0	المنتجات الطينية الإنشائية	
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	7.4	0.0	213.3	229.1	229.1	الطوب الطيني	
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	0.1	0.0	200.0	200.1	200.1	السيراميك	
Pottery pipes	10.0	0.0	219.7	241.7	241.7	الواسير الفخارية	
Manufacture of other porcelain and ceramic products	18.5	0.0	340.9	404.1	404.1	منتجات الخزف والسيراميك	
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	14.0	0.0	320.9	365.9	365.9	أدوات منزلية	
Sanitary Ware	26.1	0.0	594.0	749.0	749.0	أدوات صحية	
Electrical insulation	0.0	0.0	144.4	144.4	144.4	عوازل الكهرباء	
Manufacture of cement, lime and plaster	44.3	26.1	161.6	233.1	184.8	الأسمنت	
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	54.2	30.9	150.6	232.3	177.5	الاسمنت البورتلانز بأنواعه	
Iron cement	5.0	4.2	261.9	275.0	264.0	الأسمنت الحديدى	
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	8.8	6.1	135.0	146.8	138.5	الجبس	
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	65.3	14.2	201.3	332.8	291.3	منتجات من الخرسانة والأسمنت	
Tiles of cement	37.7	6.2	211.3	290.8	273.7	البلاط الاسمنتي	
Ready-made concrete and concrete pipes	73.2	16.0	203.9	353.0	304.4	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية	
bricks of cement	15.9	3.7	143.9	166.7	160.8	الطوب الاسمنتي	
Cutting, shaping and finishing of stone	12.5	0.0	223.5	251.5	251.5	الرغام والجوانيت	

RPI according to I.S.I.C.

For Mar. 2022

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأصناف المنتجات طبقاً للمنتجات الأساسية

من شهر مارس ٢٠٢٢

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة تغير % من		نسبة التغير من		الرقم القياسي		الرقم القياسي
	Mar. 2021	Feb. 2022	Mar. 2021	Feb. 2022	Mar. 2022	Feb. 2022	
(15) Manufacture of basic metals							
Manufacture of basic iron and steel							
Production of pig iron, blocks or other primary forms	29.2	12.1	274.7	356.9	318.3		(15) الحديد
Manufacture of Bars and rods, hot rolled	26.6	13.2	299.2	378.7	334.5		الحديد والصلب الأساسية
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	28.1	13.3	243.9	312.4	275.6		كوابل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	24.5	13.3	310.3	386.4	340.9		حديد التسليح
Cast iron pipes for high pressure	26.4	13.3	260.8	329.6	290.8		الواسير الصلب المتعددة
Manufacture of Flat rolled products of iron or non alloy steel, not further worked than hot rolled	39.7	13.3	318.9	445.4	393.0		الواسير الصلب السحبية
Manufacture of Angles, shapes and sections	45.6	5.0	244.0	355.4	338.5		الواسير الزهر ذات الشفط العالي
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	80.5	13.3	290.0	523.3	461.8		القصير ومنتجات الحديدية
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	72.8	13.3	291.0	503.0	443.8		فولاذ وكوموتات معدنية
Manufacture of Wire of aluminium and copper	49.9	7.1	184.6	276.7	258.4		معادن أخرى
Manufacture of Lead, zinc and tin products	52.8	7.7	222.3	339.6	315.3		الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Production of copper alloys and related products	45.1	5.7	122.3	177.4	167.9		إسلاك من الألومنيوم والفضة
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	5.8	0.0	150.8	159.6	159.6		منتجات الزنك والقصدير
Manufacture of structural metal products	23.6	4.9	198.5	245.2	233.7		البرام والياح من النحاس
	33.7	3.1	216.5	289.5	280.7		(16) منتجات الحديد المشكك من الأكرينات والمعادن
	32.7	10.2	194.7	258.4	234.4		منتجات معدنية وتشابكية

بمجموعه
= 443.8
مجموعه

2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
مصاريف	فوائد	سداد	مصاريف	فوائد	سداد	مصاريف	فوائد	سداد	مصاريف	فوائد	سداد	مصاريف	فوائد	سداد	مصاريف	فوائد	سداد
248.0	248.0	248.0	220.4	212.0	212.0	187.4	187.4	187.4	165.6	165.6	162.5	176.4	176.4	162.5	162.5	162.5	162.5
331.7	331.7	331.7	276.5	265.4	265.4	221.2	221.2	221.2	221.2	221.2	184.3	202.7	202.7	202.7	202.7	202.7	202.7
328.1	323.5	314.3	308.3	285.9	270.7	250.5	247.8	243.5	243.5	234.7	225.4	217.6	217.6	217.6	217.6	217.6	217.6
332.9	332.9	303.5	303.5	292.5	262.5	250.8	243.8	243.8	243.8	243.8	237.9	230.8	230.8	221.2	221.2	221.2	221.2
326.2	320.2	317.3	309.6	283.8	273.1	246.7	246.7	243.2	243.2	231.7	221.4	213.5	213.5	202.9	202.9	202.9	202.9
421.3	421.3	377.7	351.1	314.8	292.6	292.6	292.6	292.6	292.6	292.6	260.8	241.7	241.7	241.7	241.7	241.7	241.7
523.2	523.2	306.3	506.3	485.5	435.6	424.6	424.6	415.3	415.3	415.3	404.1	404.1	404.1	404.1	404.1	404.1	404.1
1046.4	1046.4	1046.4	1046.4	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8	868.8
259.9	259.9	216.6	216.6	216.6	187.7	187.7	173.3	173.3	173.3	173.3	144.4	144.4	144.4	144.4	144.4	144.4	144.4
554.6	534.3	509.6	456.7	439.1	436.7	415.9	413.8	392.7	357.3	356.6	355.5	319.6	289.1	288.2	288.2	288.2	288.2
409.1	397.3	397.3	380.3	369.7	365.8	344.9	337.0	330.4	319.7	305.7	299.7	294.4	270.3	265.0	265.0	265.0	265.0
386.9	369.7	359.7	354.5	339.1	333.5	327.8	316.4	306.8	300.1	294.3	285.7	278.0	272.3	264.6	264.6	264.6	264.6
604.1	581.2	551.4	487.7	468.7	457.2	444.8	443.8	418.9	378.9	378.9	378.9	334.7	302.5	302.5	302.5	302.5	302.5
195.8	202.0	199.5	199.5	197.1	194.0	194.0	191.9	189.1	181.7	181.7	181.7	172.4	149.5	149.5	149.5	149.5	149.5
1112.7	1112.7	1090.9	974.0	869.7	869.7	827.8	827.8	690.2	690.2	690.2	580.0	504.4	504.4	504.4	504.4	504.4	504.4
825.7	743.0	75.4	589.0	589.0	530.4	530.4	530.4	422.4	422.4	422.4	361.7	361.7	361.7	361.7	361.7	361.7	361.7
1039.3	970.4	91.9	722.8	722.8	692.4	692.4	692.4	586.7	586.7	586.7	525.9	478.4	478.4	478.4	478.4	478.4	478.4
240.1	241.9	227.4	222.2	214.6	204.4	203.9	201.7	195.7	186.2	184.5	180.4	179.8	156.4	156.4	156.4	156.4	156.4
689.8	607.9	597.2	542.9	438.7	405.2	404.0	395.3	385.3	416.0	420.4	430.1	391.0	322.7	317.0	317.0	317.0	317.0
758.2	655.0	654.6	602.5	473.2	441.9	438.4	429.2	410.9	447.7	447.7	456.8	422.1	340.2	337.6	337.6	337.6	337.6
653.2	612.3	612.3	506.9	506.9	432.2	433.2	433.2	380.3	380.3	380.3	380.2	297.4	297.4	297.4	297.4	297.4	297.4
772.7	654.5	654.5	613.6	454.5	431.8	431.8	420.4	409.1	454.5	454.5	485.9	443.2	343.2	340.9	340.9	340.9	340.9
530.7	482.8	438.9	417.0	417.0	417.0	373.1	373.1	373.1	351.1	351.1	351.1	296.3	296.3	296.3	296.3	296.3	296.3
754.3	743.2	714.9	696.7	664.3	642.7	596.0	589.3	572.8	544.3	539.0	522.9	473.2	459.0	425.4	425.4	425.4	425.4
586.8	498.5	483.9	439.9	423.6	423.6	407.3	407.3	407.3	407.3	407.3	407.3	407.3	163.9	163.9	163.9	163.9	163.9
920.6	873.6	873.6	698.8	698.8	636.8	636.8	616.8	604.5	604.5	604.5	604.5	461.8	461.8	461.8	461.8	461.8	461.8
939.9	999.9	999.9	884.8	884.8	791.1	678.2	678.2	617.9	617.9	617.9	617.9	454.2	454.2	454.2	454.2	454.2	454.2
435.8	420.0	469.4	350.0	336.8	315.2	303.5	299.3	302.2	299.1	301.7	302.2	294.0	284.2	282.6	282.6	282.6	282.6
412.0	412.0	363.8	333.3	317.6	278.1	281.9	278.7	271.4	270.8	292.0	299.6	259.9	234.4	224.0	224.0	224.0	224.0

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين
مارس ٢٠٢٥
Producer Price Index
March 2025

إصدار مايو ٢٠٢٥
Issue : May 2025

مراجع رقم ٥٥ - ٢٢٣٢٢ - ٢٠٢٥
Ref. No. 55 - 22322 - 2025

PPI according to I.S.I.C.
For Mar. 2025
Jan 2016 = 100

الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين طبقاً للمشاط الإحصائي

عن شهر مارس ٢٠٢٥
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

Cont. Table (9) Manufacturing

صناعات تحويلية (٩) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير %		الرقم القياسي			
	Percent Change From		Index Number			
	مارس Mar. 2024	فبراير Feb. 2025	مارس Mar. 2024	مارس Mar. 2025	فبراير Feb. 2025	المشاط الإحصائي
(10) coke and refined petroleum products	30.5	0.0	516.0	673.2	673.2	
coke oven products	0.0	0.0	326.3	326.3	326.3	(١٠) فحم الكوك و المنتجات البترولية
refined petroleum products	30.6	0.0	517.3	675.6	675.6	منتجات افران الكوك
Liquid fuel (gasoline, kerosene and solar)	29.1	0.0	480.4	620.1	620.1	منتجات تكرير البترول
Gaseous fuels (ethyl - butane - propane)	51.6	0.0	1615.0	2448.7	2448.7	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Lubricant	30.4	0.0	740.0	965.2	965.2	الوقود الغازي (الايثان - البروبان - البوتان)
products road coverings(tarumen)	41.6	0.0	762.0	1079.1	1079.1	زيوت التشحيم
(11) Materials and Chemical Products	9.7	0.2	577.5	633.5	632.1	اصناف الرصف (الفلز)
basic chemicals	41.7	0.0	348.0	493.0	492.9	(١١) المواد و المنتجات الكيميائية
acid	43.6	0.3	534.6	767.8	765.9	المواد الكيميائية الأساسية
bases	39.1	0.0	489.9	681.3	681.3	الاحماض
Dyeing materials	10.9	0.0	122.0	135.3	135.3	الانديان و مركباتها
Alcohol	4.5	0.0	356.5	372.6	372.6	مواد الصباغة
solvent	89.8	0.0	545.5	1035.3	1035.3	الكحوليات
industrial gases	36.1	0.0	243.6	331.6	331.6	المذيبات
Ready-made concrete and concrete pipes	14.3	0.0	618.2	706.4	706.4	الغازات الصناعية
Nitrogen fertilizers	24.9	0.0	648.1	809.5	809.5	الاصمدة والاسكانات النتروجينية - الفوسفاتية
Phosphate fertilizers	8.8	0.0	653.7	711.1	711.1	اصمدة نيتروجينية (النوكية) تشمل يوريا
Potassium fertilizers	1.8	0.0	173.9	177.1	177.1	الاصمدة الفوسفاتية
Ammonia	5.7	0.0	787.9	832.8	832.8	الاصمدة البوتاسية
						الامونيا

(*) تقرر توقف شركة الوحدة السعودية بحدودية مصر العربية والمنطقة ينتاج فحم الكوك وقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالحدودية العربية المنتجة بمنتجات فحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.
For Mar: 2025
Jan 2016 = 100

الأرقام القياسية لأعمال المنتجين طبقاً لمنشأة الإحصاءات الاقتصادية

عن شهر مارس ٢٠٢٥
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Cont. Table (4) Manufacturing

Economic Activity	نسبة التغير %		الرقم القياسي				النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number				
	مارس Mar. 2024	فبراير Feb. 2025	مارس Mar. 2024	مارس Mar. 2025	فبراير Feb. 2025		
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products							
Thermal brick	12.8	2.5	165.7	186.9	182.3	صالح (١٤) منتجات معدنية غير معدنية	
Structural clay products	36.3	2.8	416.1	567.2	551.8		
Clay bricks	53.0	9.6	495.2	757.4	690.8		
ceramics	30.2	0.0	391.1	509.3	509.3	الطوب الحراري للحراريات	
Clay pipes	1.1	0.0	644.5	651.4	651.4		
porcelain and ceramic productsP	0.2	9.0	783.7	785.4	720.6		
household articles	4.5	0.0	790.0	825.2	825.2	الطوب الطافي	
Sanitary ware	-12.9	21.4	1249.8	1088.9	896.9		
Electrical insulators	28.8	1.3	389.9	502.2	495.6		
Cement	59.8	-3.1	391.5	625.8	645.7	السيراميك	
Portland cement of all kinds	65.3	-3.1	368.6	609.4	628.8		
Iron Cement	44.4	-3.4	627.0	905.7	937.9		
Gypsum	0.0	0.0	276.5	276.5	276.5	المواسير الخزفية	
Products from concrete and cement	18.7	5.2	939.9	1115.3	1060.6		
Cement tiles	75.4	3.8	644.8	1130.7	1089.7		
Ready-made concrete and concrete pipes	10.9	5.4	1023.4	1134.7	1076.4	عوازل الكهرباء	
Cement bricks	51.9	5.2	542.1	823.7	783.3		
Marble and granite	24.6	0.0	343.7	428.0	428.0		

PPI according to I.S.I.C.
For Mar. 2025
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين للنشاط الاقتصادي
عن شهر مارس ٢٠٢٥
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity		نسبة التغير % عن		الرقم القياسي				
		Percent Change From		Index Number				
		مارس Mar. 2024	فبراير Feb. 2025	مارس Mar. 2024	مارس Mar. 2025	فبراير Feb. 2025		
(15) Metals		-12.4	0.1	1119.3	980.3	979.7	(15) المعادن التحديد والصلب الأساسية كلن وقطاعات من الحديد والصلب حديد الفولاذ المواسير الصلب الملحومة المواسير الصلب المصهورة المواسير الزهر ذات الضغط العالي الانابيب ومواسير والواح حديدية زوايا وكمرات حديدية معادن أخرى الألومنيوم (منتجات غير تلمعة الصنع) أسلاك من الألومنيوم والنحاس منتجات الرصاص والزنك والنحاس أقراص والواح من النحاس (16) صناعات منتجات المعادن المشككة وما الماكينات و المعادن منتجات معادن غير المشككة	
Iron & Steel		-14.0	0.0	1248.2	1073.2	1073.2		
Iron and steel blocks and sections		3.0	0.0	962.5	991.0	991.0		
Armature		-17.8	0.0	1289.8	1059.5	1059.5		
Welded steel pipes		3.0	0.0	819.3	843.9	843.9		
Steel Pipe Drawn		3.1	0.0	1061.6	1094.2	1094.2		
High pressure Cast-iron pipes		39.8	0.0	919.2	1285.1	1285.1		
Pipes, pipes and iron plates		3.1	0.0	1549.7	1598.1	1598.1		
Metal corners and beams		3.1	0.0	1742.8	1797.1	1797.1		
Other Metals		-1.0	0.5	645.0	638.7	635.7		
Aluminum		12.5	-1.3	687.7	773.6	783.9		
Aluminum and copper wires		-26.4	5.9	574.6	422.9	399.3		
Lead, Zinc and Tin Products		1.6	0.0	170.3	173.0	173.0		
Copper tablets and plates		-17.3	7.6	1025.4	847.9	788.3		
(16) Metal products except machinery and equipment		-12.6	0.3	1095.9	957.8	955.0		
Structural metal products		2.8	0.0	626.4	644.1	644.1		