

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

القيد : / / ٢٠٢٥

التاريخ : / / ٢٠٢٥



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد

إيماءاً إلى مشروع كوبري سيارات أبو الخاوي (أعلى الرياح البحيري)

تنفيذ شركة : بتروجيت

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٠٣

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم فروق أسعار (٤) عن مستخلص (٧) جاري عن العملية عاليه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

التوقيع ()
مهندس / مجدي عبد السلام
رئيس الإدارة المركزية

مرفقات

١

عاد

4,998,362.04 ✓ 

التوقيع / 3/5

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

مستخلص جاری رقم (7)

العقد رقم (2023/2022/1003)

من 1/3/2025 وحتى تاريخ 27/03/2025

المعقد رقم (2023/2022/1003)

مستخلص جارى رقم (7)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كيفية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت إلى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣	بالمتر المسطح تقطيع و إزالة الحشائش شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	2م	١٦,٠٨٤	٦	٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب إزالة تعديلات عشوائية (كالاكشاد المصنوعة من الاخشاب والطوب) باستخدام المعدات المناسبة وكل مايلزم لنهوض الأعمال كاملة مع نقل ناتج الإزالة لمسافة 500 متر طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	3م	٥٠٠	٣٠٢	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهوض العمل نهواً كاملاً و البند شامل مما جيبه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	3م	١,٠٠٠	٧١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١,٠٠٠	٧١,٠٠٠		٧١,٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهوض العمل نهواً كاملاً و البند شامل مما جيبه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	3م	٢٠٠	١٤٦	١٦٠,٢٧٠	٠,٠٠٠	١٦٠,٢٧٠	٢٣,٣٩٩,٤٢	٠,٠٠٠	٢٣,٣٩٩,٤٢		٢٣,٣٩٩,٤٢	
٧	بالمتر الطولي هدم و تكسير برتولات باى نوع و نقل المخلفات إلى المقالب العمومية و نهوض العمل نهواً كاملاً و البند شامل مما جيبه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١,٠٠٠	١٦	٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠		٣,٢٠٠,٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد ونقل و تثقيب و ردم و مملك دكشوم خالية من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد القلوية و العظوية و الاصداف لاعمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائى و التجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقاً و المواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية و الكود المصرى و طبقاً و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	مقطوعة	٤	٥٠,٢٥٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب توريد و نقل و تثقيب و ردم و مملك دكشوم خالية من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد القلوية و العظوية و الاصداف لاعمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائى و التجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقاً و المواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية و الكود المصرى و طبقاً و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٠	١,٤٠٧	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد و نقل و تثقيب و ردم و مملك دكشوم خالية من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد القلوية و العظوية و الاصداف لاعمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائى و التجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقاً و المواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية و الكود المصرى و طبقاً و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	3م	١,٠٠٠	٢٠١	١,٢٨٥,١٤٠	٤,١١٤,٦٥٤	٥,٣٩٩,٧٩٤	٢٥٨,٣١٣,١٤	٨٢٧,٠٤٥,٤٥	١,٠٨٥,٣٥٨,٥٩		١,٠٨٥,٣٥٨,٥٩	
١١	بالمتر المكعب توريد و نقل و تثقيب و ردم و مملك دكشوم خالية من الشوائب و الطفلة و الاملاح و المواد القلوية و العظوية و الاصداف لاعمال التسوية لحركة المعدات بعد الانتهاء من ردم الموائى و التجهيزات الخاصة بالموقع وذلك طبقاً و المواصفات الفنية و الرسومات التنفيذية و الكود المصرى و طبقاً و اصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٥٠	٢٥٢	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧,٨٠٠,٠٠٠		٣٧,٨٠٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر الطولي أعمال حفر و ردم و تراب كالات الكهرباء و الفئه تشمل نقل الكابل بجوار تنفيذ الحواظ الساتنه و السعر شامل إعادة الردم و إعادة الشئ لأصله و كل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢,٥٠٠	٢٥٢	٢,١١٥,٠٠٠	٢,١١٥,٠٠٠	٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠	٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠		٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠	المعمل متواجد
١٤	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالير و البند شامل مما جيبه طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢,٥٠٠	٢٥٢	٢,١١٥,٠٠٠	٢,١١٥,٠٠٠	٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠	٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠		٧٤٤,٤٨٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
١٥	بالمعد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات و المعدات و الانشاش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحطات إلى خارج الموقع و البند شامل مما جيبه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف و حسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٤	٢٤٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	المكاتب متواجدة
١٦	بالمعد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات و المعدات و الانشاش اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحطات و البند شامل مما جيبه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف و حسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٤	٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور (متواجدة)
١٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقاً للرسومات و المواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة و السعر يشمل الأعمال المساحية و نقل مخلفات الحفر و التكسير الى المقالب العمومية مع نهوض العمل نهواً كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسليح و البند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٧,٠٠٠	٣,٢٠٠	٤,٦٥٨,٠٠٠	١٩٦,٥٣٦	٤,٨٥٤,٥٣٦	١٤,٩٠٥,٦٠٠,٠٠٠	٦٢٨,٩١٥,٢٠٠	١٥,٥٣٤,٥١٥,٢٠٠		١٥,٥٣٤,٥١٥,٢٠٠	
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات و المواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة و السعر يشمل الأعمال المساحية و نقل مخلفات الحفر و التكسير الى المقالب العمومية مع نهوض العمل نهواً كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسليح و البند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦,٥٥٠	٤,٢٠٠	٤,٧٠٢,٠٠٠	٤,٧٠٢,٠٠٠	١٩,٧٤٨,٤٠٠,٠٠٠	١٩,٧٤٨,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,٧٤٨,٤٠٠,٠٠٠		١٩,٧٤٨,٤٠٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 80 سم من البتوليت طبقاً للرسومات و المواصفات على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢,٥٠٠	١,٩٥٠	١,٤٧٥,٤٠٠	١,٤٧٥,٤٠٠	٢,٩٥٠,٨٠٠	٢,٩٥٠,٨٠٠	٠,٠٠٠	٢,٩٥٠,٨٠٠		٢,٩٥٠,٨٠٠	المعدات متواجدة
٢٥	بالمعد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل و تشمل توريد الأعمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي 200% من حمل التشغيل و الانواع المعدنية و مؤقتة و أجهزة القياس و السعر يشمل خازوق التجربة قطر 100 سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات و نهوض العمل نهواً كاملاً و البند شامل مما جيبه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح "و السعر لا يشمل خازوق التجربة")	عدد	١	١٨٠,٩٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠		١٨٠,٩٠٠	لوحة المشروع متواجدة
٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق العمودية للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقاً للمصوب الصالح للأساس حسب الإبعاد و المقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية و الفئه تشمل زح أي مياه تظفر في أثناء الحفر و سدد الجوانب إذا لزم الأمر و إزالة أى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر و المخلفات للمقالب العمومية القياس طبقاً لإبعاد الرسومات و كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	3م	١٠,٠٠٠	٨٦	٣,٦٥٣,٥٧٠	٣,٦٥٣,٥٧٠	٠,٠٠٠	٣,٦٥٣,٥٧٠	٠,٠٠٠	٣,٦٥٣,٥٧٠		٣,٦٥٣,٥٧٠	تم خصم مبلغ (٢٠١٥١,٦٥) نظير اختبارات تحمل عمل بنظرة
٣١	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقتة بترابية صالحة المورد بعمق المقاول و وصولاً لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسدد جوانب الطريق السطحي المطلوب لتكثيف داخل ميول التربة و البند يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الأعمال و تطهير التربة حتى المصوب التصميمي للناع و الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن سلامة أعمال الردم و تحميلها لماكينه الخوازيق و سيارات صب الخرسانة و كافة المعدات اللازمة لاجام الأعمال و الفئه تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	3م	٥٠,٠٠٠	٩١	٢٩,٨٤٥,٥١٠	٢٩,٨٤٥,٥١٠	٠,٠٠٠	٢٩,٨٤٥,٥١٠	٠,٠٠٠	٢٩,٨٤٥,٥١٠		٢٩,٨٤٥,٥١٠	
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات و اسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط 3م0.8 زلط + 3م0.4 رمل + 250 كجم اسمنت بورتلاندى عادى و المقاومة الموزعة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200 كجم /سم2 و لا يقل محتوى الاسمنت 250 كجم/م3 و الفئه تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف.	3م	٣٠٠	١,٥٥٠	٥٩,٩٠٠	٥٩,٩٠٠	٠,٠٠٠	٩٢,٨٤٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢,٨٤٥,٠٠٠		٩٢,٨٤٥,٠٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للحداد و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة الموزعة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم2 بعد 28 يوم و محتوى الاسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى او ماؤم لمكثبات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد السب طبقاً للمواصفات و الفئه تشمل أعمال الردم الخشبي و كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و الفئه لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح.	3م	٤,٥٠٠	٢,٢٥٠	١,٨٥٥,١٠٠	٥٦٧,٠٠٠	٢,٤٢٢,١٠٠	٤,١٧٣,٩٧٥,٠٠٠	١,٢٧٥,٧٥٠,٠٠٠	٥,٤٤٩,٧٢٥,٠٠٠		٥,٤٤٩,٧٢٥,٠٠٠	
		3م	٤,٥٠٠	٦٥	١,٨٥٥,١٠٠	٥٦٧,٠٠٠	٢,٤٢٢,١٠٠	١٢,٠٥٨,١٥٠	٣٦,٨٥٥,٠٠٠	١٥٧,٤٣٦,٥٠٠		١٥٧,٤٣٦,٥٠٠	

١- علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى 400 كجم/م3 وزيادة اجزاء الى 350 كجم/سم2

عن إستشارى الهيئة :

عن الشركة المنفذة :

عن الهيئة :

مهندسة المشروع م/ صابرین الذحراوی م / ص / ی / ی

مدير إدارة المشروعات :

م / کسارم امام

مدير المشروع :
م/ محمد عبد الحاميد

م / مصطفیٰ فتحی عزام

د.م/ حمادة محمد كامل



المنطقة الثالثة عشر / البحيرة
العقد رقم (2023/2022/1003)

م / مجدى عبدالسلام عامر


م / گارم امام

مدير المشروع:
م/ محمد عماد

م / مصطفیٰ فتیحی عزام

د.م / حمادة محمد كامل

المناطق الثلاثة عشر / البنية التحتية												
المقد رقم (2023/2022/1003)												
نوع العمل	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الفترة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت إلى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة فوق ملسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم ³ ومحتوى الأسمنت 450 كجم/سم ³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود رأسيا تماما ومتعامدا على المخدات والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة بالحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	1,000	2,770	2,770	2,770	2,770	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
أ - ارتفاع حتى 6 متر من ملسوب ظهر المخدات حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.	3م	1,000	2,980	2,980	2,980	2,980	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
ب - ارتفاع أعلى من 6 متر من ملسوب ظهر المخدات حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.	3م	1,000	2,980	2,980	2,980	2,980	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة الخرسانية فوق أعمدة الكوبري والهياكل مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم / سم ³ ومحتوى أسمنت لا يقل عن 450 كجم / 3م والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند يجمع مشتملته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	1,300	2,870	2,870	2,870	2,870	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
أ - ارتفاع حتى 6 متر من ملسوب ظهر المخدات حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.	3م	1,200	3,100	3,100	3,100	3,100	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزعم القطاع المبتدئ وكوبستاته حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/سم ³ ومحتوى أسمنت 450 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل مايلزم للنهال العمل لنهال طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	4,000	3,050	3,050	3,050	3,050	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
أ - ارتفاع حتى 6 متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	3م	7,000	3,250	3,250	3,250	3,250	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
ب - ارتفاع من 6-9 متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	3م	2,000	3,450	3,450	3,450	3,450	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
ج - ارتفاع من 9-12 متر من ملسوب الأرض الطبيعية حتى أسفل البلاطات.	3م	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
د - علاوة زيادة محتوى أسمنت إلى 500 كجم/ 3م وزيادة إجهاد إلى 500 كجم/سم ²	3م	2,000	2,970	2,970	2,970	2,970	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزعم البلاطة على الخوازيق وكوبستاته مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى إجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم ² ومحتوى أسمنت 450 كجم/ 3م والسعر لا يشمل حديد التسليح	3م	2,000	2,970	2,970	2,970	2,970	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
د - علاوة زيادة محتوى أسمنت إلى 500 كجم/ 3م وزيادة إجهاد إلى 500 كجم/سم ²	3م	2,000	2,970	2,970	2,970	2,970	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزعم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي تم تزد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضا الاختيار وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم للنهال العمل ونهال طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	8,746	21,000	21,000	21,000	21,000	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للحريق ذات أساس إكزيك ماته لتغطية لعزل جسم الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم للنهال العمل نهال كامل والبند شامل مما يجبهه طبقا لأصول الصيانة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد	2م	18,010	1,010	1,010	1,010	1,010	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
أ - أعمال المجرى الدائى												
بالمتر الطولى أعمال الجسات بالمجرى المائى والبند شامل مما يجبهه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	100	1,200	1,200	1,200	1,200	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
بالمتر المسطح أعمال دسمة لقواعد المجرى المائى والهيكل العلوى في الجزء المحصور بين أول دعامة للمجرى المائى والبر على أن يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى كخرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة المائية السفلية (دسمة) والبند يشمل مما يجبهه أعمال توريد وحق القيسونات الموقفة وتركيب ولامد الكمر على القيسونات وتوريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية و فاك القيسونات والكمر ونقلها خارج المجرى المائى	2م	2,000	2,800	2,800	2,800	2,800	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
بالمتر الطولى لتفليد خوازيق قطر 100 سم بالمجرى المائى طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحمولة تصميمية 320 طن بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/ 3م ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ³ مع 2 سم مع تكبير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على أن تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدات والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخدرات الحفر والتكسير إلى المقالب المومية مع نهال العمل نهال كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات والبند يشمل عمل اختيارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	1,770	1,450	1,770	1,770	1,770	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
بالطن توريد وتركيب قاييسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المتابع حاربا باقطار و سماكات مختلفة واختيارات للحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى واللثة تشمل توريد دهان مقاوم للماء بالكامل بالمواد المعالجة جلد الصدا وطبقا لأصول الصناعة والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف	طن	31,000	800	31,000	31,000	31,000	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزعم القواعد الخرسانية جهد 350 كجم/سم ² ومحتوى أسمنت لا يقل عن 400 كجم/ 3م والفئة تشمل المعدات اللازمة للخدمة والصب في الحرجى المائى وكل ما يلزم لنهال الأعمال طبقا لأصول الصناعة والبند لا يشمل حديد التسليح	3م	1,000	2,090	800	1,290	1,290	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزعم الأعمدة الخرسانية جهد لا يقل عن 400 كجم/سم ² مع الدمك الدائىميكى ومحتوى أسمنت لا يقل عن 450 كجم/ 3م والفئة تشمل المعدات الدائىة اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائى وكل ما يلزم لنهال الأعمال طبقا لأصول الصناعة والبند لا يشمل حديد التسليح	3م	300	3,450	1,450	2,000	2,000	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
أ - علاوة زيادة محتوى الأسمنت إلى 500 كجم / 3م وزيادة إجهاد إلى 500 كجم / سم ²	3م	300	70	70	230	230	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
ب - علاوة زيادة محتوى الأسمنت إلى 500 كجم / 3م وزيادة إجهاد إلى 500 كجم / سم ²	3م	300	130	130	430	430	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة الخرسانية فوق أعمدة الكوبري والهياكل مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى والمعدات بالمجرى المائى جهد لا يقل عن 400 كجم/سم ² ومحتوى أسمنت لا يقل عن 450 كجم/ 3م مع الدمك الدائىميكى والفئة تشمل المعدات العالية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائى وكل ما يلزم لنهال الأعمال طبقا لأصول الصناعة والبند لا يشمل حديد التسليح	3م	500	3,050	3,050	3,050	3,050	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
أ - علاوة زيادة محتوى الأسمنت إلى 500 كجم / 3م وزيادة إجهاد إلى 500 كجم / سم ²	3م	500	70	70	570	570	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
ب - علاوة زيادة محتوى الأسمنت إلى 500 كجم / 3م وزيادة إجهاد إلى 500 كجم / سم ²	3م	500	130	130	630	630	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزعم القطاع المبتدئ وكوبستاته حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات إجهاد لا يقل عن 500 كجم / سم ² ومحتوى أسمنت 450 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة وحديد التسليح طبقا بالمبين للرسومات الإنشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسعر لايشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة والدمك والشدات الخاصة وكل مايلزم للنهال العمل نهال كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	1,000	1,950	1,950	1,950	1,950	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	
بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأعمدة الخرسانية فوق أعمدة الكوبري وإنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم للنهال العمل نهال كامل والبند شامل مما يجبهه طبقا لأصول الصناعة والرسومات	3م	1,000	2,101	2,101	2,101	2,101	781,189,70	781,189,70	781,189,70		781,189,70	



من 1/3/2025 وحتى تاريخ 27/03/2025

مشروع إنشاء محور أبو الخاوي اعلي الرياح البحري

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

العقد رقم (2023/2022/1003)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت إلى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٦٤	بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى المائي و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصل التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل، داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل وبيع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم للعمل فهو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٢,٤٥٠	٢٧,٠٠٠	٣١١,٥٦٠	٣١١,٥٦٠	٣١١,٥٦٠	٨,٤١٢,١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٤١٢,١٢٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٤١٢,١٢٠,٠٠٠	
٧١	ثانياً أعمال الطرق بالمتر المكعب أعمال توريد وقش طبقة أساس من الأحجار الحبلية المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 30% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام النضج عن 20 سم ورشها بالمياه الصالحة للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنضج الجيد بالهواصات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 98%) من الكثافة المعملية واللينة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن 140 كم. - مسافة النقل لا تقل عن 160 كم. - مسافة النقل لا تقل عن 180 كم. - مسافة النقل لا تقل عن 200 كم.	3م 3م 3م 3م	١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١٣,٠٠٠ ١,٠٠٠	٣١٥,٠٠٠ ٢٢٥,٠٠٠ ٣٥٥,٠٠٠ ٢٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠	٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٩٩٩,٧٥٢ ٠,٠٠٠	٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٩٩٩,٧٥٢ ٠,٠٠٠	٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠	٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠	٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٩٩٩,٧٥٢ ٠,٠٠٠	٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠	٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠ ٠,٠٠٠	
١٠٢	سأدساً دراسة هندسية بالمقطوعية عمل دراسة هندسية للكوبري للمجري الملاصق للرياح البحري لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكوبري	مقطوعية	١	٣٠١,٥٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٦٦	بالطن تشوينات وتوريد صلب مشمول 52 كوراني للأجزاء المعدنية بالمجري المائي	طن	٧٦٠	٤٧,٠٠٠	٣٦٢,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	٥٥٢,٠٠٠	١٧,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠	٦,٦٩٧,٥٠٠,٠٠٠	٢٥,٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٧٢٩,٥٠٠,٠٠٠	١٥,٢١٤,٥٠٠,٠٠٠	تشوينات الباكينة المعدنية بنسبة 75% من الكميات خلال المدة و50% من الكميات السابقة
٥٨	بالطن تشوينات فيسونات دائمة معدنية للخوازيق مثبت 36 المعالج حرارياً بالطاير وسكاكات مختلفة	طن	٨٥٠	٣١,٠٠٠	١٥١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥١,٠٠٠	٤,٦٨١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٦٨١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣٤٠,٥٠٠,٠٠٠	٢,٣٤٠,٥٠٠,٠٠٠	تشوينات القيسونات بنسبة 50%
٤٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	طن	٨,٧٤٦	٢٦,٥٠٠	٢٢٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٧,٥٠٠	٨,٩٤٣,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٩٤٣,٧٥٠,٠٠٠	٣,٥٧٧,٥٠٠,٠٠٠	٥,٣٦٦,٢٥٠,٠٠٠	تشوينات حديد التسليح بنسبة 60%
الإجمالي													
إجمالي قيمة الأعمال													
٢٠٥,١٢٨,٤١٦ ✓													
١٩٠,٥٣٢,٦١١ ✓													
١٤,٥٩٥,٨٠٦ ✓													
مائتين وخمسة مليون و مائة وثمانية وعشرون الفا و اربع مائة و ستة عشر جنيها فقط لا غير													
مائة وتسعون مليون وخمسمائة و اثنان وثلاثون الفا وستمائة واحد عشر جنيها فقط لا غير													
اربعة عشر مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون الفا وثمانمائة و ستة جنيها فقط لا غير													
قيمة المستخلص الحالي جاري رقم (7)													

مدير إدارة المشروعات:

م / كرام امام

عن الهيئة:

مهندسة المشروع م/ صابرين النحراوى م/ صابرين

مدير المشروع:

م/ محمد عماد

عن إستشارى الهيئة:

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة:

د.م/ حمادة محمد كامل



تم الدارسة بملت من المنطقة
م. الملكة
م. الملكة

م. احمد عمار
م. احمد عمار

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين
مارس ٢٠٢٥
Producer Price Index
March 2025

إصدار مايو ٢٠٢٥
Issue : May 2025

مراجع رقم ٥٥ - ٢٢٣٢٢ - ٢٠٢٥
Ref. No. 55 - 22322 - 2025

PPI according to I.S.I.C.
For Mar. 2025
Jan 2016 = 100

الإرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للأنشطة الاقتصادية

عن شهر مارس ٢٠٢٥

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Cont. Table (4) Manufacturing

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي				الأنشطة الاقتصادية
	Percent Change From		Index Number				
	مارس Mar. 2024	فبراير Feb. 2025	مارس Mar. 2024	مارس Mar. 2025	فبراير Feb. 2025		
(10) coke and refined petroleum products	30.5	0.0	516.0	673.2	673.2	(١٠) الفحم الحوك و المنتجات النفطية	
coke oven products	0.0	0.0	326.3	326.3	326.3		
refined petroleum products	30.6	0.0	517.3	675.6	675.6		
Liquid fuel (gasoline, kerosene and solar)	29.1	0.0	480.4	620.1	620.1		
Gaseous fuels (ethyl - butane - propane)	51.6	0.0	1615.0	2448.7	2448.7		
Lubricant	30.4	0.0	740.0	965.2	965.2		
products, road coverings(bitumen)	41.6	0.0	762.0	1079.1	1079.1		
(11) Materials and Chemical Products	9.2	0.2	577.5	633.5	632.1		(١١) المواد و المنتجات الكيميائية
basic chemicals	41.7	0.0	348.0	493.0	492.9		
acid	43.6	0.3	534.6	767.8	765.9		
bases	39.1	0.0	489.9	681.3	681.3		
Dyeing materials	10.9	0.0	122.0	135.3	135.3		
Alcohol	4.5	0.0	356.5	372.6	372.6		
solvent	89.8	0.0	545.5	1035.3	1035.3		
industrial gases	36.1	0.0	243.6	331.6	331.6		
Ready-made concrete and concrete pipes	14.3	0.0	618.2	706.4	706.4	الأسمنت والبلاستيكات القوية - الخرسانة	
Nitrogen fertilizers	24.9	0.0	648.1	809.5	809.5		
Phosphate fertilizers	8.8	0.0	653.7	711.1	711.1		
Potassium fertilizers	1.8	0.0	173.9	177.1	177.1		
Ammonia	5.7	0.0	787.9	832.8	832.8		

(*) ينظر الملحق التوضيحي للجدول رقم (٤) للتصنيفات الاقتصادية التي لم يتم تحديث الرقم القياسي الخاص بالمنتجات الصناعية في الجدول.

PPI according to IS.I.C.
For Mar 2025
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الارقام القياسية لاستعار المنتجين طبقا للنشاط الاقتصادي
عن شهر مارس ٢٠٢٥
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			
	Percent Change From		Index Number			
	مارس Mar. 2024	فبراير Feb. 2025	مارس Mar. 2024	مارس Mar. 2025		فبراير Feb. 2025
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						
Thermal brick	12.8	2.5	165.7	186.9	182.3	الطوب الحراري للحراريات
Structural clay products	36.3	2.8	416.1	567.2	551.8	المنتجات الخزفية الإنشائية
Clay bricks	53.0	9.6	495.2	757.4	690.8	الطوب الطافي
ceramics	30.2	0.0	391.1	509.3	509.3	السيراميك
Clay pipes	1.1	0.0	644.5	651.4	651.4	المواسير الخزفية
porcelain and ceramic productsP	0.2	9.0	783.7	785.4	720.6	منتجات الخزف والفخاري
household articles	4.5	0.0	790.0	825.2	825.2	اواني منزلية
Sanitary ware	-12.9	21.4	1249.8	1088.9	896.9	اواني صحية
Electrical insulators	28.8	1.3	389.9	502.2	495.6	عوازل الكهرباء
Cement	59.8	-3.1	391.5	625.8	645.7	الاسمنت
Portland cement of all kinds	65.3	-3.1	368.6	609.4	628.8	الاسمنت البورتلاند بقرانه
Iron Cement	44.4	-3.4	627.0	905.7	937.9	الاسمنت الحديدي
Gypsum	0.0	0.0	276.5	276.5	276.5	الجبس
Products from concrete and cement	18.7	5.2	939.9	1115.3	1060.6	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Cement tiles	75.4	3.8	644.8	1130.7	1089.7	البلاط الاسمنتي
Ready-made concrete and concrete pipes	10.9	5.4	1023.4	1134.7	1076.4	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
Cement bricks	51.9	5.2	542.1	823.7	783.3	الطوب الاسمنتي
Marble and granite	24.6	0.0	343.7	428.0	428.0	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.
For Mar. 2025
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين طبقاً للنشاط الاقتصادي
عن شهر مارس ٢٠٢٥
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي				النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number				
	مارس Mar. 2024	فبراير Feb. 2025	مارس Mar. 2024	مارس Mar. 2025	فبراير Feb. 2025		
(15) Metals	-12.4	0.1	1119.3	980.3	979.7	(15) المعادن	
Iron & Steel	-14.0	0.0	1248.2	1073.2	1073.2	الحديد والصلب الأساسية	
Iron and steel blocks and sections	3.0	0.0	962.5	991.0	991.0	كل وقطاعات من الحديد والصلب	
Armature	-17.8	0.0	1289.8	1059.5	1059.5	حديد التسليح	
Welded steel pipes	3.0	0.0	819.3	843.9	843.9	المراسير الصلب الملحومة	
Steel Pipe Drawn	3.1	0.0	1061.6	1094.2	1094.2	المراسير الصلب المسحورة	
High pressure Cast-iron pipes	39.8	0.0	919.2	1285.1	1285.1	المراسير الزهر ذات الضغط العالي	
Pipes, pipes and iron plates	3.1	0.0	1549.7	1598.1	1598.1	الحديد ومواسير والواح حديدية	
Metal corners and beams	3.1	0.0	1742.8	1797.1	1797.1	زوايا وكمرات معدنية	
Other Metals	-1.0	0.5	645.0	638.7	635.7	معادن أخرى	
Aluminium	12.5	-1.3	687.7	773.6	783.9	الألمنيوم (منتجات غير كلمة الصنع)	
Aluminium and copper wires	-26.4	5.9	574.6	422.9	399.3	أسلاك من الألومنيوم و النحاس	
Lead, Zinc and Tin Products	1.6	0.0	170.3	173.0	173.0	منتجات الرصاص و الزنك و القصدير	
Copper tablets and plates	-17.3	7.6	1025.4	847.9	788.3	أقراص والواح من النحاس	
(16) Metal products except machinery and equipment	-12.6	0.3	1095.9	957.8	955.0	(1٦) منتجات المعادن المشككة على الآلات و	
Structural metal products	2.8	0.0	626.4	644.1	644.1	المنتجات	
						منتجات معانيق قياسية	




جمهورية مصر العربية
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
Arab Republic of Egypt
Central Agency for Public Mobilization & Statistics

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين

فبراير / مارس ٢٠٢٢

Producer Price Index

February / March 2022



إصدار مايو ٢٠٢٢
Issue: May 2022

مرجع رقم ٥٥ - ٢٢٣٢٢ - ٢٠٢٢
Ref. No. 55 - 22322 - 2022

PPI according to I.S.I.C.

For Mar. 2022

Jan 2016 = 100

Conf. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر مارس ٢٠٢٢

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % من		الرقم القياسي			
	Percent Change From		Index Number			
	مارس Mar. 2021	فبراير Feb. 2022	مارس Mar. 2021	مارس Mar. 2022	فبراير Feb. 2022	النشاط الاقتصادي
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products						(١٠) قطاع الكوك ومنتجات النفط
Manufacture of coke oven products	7.0	0.0	319.2	341.6	341.6	منتجات الفرن الكوك
Manufacture of refined petroleum products	30.0	0.0	250.8	326.0	326.0	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	6.9	0.0	319.6	341.7	341.7	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	5.3	0.0	311.3	327.8	327.8	الوقود الغازي (الإيثان، البروبان، البوتان)
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	8.3	0.0	1025.5	1110.8	1110.8	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	41.0	0.0	210.4	296.7	296.7	أسفلت الرصف (الشار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	60.7	0.0	303.1	487.1	487.1	(١١) المواد ومنتجات الكيماويات
Manufacture of basic chemicals	41.5	0.9	196.2	277.6	275.1	المواد الكيماوية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	20.6	0.0	197.7	238.4	238.4	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	47.9	0.0	216.3	319.8	319.8	القواعد و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	25.2	0.0	267.4	334.9	334.9	مركبات الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	الكحوليات
Manufacture of solvent	0.0	0.0	188.1	188.1	188.1	الدهانات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	37.6	0.0	230.6	317.4	317.4	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	5.8	0.0	185.3	196.0	196.0	الإسمدة والن مركبات النيتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	123.7	0.0	154.3	345.3	345.3	إسمدة نيتروجينية (الأزوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	113.7	0.0	174.7	373.4	373.4	الإسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex potassium fertilizers	70.4	0.0	170.7	290.8	290.8	الإسمدة البوتاسية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة
Manufacture of Ammonia	270.4	0.0	111.7	413.5	413.5	الأمونيا
Manufacture of plastics products	42.1	3.2	197.4	280.5	271.9	المنتجات البلاستيكية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي				النشاط الاقتصادي
	Percent Change From		Index Number				
	مارس Mar. 2021	فبراير Feb. 2022	مارس Mar. 2021	مارس Mar. 2022	فبراير Feb. 2022		
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تابع (14) منتجات صلبة غير معدنية	
Thermal brick	1.8	0.0	138.3	140.7	140.7	الطوب العراري	
Structural clay products	1.9	0.0	203.1	207.0	207.0	المنتجات الطينية الإنشائية	
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	7.4	0.0	213.3	229.1	229.1	الطوب العظمى	
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	0.1	0.0	200.0	200.1	200.1	السيراميك	
Pottery pipes	10.0	0.0	219.7	241.7	241.7	الماسير الخزارية	
Manufacture of other porcelain and ceramic products	18.5	0.0	340.9	404.1	404.1	منتجات الخزف والصيني	
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	14.0	0.0	320.9	365.9	365.9	أدوات منزلية	
Sanitary Ware	26.1	0.0	594.0	749.0	749.0	أدوات صحية	
Electrical insulation	0.0	0.0	144.4	144.4	144.4	عوازل الكهرباء	
Manufacture of cement, lime and plaster	44.3	26.1	161.6	233.1	184.8	الأسمنت	
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	54.2	30.9	150.6	232.3	177.5	الأسمنت البورتلاند بأنواعه	
Iron cement	5.0	4.2	261.9	275.0	264.0	الأسمنت الحديدى	
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	8.8	6.1	135.0	146.8	138.5	الجبس	
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	65.3	14.2	201.3	332.8	291.3	منتجات من الخرسانة والأسمنت	
Tiles of cement	37.7	6.2	211.3	290.8	273.7	البلاط الاسمنتي	
Ready-made concrete and concrete pipes	73.2	16.0	203.9	353.0	304.4	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية	
bricks of cement	15.9	3.7	143.9	166.7	160.8	الطوب الاسمنتي	
Cutting, shaping and finishing of stone	12.5	0.0	223.5	251.5	251.5	الرغام والجرانيت	

Economic Activity	Percent Change From		الرقم القياسي			النشاط الاقتصادي
	مارس 2021	فبراير 2022	مارس 2021	مارس 2022	فبراير 2022	
(15) Manufacture of basic metals	29.9	12.1	274.7	356.9	316.3	(15) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	26.6	13.2	299.2	378.7	334.5	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	28.1	13.3	243.9	312.4	275.6	ككتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	24.5	13.3	310.3	386.4	340.9	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	26.4	13.3	260.8	329.6	290.8	البواسير الصلب المصنوعة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	39.7	13.3	318.9	445.4	393.0	البواسير الصلب المصنوعة
Cast Iron pipes for high pressure	45.6	5.0	244.0	355.4	338.5	البواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non alloy steel, not further worked than hotrolled	80.5	13.3	290.0	523.3	461.3	الأنابيب ومواسير والبلاط الحديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	72.8	13.3	291.0	503.0	443.8	زوايا وكعبرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non ferrous metals	49.9	7.1	184.6	276.7	258.4	معادن أخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	52.8	7.7	222.3	339.6	315.3	الألمنيوم (منتجات غير كاملة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	45.1	5.7	122.3	177.4	167.9	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	5.8	0.0	150.8	159.6	159.6	منتجات الزئبق والزنك والقصدير
Production of copper alloys and related products	23.6	4.9	198.5	245.2	233.7	البراس والبلاط من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	33.7	3.1	216.5	289.5	280.7	(16) صناعات منتجات المعادن باستثناء آلات وآلات و المعدات
Manufacture of structural metal products	32.7	10.2	194.7	258.4	234.4	منتجات معدنية انشائية

مجموع = 443.8

مجموع المعادن

[illegible]