

بخصوص :- المستخلص رقم (2) جارى عن
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق الكفاح - الخير والنماء - ابوهريرة بمركز
الفرافرة محافظة الوادي الجديد بطول 4 كم

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة

تحية طيبة..... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (2) جارى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة 50 ع . ح بقيمة
المستخلص وبيان كالاتى :-

جملة الأعمال	16,729,514.59	
سابق صرفة	11,081,894.59	
	<u>5,647,620.00</u>	
الاستقطاعات		
قرش	جنية	
5% لحسن سير العمل	282,381	00
عادى و اضافى	135,941	68
توقيع وموارد	—	40
نسبة 0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة	25,414	29
نسبة 0.45% قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد	25,414	29
تقارير معامل المنطقة رقم (167) بتاريخ 2025/05/15	3,249	00
جملة الاستقطاعات	472,400.66	472,400.66
صافى المبلغ		5,175,219.34

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافتنا بصورة بعد المراجعة .

" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الإدارة المركزية
(علاء عبدالعال حسين)

مهندس /
مدير عام الشؤون المالية والمحاسبية

مرفقات

- () أصل المستخلص
- () كشف تواجد المهندسين
- () كشف تواجد المعدات
- () حصر كميات الأعمال المنفذة (Rc - سطحية)
- () طلبات تسليم الأعمال المنفذة (Rc - سطحية)
- () التقارير الشهرية

