

مستخلص رقم (۶) جاری

العدد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الأعمال) حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣

[illegible]

لاشتملة وعقدت مليوناً واربعة وخمسة عشر جنيتها فقط لا غير

م/ احمد ابراهيم

مدير مشروع الشراكة  
د/ محمد هادي زيدان

تحريره في ١٤/٢٤  
استشاري الترتيب  
لوجيك للاستشارات الهندسية  
أ.د. أحمد محمد عبد الله

رئيس الإدارة المركزية  
مهدي / أحمد الشعلان

مدير عام المشروعات  
مهندس / احمد عراقي

مدير مشروع الهيئة  
عبدالله بن محمد بن عبد الله

مهندس الهيئة  
مهندس / محمد سليمان

استشارى أعمال الطرق  
أ.د / حسن مهدي

م/ احمد ابراهيم

مدير مشروع الشراكة  
د/ محمد هادي زيدان

تحريره في ١٤/٢٤  
استشاري الترتيب  
لوجيك للاستشارات الهندسية  
أ.د. أحمد محمد عبد الله

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
 جامعة الجزائر 3  
 كلية العلوم  
 قسم الفيزياء  
 الأستاذ المساعد الدكتور  
 محمد بن عبد الحميد  
 2023

مدير مشروع الهيئة  
م. شوقي محمد علي

مهندس الهيئة  
مهندس / ماسم سليمان

استشاري أعمال الطرق  
أ.د / حسن مهدي

م/ احمد ابراهيم

مدير مشروع الشراكة  
د/ محمد هادي زيدان

تحريره في ١٤/٢٤  
استشاري الترتيب  
لوجيك للاستشارات الهندسية  
أ.د. أحمد محمد عبد الله

مكتبة السيد السيد  
تحت إشراف السيد السيد  
تحت إشراف السيد السيد  
تحت إشراف السيد السيد

عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم  
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ إلى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بريمج)  
تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

تابع مستخلص رقم (٦) جاري

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٣-١٢-٣١

| رقم البند                                                                           | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | القيمة (بعد التفاوض) |      | الوحدة | القيمة طبقاً للمقاييس المعمدة | كمية العمل السابق تنفيذ | كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة | اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان | جاري / نهائي | قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة |       | اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان |       | استقطاع او حجز |       | الباقى بعد الاستقطاع |                | ملاحظات                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | قرش                  | جنية |        |                               |                         |                                         |                                        |              | قرش                              | جنية  | قرش                                   | جنية  | قرش            | جنية  | قرش                  | جنية           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢                                                                                   | بالمتر المكعب اسفل حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المصنعة في جميع التوازي التربة والفتحة تشمل لرفع اي مياه تتغير في التواء الحفر وسد جدران الحفر اذا لزم الأمر مع نقل نتاج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وقل ما يلزم لتبوء العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.                                                                                        | ٤٨                   | ٠    | م      | ٩,٦٠٠,٠٠٠                     | ٣٣٧٣,٠٠٠                | ٠,٠٠٠                                   | ٣٣٧٣,٠٠٠                               | جاري         | ٠,٠٠٠                            | ٠,٠٠٠ | ١٤١,٧٨٥,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠                | ١٤١,٧٨٥,٠٠٠    | ١- يتم تطبيق تصوص التساهل<br>٢- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون<br>٣- العمل متواجد<br>٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة<br>٥- التقارير الشهرية والتقارير الميدانية والبرنامج الزمني متواجدة<br>٦- أقيمت المشرور متواجدة<br>٧- قلى تأمين وسلامة المرور متواجد. |
| ٤                                                                                   | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عتية تتلصق اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الانتقائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المصنعة بجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم مع الدمك المعالجة وتسوية السطح العلوي ورش ودمك التربة أسفلها والبناء شامل كافة الاعمال اللازمة لتبوء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المصنعة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.                           | ١٥٠٠                 | ٠    | م      | ٧٥٠,٠٠٠                       | ٧٢٢,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                                   | ٧٢٢,٠٠٠                                | جاري         | ٠,٠٠٠                            | ٠,٠٠٠ | ٩,٠٨٣,٠٠٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠                | ٩,٠٨٣,٠٠٠,٠٠٠  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥                                                                                   | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصلوبي للبريخ طبقاً للرسومات التنفيذية المصنعة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتبوء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المصنعة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.                                | ٢٣٠٠                 | ٠    | م      | ١,٧٥٠,٠٠٠                     | ١٥٠٧,٠٠٠                | ٠,٠٠٠                                   | ١٥٠٧,٠٠٠                               | جاري         | ٠,٠٠٠                            | ٠,٠٠٠ | ٣,٤٦٦,١٠٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠                | ٣,٤٦٦,١٠٠,٠٠٠  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ١.٥                                                                                 | علاوة فرق محتوى اسمنتى ٤٠٠ كجم/م <sup>٣</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٠                   | ٠    | م      | ١,٧٥٠,٠٠٠                     | ١٥٠٧,٠٠٠                | ٠,٠٠٠                                   | ١٥٠٧,٠٠٠                               | جاري         | ٠,٠٠٠                            | ٠,٠٠٠ | ٧٥,٣٥٠,٠٠٠                            | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠                | ٧٥,٣٥٠,٠٠٠     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٦                                                                                   | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المصنعة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتبوء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المصنعة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.                                      | ٢٧٠٠                 | ٠    | م      | ٥٢٠,٠٠٠                       | ٣٣٤,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                                   | ٣٣٤,٠٠٠                                | جاري         | ٠,٠٠٠                            | ٠,٠٠٠ | ٩,٠١٨,٠٠٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠                | ٩,٠١٨,٠٠٠,٠٠٠  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧                                                                                   | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الانتقائية وبلاطات المدخل طبقاً للرسومات التنفيذية المصنعة وبجهد كسر مميز لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup> بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتبوء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المصنعة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.                    | ٢٢٠٠                 | ٠    | م      | ٧٦٠,٠٠٠                       | ٦٧٢,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                                   | ٦٧٢,٠٠٠                                | جاري         | ٠,٠٠٠                            | ٠,٠٠٠ | ٩,٤٨٠,٦٠٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠                | ٩,٤٨٠,٦٠٠,٠٠٠  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨                                                                                   | بالمتر المكعب توريد وقطع وتشييد وترتيب وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المصنعة. والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لتبوء العمل بالحديد بالموافق وكل ما يلزم لتبوء العمل من سكر رباط وسكوت وخلافه وكل ما يلزم لتبوء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المصنعة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس. | ٢٣٥٠٠                | ٠    | طن     | ٨٠٥,٠٠٠                       | ٥٩٢,٠٠٠                 | ٠,٠٠٠                                   | ٥٩٢,٠٠٠                                | جاري         | ٠,٠٠٠                            | ٠,٠٠٠ | ١٣,٩١٢,٠٠٠,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠                | ١٣,٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩                                                                                   | بالمتر المربع توريد وعمل طبقة عزلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البازة وجهين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة لتسطيح وحماية العزل وكافة ما يلزم لتبوء العمل كاملاً مما جيمعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندسين.                                                                                                                                                          | ٥٠                   | ٠    | م      | ١٢,١٢٠,٠٠٠                    | ٧١١٣,٠٠٠                | ٠,٠٠٠                                   | ٧١١٣,٠٠٠                               | جاري         | ٠,٠٠٠                            | ٠,٠٠٠ | ٣٥٥,٦٥٠,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠          | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠                | ٣٥٥,٦٥٠,٠٠٠    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فقط واحد وعشرون مليون واربعمائة وست وعشرون ألفاً ومائتان وخمس وثمانون جنيهاً لا غير |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |      |        |                               |                         |                                         |                                        |              |                                  |       |                                       |       |                |       |                      |                | اجمالي الاعمال التي تمت للبرايخ حتى تاريخه                                                                                                                                                                                                                                   |
| فقط واحد وعشرون مليون واربعمائة وست وعشرون ألفاً ومائتان وخمس وثمانون جنيهاً لا غير |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |      |        |                               |                         |                                         |                                        |              |                                  |       |                                       |       |                |       |                      |                | اجمالي الاعمال السابق صرفها                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٠,٠٠٠ ج.ع                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |      |        |                               |                         |                                         |                                        |              |                                  |       |                                       |       |                |       |                      |                | صافي الاعمال المستحق خلال المدة للبرايخ                                                                                                                                                                                                                                      |



مدير عام المشروعات  
مهندس / أحمد العراقي

مدير مشروع الهيئة  
مهندس / شريف صديقي

مهندس الهيئة  
مهندس / محمد سليمان

مدير المشروع الاستشاري  
(المهندسون الاستشاريون الدوليون)  
م / حامد الششتاوي



مدير مشروع الشركة المتفدة  
م / أحمد جمال



تعميراً لـ ٢٠٢٢/١٦  
استشاري الشركة

لوجيك للإستشارات الهندسية  
أ.د / أحمد محمدى عبدالله



عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - المسجلة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم

لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بريم)

تنفيذ : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

مستخلص رقم (٦) جاري

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ٢٠٢٣-١٢-٣١

| رقم البند | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الكمية (بمعد التفاضل) | الكمية طبقا للتكديرات | كمية العمل السابق | كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة | اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان | القيمة الاساسية التي تمت خلال المدة | القيمة الاساسية التي تمت حتى الان | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                   |                                         |                                        |                                     |                                   |                |                      |                                                                    |
| رقم       | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الكمية (بمعد التفاضل) | الكمية طبقا للتكديرات | كمية العمل السابق | كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة | اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان | القيمة الاساسية التي تمت خلال المدة | القيمة الاساسية التي تمت حتى الان | استقطاع او حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                            |
| ١         | بالمتر الطولي تنفيذ جسدت في تربة رابية حتى عمق ١٠ م والقبة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وحمل التقرير الفني ونقل الماكينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٥٥                   | ١٧٥,٠٠٠               | ١٧٥,٠٠٠           | ١٧٥,٠٠٠                                 | ١٧٥,٠٠٠                                | ١٧٥,٠٠٠                             | ١٧٥,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ١٧٥,٠٠٠              | ١- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون                         |
| ٢         | بالمتر المكعب اعمال حفر ميكانيكي للأساسات طبقا لرسومات التنفيذ المعتمدة في جميع انواع التربة والقبة تشمل نزح اي مياه تظهر في أثناء الحفر وسد جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع نقل نتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب العمومية ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٨٧                    | ١٤,٠٠٠,٠٠٠            | ١٣,٩٩٥,٠٠٠        | ١٣,٩٩٥,٠٠٠                              | ١٣,٩٩٥,٠٠٠                             | ١٣,٩٩٥,٠٠٠                          | ١٣,٩٩٥,٠٠٠                        | ٠,٠٠٠          | ١٣,٩٩٥,٠٠٠           | ٢- المكتب متواجد                                                   |
| ٣         | بالمتر المكعب توريد ودمك رمل نظيفة خشية من المواد العضوية لزوم على الأساسات موزدة من خارج الموقع على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الحفر والمياه والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة لا تقل عن ٩٥% من أقصى كثافة معملية والقبة تشمل كل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٢٠                   | ٢,٧٠٠,٠٠٠             | ٣,٩٠٣,٠٠٠         | ٣,٩٠٣,٠٠٠                               | ٣,٩٠٣,٠٠٠                              | ٣,٩٠٣,٠٠٠                           | ٣,٩٠٣,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠          | ٣,٩٠٣,٠٠٠            | ٣- المكتب متواجد                                                   |
| ٤         | بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها (Bored piles) قطر ١٢٠ سم لدعامات الكوبري في البر ومحمولة بتصميمه ٤٨٠ طن وتصيب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط والدمك الميكانيكي على ألا تقل المقومة الميضية لمكعب القياس للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالمطبعة عن ١٠٠ كجم/سم <sup>٣</sup> ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ١٦٠ كجم / م <sup>٣</sup> اسمنت بورتلاندي عادي او مقوم للبريتات طبقا لتقرير الجسات والقبة تشمل الحفر في اي نوع من انواع التربة وسد جوانب الحفر ويقاس طول الخوازيق من اسفل المخرقة وكل ما يلزم لتتبع العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المباشر (السعر لا يشمل حديد التسليح). | ١٢٠                   | ١,٩٣٣,٠٠٠             | ١,٢٩٥,٠٠٠         | ١,٢٩٥,٠٠٠                               | ١,٢٩٥,٠٠٠                              | ١,٢٩٥,٠٠٠                           | ١,٢٩٥,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠          | ١,٢٩٥,٠٠٠            | ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة                           |
| ٥         | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تغطى اسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والملاطبات الانتقالية والأرصعة حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم <sup>٣</sup> ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يومًا طبقاً لرسومات الخرسانة اللازمة لتتبع العمل طبقاً لرسومات التنفيذ المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.                                                                                                                                                                                                                                      | ١٦٢٥                  | ١,٥٠٠,٠٠٠             | ١,١٢٠,٠٠٠         | ١,١٢٠,٠٠٠                               | ١,١٢٠,٠٠٠                              | ١,١٢٠,٠٠٠                           | ١,١٢٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠          | ١,١٢٠,٠٠٠            | ٥- التقارير الشهرية والتقارير الميدانية والإبترنامج الزمني متواجدة |
| ٦         | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم هبات الخوازيق طبقا لرسومات التنفيذ المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ١٦٠ كجم/سم <sup>٣</sup> ويجهد كسر مميز لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتتبع العمل طبقاً لرسومات التنفيذ المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.                                                                                                                                                                                                    | ٢٣٠٠                  | ٧,٤٠٠,٠٠٠             | ٧,١٦٠,٠٠٠         | ٧,١٦٠,٠٠٠                               | ٧,١٦٠,٠٠٠                              | ٧,١٦٠,٠٠٠                           | ٧,١٦٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠          | ٧,١٦٠,٠٠٠            | ٦- لافتات المشروع متواجدة                                          |
| ٧         | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم هبات الخوازيق طبقا لرسومات التنفيذ المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ١٦٠ كجم/سم <sup>٣</sup> ويجهد كسر مميز لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتتبع العمل طبقاً لرسومات التنفيذ المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.                                                                                                                                                                                                    | ٢٣٠٠                  | ٧,٤٠٠,٠٠٠             | ٧,١٦٠,٠٠٠         | ٧,١٦٠,٠٠٠                               | ٧,١٦٠,٠٠٠                              | ٧,١٦٠,٠٠٠                           | ٧,١٦٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠          | ٧,١٦٠,٠٠٠            | ٧- قس تأمين وسلامة المرور متواجد                                   |
| ٨         | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم هبات الخوازيق طبقا لرسومات التنفيذ المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ١٦٠ كجم/سم <sup>٣</sup> ويجهد كسر مميز لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتتبع العمل طبقاً لرسومات التنفيذ المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.                                                                                                                                                                                                    | ٢٣٠٠                  | ٧,٤٠٠,٠٠٠             | ٧,١٦٠,٠٠٠         | ٧,١٦٠,٠٠٠                               | ٧,١٦٠,٠٠٠                              | ٧,١٦٠,٠٠٠                           | ٧,١٦٠,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠          | ٧,١٦٠,٠٠٠            | ٨- يتم حجز مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه من بند مستحدث رقم ٩ لحين تفر الملاحظات  |
| ٩         | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الأضدة والكتف والكرات اعلى الاضدة طبقا لرسومات التنفيذ المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ١٦٠ كجم/سم <sup>٣</sup> ويجهد كسر مميز لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة على أن تكون الخرسانة ذات سطح أملس قاهر (Fair Face) والبناء يشمل أعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتتبع العمل طبقاً لرسومات التنفيذ المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس. - ارتفاع حتى ١ م - في حالة زيادة الارتفاع عن ١ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر                                                     | ٢٧٩٠                  | ٤,٤٢٢,٠٠٠             | ٤,٤٢٢,٠٠٠         | ٤,٤٢٢,٠٠٠                               | ٤,٤٢٢,٠٠٠                              | ٤,٤٢٢,٠٠٠                           | ٤,٤٢٢,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠          | ٤,٤٢٢,٠٠٠            |                                                                    |
| ١٠        | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحياطة الانتقالية طبقا لرسومات التنفيذ المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ١٦٠ كجم/سم <sup>٣</sup> ويجهد كسر مميز لا يقل عن ١٠٠ كجم/سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي الجيد والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة والمعالجة وتغليف الميول الطولية والعرضية دون تغيير في سمك الحياطة والبناء يشمل كافة الاعمال اللازمة لتتبع العمل طبقاً لرسومات التنفيذ المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.                                                                                                                                 | ٢٢٧٠                  | ٨٠٠,٠٠٠               | ١٧٦,٠٠٠           | ١٧٦,٠٠٠                                 | ١٧٦,٠٠٠                                | ١٧٦,٠٠٠                             | ١٧٦,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ١٧٦,٠٠٠              |                                                                    |
| ١١        | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم كمرات سائلة تصب طبقا لرسومات التنفيذ المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم <sup>٣</sup> ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي الجيد والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة والمعالجة وتغليف الميول الطولية والعرضية دون تغيير في سمك الحياطة والبناء يشمل كافة الاعمال اللازمة لتتبع العمل طبقاً لرسومات التنفيذ المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.                                                                                                                                    | ٣٧٠٠                  | ٤٥٠,٠٠٠               | ٣٥٧,٠٠٠           | ٣٥٧,٠٠٠                                 | ٣٥٧,٠٠٠                                | ٣٥٧,٠٠٠                             | ٣٥٧,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ٣٥٧,٠٠٠              |                                                                    |
| ١٢        | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم بلاطة سطح الكوبري اعلى الكمرات سائلة تصب طبقا لرسومات التنفيذ المعتمدة على أن تكون بمحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم <sup>٣</sup> ويجهد كسر مميز لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم <sup>٣</sup> بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي الجيد والسعر لا يشمل حديد التسليح والبناء يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة والمعالجة وتغليف الميول الطولية والعرضية دون تغيير في سمك الحياطة والبناء يشمل كافة الاعمال اللازمة لتتبع العمل طبقاً لرسومات التنفيذ المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.                                                                                                           | ٢١٥٠                  | ١,٠٠٠,٠٠٠             | ٤٥٤,٠٠٠           | ٤٥٤,٠٠٠                                 | ٤٥٤,٠٠٠                                | ٤٥٤,٠٠٠                             | ٤٥٤,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ٤٥٤,٠٠٠              |                                                                    |
| ١٣        | بالطن توريد وأقطع وشي ورس وأربيط وتشغيل أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقا لرسومات التنفيذ المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات الحطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم تركيب الحديد من سلك ربط ويسكويت وخلافه وكل ما يلزم لتتبع العمل طبقاً لرسومات التنفيذ المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٣٥٠٠                 | ١٣,٨٠٠,٠٠٠            | ٧,٨٨٥,٠٠٠         | ٨٧١,٠٠٠                                 | ٨,٧٥٦,٠٠٠                              | ٨,٧٥٦,٠٠٠                           | ٨,٧٥٦,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠          | ٨,٧٥٦,٠٠٠            |                                                                    |
| ١٤        | تشويكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٣٥٠٠                 | ١٣,٨٠٠,٠٠٠            | ٧,٨٨٥,٠٠٠         | ٨٧١,٠٠٠                                 | ٨,٧٥٦,٠٠٠                              | ٨,٧٥٦,٠٠٠                           | ٨,٧٥٦,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠          | ٨,٧٥٦,٠٠٠            |                                                                    |
| ١٥        | بالطن توريد وتركيب باكية معدنية مصنعة من صلب ٥٢ المطبق للمواصفات القياسية المصرية طبقا لرسومات التنفيذ المعتمدة على أن تكون جميع القطاعات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية ويتم أعمال الربط للخواص الانشائية للهيكل المعنى باستخدام المسامير أو اللحام ذات المقاسات التصميمية المطلوبة على أن تكون جميع القطاعات المعدنية خالية من الشوائب وجميع الأجزاء نظيفة ومستقيمة ويجري قطع الأعضاء الانشائية المكونة للكرات باستخدام القطع الآلي ونهذب وتشذيب الأجزاء بحيث تصبح مستقيمة وخالية من أي تشوه أو عيوب.                                                                                                                                                         | ١٢٠٠٠                 | ٨٠٠,٠٠٠               | ٧١٦,٠٠٠           | ٧١٦,٠٠٠                                 | ٧١٦,٠٠٠                                | ٧١٦,٠٠٠                             | ٧١٦,٠٠٠                           | ٠,٠٠٠          | ٧١٦,٠٠٠              |                                                                    |
| ١٦        | بالمتر المربع توريد وعمل دهان ٣ أوجه من طبقة عازلة على الجدران بمادة البولي يوريثين حسب تعليمات الشركة المصنعة والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وكافة ما يلزم لتتبع العمل كاملاً مما جملته طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥٠                    | ١٢,٠٠٠,٠٠٠            | ٨,٥٩٦,٠٠٠         | ٨,٥٩٦,٠٠٠                               | ٨,٥٩٦,٠٠٠                              | ٨,٥٩٦,٠٠٠                           | ٨,٥٩٦,٠٠٠                         | ٠,٠٠٠          | ٨,٥٩٦,٠٠٠            |                                                                    |
| اجمالي    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                   |                                         |                                        |                                     |                                   |                |                      | ٢٩٠,٨٥٧,٩١٠,٠٠٠ ج.م                                                |

مدير عام المشروعات  
مهندس / أحمد العراقيمدير مشروع الهيئة  
مهندس / شريف هادي

مهندس / معيد سليمان



مستخلص رقم (٦) جاری

٩- يتم تعبئة مبلغ  
فئة ١ في صندوق  
رقم ٩٩٩ في دفتر  
المحاسبين.

الرائد للاستشارات الهندسية

تحريراً في 21/7/2019  
مدير مشروع الشركة  
المنقذة  
م/ أحمد جمال



International Consulting Engineers  
المهندسون الاستشاريون الدوليون



## المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

### تحية طيبة وبعد

بخصوص عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري  
حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ( لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ إلى الكم ٢٨ بطول ٨ كم  
(أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٥ بربخ ) ..

- نشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص جاري رقم (٦) للعملية بعاليه .
- تنفيذ : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء .
- العقد رقم ( ٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥ ) بتاريخ ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٢ .
- بقيمة : ٥٢٧٣٠٣٨٠ جنيهاً ( فقط اثنان وخمسون مليون وسبعمائة وثلاثون ألف وثلاثمائة وثمانون جنيهاً).
- بإجمالي : ٦٨٦١٥٦٧٥٧ جنيهاً ( فقط ستمائة وستة وثمانون مليون ومائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة وخمسون جنيهاً) وذلك حتى تاريخ ١٢/٣١ / ٢٠٢٣ .

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالأمر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ١٦ / ١ / ٢٠٢٤

عدد المرفقات : ( )

مستخلص اصل + ٣ صورة

استماره ٥٠ ع.ح

بيان أعمال

حصر أعمال

التجارب المعملية

مهندس/



## المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

### تحية طيبة وبعد ....

بخصوص عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنه والطريق الدائري حول

مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق

- أعمال كباري - عدد ٥ بربخ)

تنفيذ : شركة السعداء جروب للتشييد و البناء

عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥)

بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتي :-

١- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.

٢- يوجد عدد (٤) عمال طبقاً للتعاقد والمتواجد الفعلي من العمال بالمنطقة عدد (٤) عمال.

٣- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه بالآراء

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/١/١٦

مرفقات : عدد: ( )





## المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

Hi

(ب) الكاشف المسمى

المختتم ذو التاريخ

۹۹→ع

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_  
 (أو ) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ تاريخ \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

## المختتم ذو التاريخ

رُوجِعَ فِي \_\_\_\_\_ سَنَةِ ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب  
إذن صرف

مدير اورئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠٢١-٢٠٢٢

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المনوط : \_\_\_\_\_  
(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : \_\_\_\_\_ إمضاءات موظفى الشطب

(2)

المختتم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل

(۵) أدرج فی کشف

(۶) استلمت

امضاء طالب أو كاتب التصدير في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢