

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ,,,

*بالاحالة الي طلب شركة النيل العامه للطرق والكباري بشأن صرف التعويضات عن مشروع انشاء كوبري اعلي مزلقان السكه الحديد أبو شوشة
نتشرف ان نرفق طيه بيان بالتعويضات واستمارة ٥٠.ع.ح الخاصة بالمشروع عاليه
لمستخلصات رقم (١-٢-٣-٤-٥-٦-٧ جاري)
* برجاء التكرم بالتنبيه نحو المراجعة والاعتماد .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

تحريرا في ١٠ / ١٦ / ٢٠٢٤

مرفق عدد ()

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



رقم الختم ذو التاريخ

بيانات الفواتير

رقم	تاريخ	جنية	قرش
١	١٠	١٠	١٠
٢	١٠	١٠	١٠
٣	١٠	١٠	١٠
٤	١٠	١٠	١٠
٥	١٠	١٠	١٠
٦	١٠	١٠	١٠
٧	١٠	١٠	١٠
٨	١٠	١٠	١٠
٩	١٠	١٠	١٠
١٠	١٠	١٠	١٠

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى بنك القاهرة للمصارف والمصارف

الطلبات طية أو ..

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بال عنوان الآتي :

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

تفقد في السجل برقم

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

رقم	جنية	قرش	قسم	فرع	لصل	بند
١	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
٢	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
٣	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
٤	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
٥	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
٦	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
٧	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
٨	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
٩	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠
١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠	١٠

بيانات الاستقطاعات

عادي إضافي دمنغة توقيع

قرش جنية قرش جنية قرش

رسم الدمنغة

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات

(٢) إقرار بان القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف

(أو) بان المبلغ مضاف بحساب

الإيرادات

توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

الختم ذو التاريخ

رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ع. ح)

قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

شيك / إن صرف رقم

شيكات / الحوالات تحت رقم

شيكات / الحوالات رقم

شيك / إن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
قطاع بحوث الكباري والاشاعات
تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

عملية: إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة
بيان التعويضات خلال الفترة من شهر مارس ٢٠٢٢ حتى ديسمبر ٢٠٢٣

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	قيمة فروق الاسعار بعد التعديل لبند الحديد حتى ديسمبر ٢٠٢٣	قيمة التعويضات خلال الفترة من ٢٠٢٢/٣/١ حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١	فرق قيمة التعويضات
١		٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠
٢	٢٠٢٢/٠٣/٢٩	٥٤٩,٠٤٩.٣٥	١٠٠,٦٥٨.٢٠	-٤٤٨,٣٩١.١٥
٣	٢٠٢٢/٠٨/١٦	١,٤٣٥,٦٦٥.٠٦	١,٠٩٢,٣١١.١١	-٣٤٣,٣٥٣.٩٥
٤	٢٠٢٢/١٠/١٧	٧١٩,٤٧٢.١٦	٧٩٨,٠٠٠.٧٧	٧٨,٥٢٨.٦١
٥	٢٠٢٣/٠٧/١٠	٢,٦٥٤,٠٦٩.٣١	٤,٤١٨,٥٩٩.٥٥	١,٧٦٤,٥٣٠.٢٤
٦	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٥,٩٠٩,٠٩٤.٧١	٧,٥٢٥,١٦٨.٥٦	١,٦١٦,٠٧٣.٨٥
٧	٢٠٢٤/٠٢/١٣	٤,٨٥٢,٨٨٤.٥١	٥,٥٥٩,٤١٠.٢٠	٧٠٦,٥٢٥.٦٩
الاجمالى		١٦,١٢٠,٢٣٥.١٠	١٩,٤٩٤,١٤٨.٣٨	٣,٣٧٣,٩١٣.٢٨

يعتمد

م / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

