

مشروع : أعمال توسيعة مسافات متفرقة من الطريق الدولي الساحلي مطروح - السلوم في (الاتجاه الجنوبي) بطول إجمالي ٦١.١٢٥ كم في المسافة من الكم ١٨ حتى الكم ٢٣.١٢٥ بطول ٥.١٢٥ كم
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

كشف رقم (٤٠) جاري

المقاول/ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق طبقاً للعقد رقم (١٣٢) / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ المولى في تاريخ ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤

عن الأعمال من

بداية العمل

٢٠٢٤/٩/٣٠

حتى

رقم الايند	بيان الأعمال	الفترة جنية	كمية التعاقد	وحدة	القيمة	مقدار العمل السابق لجرأة	مقدار العمل التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
١	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتسلسلة عدا التربة الصخرية	٢٣٠٠	٣٢٠٠	٢م	٢٣٠٠			١٨٠٠	٤١٤٠٠		٤١٤٠٠	ملاحظات :-
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد متواجد بمتوسط ١٠٠ كجم/سم²	٧٨٠٠	٥٤٠٠	٣م	٧٨٠٠			٢٦١٠٠	٢٠٣٥٨٠٠		٢٠٣٥٨٠٠	مدير المشروع و فريق العمل متواجد
٣	أعمال تحويل ونقل اثريات صلحة للريم مطبلة للمراصلات	١٠٣٢٠	١١٠٠	٣م								الكتارات الامبوبية والشهيرية متواجدة
٤	أعمال كشف وإزالة المصطعفات المنهارة والازاحة بالرصف الحالي	١٦٥٠	٢٤٠٠	٤م				١٣٩٠٠	٢٢٤٤٠٠		٢٢٤٤٠٠	براعي خصم قيمه اجراء التجارب المعملية
٥	أعمال توريد وفرض طبقة (بلاك) (لنثر) تتكون من الاحجار الصلبة	٤٠٧٠٠	٣٠٠٠	٢م				٢٠٨٠٠	٨٤٦٥٦٠٠		٨٤٦٥٦٠٠	براعي تطبيق تصوصن العقد
٦	أعمال توريد وفرض طبقة (بلاك) من تكسير كسرات سن	٢٣٦٠٠	٢١٠٠	٢م				١٣٢٠٠	٣١١٥٢٠٠		٣١١٥٢٠٠	الحد الأدنى للمعدات متواجد
٧	أعمال توريد وفرض طبقة تشريب (MC٢٠) بمعدل ١.٢ كجم/م	٢٧٥٠	٦٥٠٠	٢م								بوليصنة التأمين سلورية حتى ١٥/١٠/٢٠٢٤
٨	أعمال توريد وفرض طبقة رابطة أسطوانية سمك ٦ سم بعد التشك	١٤٩٠٠	٦٥٠٠	٢م								لوحات المشروع متواجدة
٩	أعمال توريد وفرض طبقة لاصقة (RC٣٠٠) بمعدل ٠.٤ كجم/م	٩٢٠	٦٥٠٠	٢م								البرنامج الزمني متواجد
١٠	أعمال توريد وفرض طبقة سطحية أسطوانية سمك ٥ سم بعد التشك	١٤٠٠٠	٦٥٠٠	٢م								المعلم و مهندس المعلم متواجد
١١	أعمال توريد وتركيب تكسس بالدبش على السائل	٤٥٢٠٠	٣٠٠	٣م								يوجد عدد (٢) سليلة تعمل في الهيئة العامة للطرق والكباري
١٢	أعمال توريد وصب حمايات من الخرسانة الخفيفة سمك ١٥ سسم	٢٢٨٠٠	١١٠٠	٢م								أعمال توريد وصب حمايات من الخرسانة الخفيفة سمك ١٥ سسم
١٣	أعمال خرسانة مسلحة حوالظ سائنة	٣٥٠٠٠٠	٣٢٠	٣م								العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
١٤	أعمال توريد وتركيب ورس حديد اللاسيج (١٠/٤٠) لزوم العناصر الائتمالية	٣٣٠٠٠٠٠	٢٢	طن								مسئولي تأمين سلامة المرور متواجد
١٥	أعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة قطر ٥ سم	٤٠٠٠٠	٤٠٠	م.ط								
١٦	أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير الريانخ	١٤٥٠٠٠	٢٥٠	٣م								
١٧	أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم	٥٠٠٠٠	٩٠٠	م.ط								
الإجمالي العام												
١٤,٢٥٥,٠٠												

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية مرسى مطروح

عميد مهندس
”هانى محمد محمود طه“

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

الهيئة العامة للطرق و الكباري

مدير عام المشروعات

المهندس المشرف

شركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / محمد فؤاد

مهندس / ابراهيم عبد الله الحناوى

