

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

أعمال صيانة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من محور ٢٦ يوليو حتى طريق شبرا / بنها الحر بطول ١٥ كم

تنفيذ: شركة اوراسكوم لانشاء الطرق					٢٠٢١/٠٤/٠١	تاريخ محضر التفاوض
Dec-20					الأرقام القاسبة للأسعار عند تنفيذ الأعمال	عناصر الكلفة الخاصة للتعديل
الإجمالي	ديسمبر	شهر المستخدم	الأرقام القاسبة للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المبيعات	المبيعات	المبيعات
٢٠	٢٠		٢٧٤	٣٥٨,٤	٣٥٨,٤	المبيعات
١	١,٠٠٠	نسبة الأيام	١٤٨,٢	١٥٢,٧	١٥٢,٧	الإسماعيلية
رقم المستخدم			٣١١,٣	٣١٥,٤	٣١٥,٤	السوبر
تاريخ المستخدم			٢٨٧,٦	٣١٠,٣	٣١٠,٣	حديد النصلح

جاری	رقم المستخلص
2020/12/20	تاريخ المستخلص

الإجمالي الكلى لأشهر المستخلص

طرق الاستثمارية و للطريق
ي ومحاورة
سیا سیا مصطفی

مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمنطقة ٤
مهندس العمل

المقاول