

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانيه)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٣٦٣٤٠٠٠ جنيها

(فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير)

بإجمالي مبلغ: ٣٦٣٤٠٠٠ جنيها

(فقط ثلاثة ملايين وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألف جنيه مصري لا غير)

وذلك حتي تاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريرا في: / / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ()

- مستخلص أصل + ٥ صورة.
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري.
- ١ استمارة ٥٠ ع. ح.
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان



تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ١٢ / ٨
مستخلص رقم (١) جاري
عملية اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثانية)
العقد رقم (٧٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ٢٠٢٤ / ٧ / ١٥

مدير المشروع / م/ اسامة عادل عز الدين
مدير عام المشروعات / م/ محمد راجح

احمد الطحان

10

أقر بصحة ذلك/ المفاول
م/ محمد عبدالله
التوقيع/

وزارة النقل
سكة حديد القناطر الخيرية
قطاع سيناء
شرم الشيخ

روجع فوجد علي صحة
تحرير في / / ٢٠٢٤