

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية إنشاء كوبرى المعصرة عند كم
(٦) من بداية المرحلة الثانية من مشروع إنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي (هلا - ميت غمر) .
عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٧٣٠ تنفيذ شركة سامكرت مصر " مهندسون ومقاولون " .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو اطرا جعة والصرف وموافاتنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها
بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٣ / ١٢

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ع ٥٠ ح.
عدد { } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات
عدد { } أصل محضر أستلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٣

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
لبحوث المشروعات**

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية إنشاء كوبرى المعصرة عند كم (٦) من بداية المرحلة الثانية من مشروع إنشاء الطريق الحر شرق الرياح التوفيقي (هلا - ميت غمر) عقد رقم ٧٢٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .

تنفيذ شركة سامكرت مصر " مهندسون ومقاولون " .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع الرجوع لإدارة المركبات بالنسبة للسيارات المحملة .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٣ / ١٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٢٢.١٦	١٠
		٧	
	الجملة	١٢٢.١٦	

الختم ذو التاريخ

مجموع } الطلبات طيه ، أو : الطلبات

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

۶ اذن صرف علی :

كشيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

٢.٢

الحملة

(ب) الكاتب المنوط

تقييد في السجل برقم : _____

عدد	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
المرفقات	بيانات			نوع الخصم		
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
					١٣٢٠١٦	١٠٠
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادى	إضافى	دمغة توقيع			
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش			
	رسم الدمغة					

المختتم ذو التاريخ

رواجع

رئيس المصلحة

علامة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

جاری _____

(أو) بالاتباع مصفاً بحساب : الإيرادات _____ بتاريخ _____

المختتم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ٤ » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رَاجِعْ فِي _____ سَنَةِ ٢٠٢٠

يعتمد سحب

أذن صرف

11. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

وكيل الحسابات مدير ورئيس الحسابات

في _____ سنة ١٠١٠ بمبنيع

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠١٢ س ٢٠٢٤ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب الموثق : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٢) سحب إذن صرف رسم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : امضاء الكاتب المنوط :

الحالات

(5) ادرج فی كشف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب الموقوف : _____

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق
الهيئة العامة للطرق والكبارى
إدارة العقـــود

مستخلص رقم { ١ } جارى	بتاريخ ٢٠٢٥ / ٢
عن عملية إنشاء كوبرى العصوره عند كم (٦) من بداية الرحلة الثانية من مشروع إنشاء الطريق الحر شرق الريح التوفيقي (هلا - ميت غمر)	مع شركة سامكريت مصر " مهندسون ومقاولون " شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٥ / ٣ / ١١

[illegible]

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح

مستندس، الشركة الأسم
التوقيع: محمد حسن وعبدالله

مدير الأعمال الأسم
التوقيع: مصطفى

تاريخاً فى سنة المحاسب
يدفع إلى القاول مبلغ : ١٣٣٠١٦٠٠٠٠ جنية على الحساب

أق بصفة ذلك سنة

تحريراً فى سنة

ملحوظة : غير الوارد بـصك الشروط اعتمدت من
 استشاري المترو الأنفاق كالتوقيع
 محمد راي احمد
 Setec Egypt
 Mohamed El Bahar

Date: