

کشف رقم (۱) جاري

عملية : أعمال العدائيات لكابلات الإشارة أسفل مسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - الغاصمه الإدارية - العلمين - مطروح) بقطاع السخنة

تنفيذ: شركة التوحيد للمقاولات العامه عن المده من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/١/١٤

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٦٥) في ٢٠٢٤/١/١٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد لإستقطاع	الملاحظات
١	توريد وتركيب مواسير من البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE لزوم عمل عدايات كابلات الإشارة أسفل مسار القطار الكهربائي السريع .	جنيه	م.ط	٠,٠٠	٦١٥٠	٦,١٥٠,٠٠	١ 9.	٣,٨٢٥,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٢٥,٣٠٠,٠٠	(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد
		(٢) المهندسون متواجدون									
		(٣) العلامات الإرشادية والتحذيريه متواجده									
		(٤) لافتات العمليه متواجده									
		(٥) المكتب متواجد									
		(٦) المعمل متواجد									
		(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد									
		(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والإسبوعيه والبرنامج الزمني متواجد									
الإجماليــــــــــــي										٣,٨٢٥,٣٠٠,٠٠	(٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٢/ / وتنتهي في ٢٠٢٣/ /
فقط ثلاثة مليوناً وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة جنيتها لا غير											