

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

مشروع: تطوير وتنسعة طريق وادى النطرون العامين بطول ١٣٥ كم القطاع الثامن بطول ١٤٤٠ كم

تاريخ الفتح الفنى أو أوامر الإرساء المبائى تاريخ التعاقد		تاريخ الفتح الفنى أو أوامر الإرساء المبائى تاريخ التعاقد	
12/01/2022		12/01/2022	
الأرقام القياسية للأسعر عند الفتح الفنى		الأرقام القياسية للأسعر عند الفتح الفنى	
يناير-٢٢		سبتمبر-٢٢	
323.7		396.2	
487.1		622	
259.9		428.7	
164.5		282.5	
340.9		923.6	

رقم المستخلص	جاري ١١
تاريخ المستخلص	04/09/2023

رقم البند	بيانات التعاقد		المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتعديل		المعاملات		الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسبة التغير	إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المحقة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	ك	ع	١ع	ك × (١ع - ع) ÷ ع	إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	
1	م ^٢	17.00	22,000.00	374,000.00	م ^٢	0.2000	323.7	396.2	0.0447946	0.0447946	16,753.17	
8	م ^٢	96.00	3,000.00	288,000.00	م ^٢	0.1500	323.7	396.2	0.0335959	0.0335959	9,675.63	
	م ^٢	18.00	3,000.00	54,000.00	م ^٢	0.1500	323.7	396.2	0.0335959	0.0335959	1,814.18	
10	م ^٢	60.00	135,500.00	8,130,000.00	م ^٢	0.2000	323.7	396.2	0.0447946	0.0447946	364,179.80	
15	م ^٢	248.00	2,000.00	496,000.00	م ^٢	0.1500	323.7	396.2	0.0335959	0.0335959	16,663.58	
	م ^٢	51.00	2,000.00	102,000.00	م ^٢	0.1500	323.7	396.2	0.0335959	0.0335959	3,426.78	
16	م ^٢	195.00	6,000.00	1,170,000.00	م ^٢	0.1000	323.7	396.2	0.0223973	0.0223973	26,204.82	
17	م ^٢	25.00	5,000.00	125,000.00	م ^٢	0.6500	487.1	622	0.1800144	0.1800144	22,501.80	
	م ^٢	8.35	5,000.00	41,750.00	م ^٢	0.1000	323.7	396.2	0.0223973	0.0223973	8,450.69	
18	م ^٢				م ^٢	0.6500	487.1	622	0.1800144	0.1800144		
20	م ^٢	135.50	5,000.00	677,500.00	م ^٢	0.0900	323.7	396.2	0.0201576	0.0201576	120,606.05	
	م ^٢	126.50	5,000.00	642,500.00	م ^٢	0.6000	487.1	622	0.1661671	0.1661671	121,152.62	
21	م ^٢				م ^٢	0.1000	323.7	396.2	0.0223973	0.0223973		
23	م ^٢	478.00	2,000.00	956,000.00	م ^٢	0.1500	164.5	282.5	0.1075988	0.1075988	205,980.73	
	م ^٢				م ^٢	0.0500	340.9	923.6	0.0854649	0.0854649		
الإجمالي (جنيه)												
1,171,990.65												

مدير عام المشروعات
د/أحمد حسني قناش

مهندس الهيئة
د/إبراهيم خالوي

مهندس المشروع
د/مصطفى الجمل



الإسكندرية - مرسى مطروح
مهندس / صيد مهندس

مهندس المشروع
د/مصطفى الجمل

مدير عام المشروعات
د/أحمد حسني قناش

مهندس الهيئة
د/إبراهيم خالوي

مهندس المشروع
د/مصطفى الجمل