



السيد العميد مهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى مشروع تطوير وتوسعة كوبرى البستان اعلى فرع دمياط بالكم ٥٨,٤٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصه بطول ٤٠ كم فى الاتجاهين بالامر المباشر.

عقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ١٢٥١) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٦ / ١٥ م تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء.

نتشرك بأن نرفق لسيادتكم طيه استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٣٢٨٦٠٩٧٧,٨٤٨ (فقط اثنين وثلاثون مليون وثمانمائة وستون الف وتسعمائة وسبعة وسبعون جنيها و٨٤٨/١٠٠ قرشا) قيمة فروق الاسعار طبقا لمعاملات عناصر التكلفة على مستخلصات رقم (١١) جارى.

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥ م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإلتزام الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

فروق الاسعار المرفقة

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
32860977	848	
32860977	848	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
بيانات		بند	فصل	فرع	رقم
شركة السعداء جروب للتشييد والبناء		٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٥١			32860977
					848
بيانات الإستقطاعات					
دفعة توقيع		رقم	جنية	قرش	رقم
					32860977
					848

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
بدر عبد التواب بدر

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ :

بتمريض :

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ح " برقم :

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

رؤج في سنة ٢٠

شيك

سحب

إذن صرف

الختم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

ير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع ح ") :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

الختم ذو التاريخ

متابعة مستخلص فروق الأسعار طبقا للجدول الزمني
كوبرى البستان على النيل

اتجاه اسكندرية

الحالة	المنفذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	إلى	من	إلى	من			
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/31	2025/01/15	2025/02/07	2024/12/01	4	A20	خوازيق
					4	A21	
					2	A21*	
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/30	2025/01/21			8	A19	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/07	2025/03/24	2024/12/08	2	A19	قواعد
	2025/02/12	2025/02/10			1	A20	
	2025/02/18	2025/02/15			1	A21	
	2025/02/19	2025/02/16			1	A21*	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/02/15	2025/04/15	2025/01/01	2	A19	أعمدة حديد
	2025/02/19				1	A20	
	2025/02/19				1	A21	
	2025/02/19				1	A21*	
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/27	2025/01/20	2025/04/30	2025/01/01	1	S12	الهوامات
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/23	2024/12/22	2025/05/20	2024/12/22	1	A03-A06	بلاطة علي خوازيق
					1	A06-A09	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/01/30	2025/08/28	2024/12/16	1	A17-A18 سفليه + ويبات + علوية خرسانات	قطاع صندوقي
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15			1	A17-A18 علوية حديد	

اتجاه بور سعيد

اسم العنصر	المحور	عدد العناصر	المخطط		المنفذ		الحالة
			من	إلى	من	إلى	
خوازيق	B21	8	2024/12/15	2025/05/24	2025/02/02	2025/02/15	طبقا للمخطط الزمني
	C01	4			2025/02/16	2025/02/19	
	B23	4			2025/02/03	2025/02/13	
قواعد	B24	1	2025/01/08	2025/06/17	2025/01/22	2025/01/25	طبقا للمخطط الزمني
	C05	1					
	B28	1					طبقا للمخطط الزمني
	B29	1			2025/02/05	2025/02/10	
	B21-R	1			2025/02/11	2025/02/19	طبقا للمخطط الزمني
	B21-L حديد	1					
	B23	1			2025/02/15	2025/02/19	طبقا للمخطط الزمني
أعمدة حديد	B28	1	2025/01/22	2025/07/01	2025/02/11	2025/02/19	طبقا للمخطط الزمني
	B29	1			2025/02/12	2025/02/19	
	B24	1			2025/02/15	2025/02/19	
	C05	1					
قواعد النيل	M17	1	2024/12/15	2025/03/30	2025/02/05	2025/02/15	طبقا للمخطط الزمني
أعمدة النيل حديد	M17-R	1	2025/01/22	2025/04/14	2025/02/17	2025/02/19	طبقا للمخطط الزمني
	M17-L	1					

تمت المراجعة



Handwritten signature and stamp area.

متابعة مستخلص فروق الأسعار طبقا للجدول الزمني
كوبرى البستان على النيل

اتجاه اسكندرية

الحالة	المنفذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	إلى	من	إلى	من			
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/31	2025/01/15	2025/02/07	2024/12/01	4	A20	خوازيق
					4	A21	
					2	A21*	
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/30	2025/01/21			8	A19	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/07	2025/03/24	2024/12/08	2	A19	قواعد
	2025/02/12	2025/02/10			1	A20	
	2025/02/18	2025/02/15			1	A21	
	2025/02/19	2025/02/16			1	A21*	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/02/15	2025/04/15	2025/01/01	2	A19	أعمدة حديد
	2025/02/19				1	A20	
	2025/02/19				1	A21	
	2025/02/19				1	A21*	
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/27	2025/01/20	2025/04/30	2025/01/01	1	S12	الهوامات
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/23	2024/12/22	2025/05/20	2024/12/22	1	A03-A06	بلاطة علي خوازيق
					1	A06-A09	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/01/30	2025/08/28	2024/12/16	1	A17-A18 سفليه + وبيات + علوية خرسانات	قطاع صندوقي
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15			1	A17-A18 علوية حديد	

اتجاه بورسعيد

الحالة	المنفذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	إلى	من	إلى	من			
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/02	2025/05/24	2024/12/15	8	B21	خوازيق
	2025/02/19	2025/02/16			4	C01	
	2025/02/13	2025/02/03			4	B23	
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/25	2025/01/22	2025/06/17	2025/01/08	1	B24	قواعد
					1	C05	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/05			1	B28	
					1	B29	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11			1	B21-R	
					1	B21-L حديد	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15	2025/07/01	2025/01/22	1	B23	أعمدة حديد
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11			1	B28	
	2025/02/19	2025/02/12			1	B29	
	2025/02/19	2025/02/15			1	B24	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/05	2025/03/30	2024/12/15	1	C05	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/05	2025/03/30	2024/12/15	1	M17	قواعد النيل
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/17	2025/04/14	2025/01/22	1	M17-R	أعمدة النيل حديد
					1	M17-L	

تمت المراجعة

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

متابعة مستخلص فروق الأسعار طبقاً للجدول الزمني
كوبرى البستان على النيل

اتجاه اسكندرية

الحالة	المتخذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	الى	من	الى	من			
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/31	2025/01/15	2025/02/07	2024/12/01	4	A20	خوازيق
					4	A21	
					2	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/30	2025/01/21			8	A19	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/07	2025/03/24	2024/12/08	2	A19	قواعد
	2025/02/12	2025/02/10			1	A20	
	2025/02/18	2025/02/15			1	A21	
	2025/02/19	2025/02/16			1	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/02/15	2025/04/15	2025/01/01	2	A19	أعمدة حديد
	2025/02/19				1	A20	
	2025/02/19				1	A21	
	2025/02/19				1	A21*	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/27	2025/01/20	2025/04/30	2025/01/01	1	S12	الهوامات
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/23	2024/12/22	2025/05/20	2024/12/22	1	A03-A06	بلاطة على خوازيق
					1	A06-A09	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/01/30	2025/08/28	2024/12/16	1	A17-A18 سفليه + وبيات + علوية خرسانات	قطاع صندوقي
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15			1	A17-A18 علوية حديد	

اتجاه بورسعيد

الحالة	المتخذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	الى	من	الى	من			
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/02	2025/05/24	2024/12/15	8	B21	خوازيق
	2025/02/19	2025/02/16			4	C01	
	2025/02/13	2025/02/03			4	B23	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/01/25	2025/01/22	2025/06/17	2025/01/08	1	B24	قواعد
					1	C05	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/05			1	B28	
					1	B29	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11			1	B21-R	
					1	B21-L حديد	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15			1	B23	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11	2025/07/01	2025/01/22	1	B28	أعمدة حديد
	2025/02/19	2025/02/12			1	B29	
	2025/02/19	2025/02/15			1	B24	
					1	C05	
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/05	2025/03/30	2024/12/15	1	M17	قواعد النيل
طبقاً للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/17	2025/04/14	2025/01/22	1	M17-R	أعمدة النيل حديد
					1	M17-L	

م. السيد حسامه

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

A1
الكريستال

متابعه مستخلص فروق الأسعار طبقا للجدول الزمني
كوبرى البستان على النيل

اتجاه اسكندرية

الحالة	المنفذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	الي	من	الي	من			
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/31	2025/01/15	2025/02/07	2024/12/01	4	A20	خوازيق
					4	A21	
					2	A21*	
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/30	2025/01/21			8	A19	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/07	2025/03/24	2024/12/08	2	A19	قواعد
	2025/02/12	2025/02/10			1	A20	
	2025/02/18	2025/02/15			1	A21	
	2025/02/19	2025/02/16			1	A21*	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/02/15	2025/04/15	2025/01/01	2	A19	أعمدة حديد
	2025/02/19				1	A20	
	2025/02/19				1	A21	
	2025/02/19				1	A21*	
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/27	2025/01/20	2025/04/30	2025/01/01	1	S12	الهوامت
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/23	2024/12/22	2025/05/20	2024/12/22	1	A03-A06	بلاطة علي خوازيق
					1	A06-A09	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/16	2025/01/30	2025/08/28	2024/12/16	1	A17-A18 سفليه + وبيات + علوية خرسانات	قطاع صندوقي
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15			1	A17-A18 علوية حديد	

اتجاه بورسعيد

الحالة	المنفذ		المخطط		عدد العناصر	المحور	اسم العنصر
	الي	من	الي	من			
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/02	2025/05/24	2024/12/15	8	B21	خوازيق
	2025/02/19	2025/02/16			4	C01	
	2025/02/13	2025/02/03			4	B23	
طبقا للمخطط الزمني	2025/01/25	2025/01/22	2025/06/17	2025/01/08	1	B24	قواعد
					1	C05	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/10	2025/02/05			1	B28	
					1	B29	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11			1	B21-R	
					1	B21-L حديد	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/15	2025/07/01	2025/01/22	1	B23	أعمدة حديد
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/11			1	B28	
	2025/02/19	2025/02/12			1	B29	
	2025/02/19	2025/02/15			1	B24	
					1	C05	
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/15	2025/02/05	2025/03/30	2024/12/15	1	M17	قواعد النيل
طبقا للمخطط الزمني	2025/02/19	2025/02/17	2025/04/14	2025/01/22	1	M17-R	أعمدة النيل حديد
					1	M17-L	

تمت المراجعة
[Signature]

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

[Signature]