



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

كشف رقم (٢٨ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتقني والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النطرون / العاملين / العاملين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))

خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٥/٠١/٢١ حتى ٢٠٢٥/٠١/٣١ م

المقاول رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة حلوان لمحركات الديزل))

ملاحظات	الباقى المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جولة فنية الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جولة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التى تمت هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	توقيع	المفاه		توقيع	نوع العمل	رقم
	مليم	جنيه								جنيه	مليم			
١- تم توفير مهمات الأمن الصناعى بالموقع طبقا لكراسة الشروط والمواصفات .													رفع كفاءة المعدات ومكونات شبكة الري المتطورة والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النطرون / العاملين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، طبقاً للأعمال المطلوبة والوردة بفتقر الشروط ، وما يستجد من أعمال إنشائية - وتشمل الآتى :-	١
٢- تم توفير وثيقة التأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لمصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الإشراف على العملية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .														
٣- تم توفير وثيقة التأمين على الأعمال الدائمة والمؤقتة متضمنة جميع المعدات (محركات - طلبات) والموجوده فى كل محطة من محطات الري فى نطاق العملية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .														
٤- مهندس العملية متواجد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .	٣٦٠٠٠٠٠	٠٠	٩٧٢٠٠٠٠	١٠٠٨٠٠٠	جارى	٢٤ / ٢٨	٢٤ / ١	٢٤ / ٢٧	٢٤	٨٦٤٠٠٠٠	--	شهر		
٥- يتم خصم مبلغ ٧٠٠٠٠ جنيه (سبعة آلاف جنيه) لعدم توفير عدد ٧٠ يومية عمالة خلال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .														
٦- تم توفير وسيلة الانتقال طوال فترة المستخلص طبقاً لمتطلبات السيارات المحملة وطبقاً لكراسة الشروط .														
٧- تم الانتهاء من إضافة الأحماض الشهورية عن شهر يناير ٢٠٢٥ طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات .														
٨- جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لفتقر الشروط والمواصفات الفنية .	٣٦٠٠٠٠٠	٠٠	٩٧٢٠٠٠٠	١٠٠٨٠٠٠										

جميع الأعمال يتم طبقاً لما هو وارد بفتقر الشروط

المراجعة الفنية
مدير التنفيذ /
مهندس الهيئة / نذر الهدي
التاريخ : / /
أقر بصحة ذلك ،،،،، /
المقاول /

جنيه مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبيّنة بظاهرها وقرره

سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

يبلغ إلى المقاول


ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

يعتمد ،
مدير عام التشجير
مهندس /
تامر محمد مصطفى الدهان

المحاسب
على الحساب/إنهائياً
الفئات غير الواردة بصكك الشروط

رئيس الإدارة المركزية




الإدارة العامة للشؤون

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٣٥٨ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٢٠ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المدينه بظايرها وقدره

七

اعتمدت من ::



الإدارة العامة للشؤون

المقاوله بالأمير المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط													
ملاحظات	الباقى المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جمله فئه الاعمال التي تمت الى الآن	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التي تمت الى الآن	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار العمل السابق اجراؤه	توقيع	الفصل		نوع العمل	
	جنيه	مليم								جنيه	مليم		
اعمال يتم اذراجها للاحتياج اليها													
٥	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	جارى	صفر	صفر	صفر	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	١٥	--	ط. م	بالمتر الطولى توريد وتركيب خرطومين من P.E قطر ١٦ سم والبند يشمل جميع قطع الاتصال من P.E - على ان يتم اعتماد كافة الخدمات قبل التركيب من الادارة العامة للتشجير طبقا للمواصفات والاشتراطات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف . (لزوم اماكن الدورانات والتحويلات القويمة على الطريق)
٦	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	جارى	صفر	صفر	صفر	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٢٥	--	ط. م	بالمتر الطولى زراعة اسوار نخلة وبمسك بمعدل ٣ حود / متر بين الاشجار والبند يشمل اعمال التأسيس وحفر الجور واشتراطات الكمبوست بمعدل ١ كجم / متر طبقا للمواصفات والاشتراطات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف .
٧	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	جارى	صفر	صفر	صفر	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٢٥	--	حدد	بالحد زراعة اشجار اكينوكريس على مسافة ٣ متر بين الاشجار والبند يشمل اعمال التأسيس وحفر الجور واشتراطات الكمبوست بمعدل ١ كجم / شجرة طبقا للمواصفات والاشتراطات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف .
٨	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	جارى	١٢٠	صفر	١٢٠	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٥٠٠٠٠	--	ط. م	بالمتر الطولى إنشاء وحفر بئر ارتوازي قطر لا يقل عن ١٠ بوصة من مواسير PVC ١٦ جوى وشامل مصفاه من (لتر) من نفس المواسير المضخه للمحوشه والتاكل مع كمويه المصفاه بسلك شبكي بلاستيك وتنفذ بوابط الترشيح داخل البئر والعق بالمتر الطولى طبقا لمستوى المياه عند الحفر شامل عمل التجهيزات اللازمه من تنزيل الدليل بالقطر المناسب من مواسير حديد سمسن وتركيب عليها صمام عزم رجوع ويتم تجميع الدليل على رأس البئر باستخدام برادات او قنشات حديد والفله شامله كل مايزم لنهوه العمل طبقا للمواصفات والاشتراطات الفنية وتعليمات المهندسين المشرف .
الإجمالى													

1

11

على الحساب/إنجلترا
القات غير الواردة بصفك الشروط

يُدفع إلى المقاتل

ملاحظه الفئات

اعتمدت من ::



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للمطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل
الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٢٨ جاري) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتقني والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادي النطرون / العلمين في المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٥/٠١/٣١ حتى ٢٠٢٥/٠١/٢١ مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))
المقاول رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٠٩ / ١٢ بتاريخ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٠٩

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط													
رقم البند	نوع العمل	المبلغ		المقررات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
		جنيه	مليم								جنيه	قرش	
إجماليات الاعمال بالمستخلص													
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ١							جاري ٢٨	١٠٠٨٠٠٠٠	٩٧٢٠٠٠٠	٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٢							جاري	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال صفحة رقم ٣							جاري	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل								١٠٦٨٠٠٠٠٠	١٠٣٢٠٠٠٠٠	٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

المراجعة الفنية
مدير التنفيذ /
المعاول /
مهندس الهيئة /
التاريخ :
أقر بصحة ذلك ،،،،،

جنيه مليم

الحاسب

جنيه مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبينه بظاهرها وقدره سبق صرفها إلى المعاول

بفتح إلى المعاول
ملاحظته الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

يعتمد ،
مدير عام التشجير

مهندس /

تامر محمد مصطفى الدهان