



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

المدينة القومية للإنتاج الحربى

من اجزاء من
بالتنقيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض اجزاء من
طريق وادى النطرون / العميين فى المسافة من الكم صفى حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٥/٠٢/٢٨ حتى ٢٠٢٥/٠٢/٢٨ م

المقاوله بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ١٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٢٠ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة حلوان لمحركات الديزل))

ملاحظات	الباقى		ما سبق صرفه	جملة فنة الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التى تمت هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	تاريخ	المفاه		تاريخ	نوع العمل	تاريخ
	المطلوب صرفه	جنيه								جنيه	مليم			
١- تم توفير مهلات الأمن الصناعى بالموقع طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات													رفع كفاءة المعدات ومكونات شبكة الرى المتطورة والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض اجزاء من طريق وادى النطرون / العميين فى المسافة من الكم صفى حتى الكم ٢١ بطول ٢٠,٤ كم ، طبقاً للأعمال المطلوبة والوردة بفقتر الشروط ، وما يستجد من أعمال إنشائية - وتشمل الآتى :-	
٢- تم توفير وثيقة التأمين ضد حوادث العمل لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة لصالح العاملين من قبل الهيئة بجهاز الإشراف على العملية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات													١- شبكة الرى كامله ومحطات الرى والإيلر الخاصه بها بكافه مستملاتها والمواى الخ	
٣- تم توفير وثيقة التأمين على الأعمال الدائمة والموقتة متضمنة جميع المعدات (محركات - طلمبات) والموجوده في كل محطة من محطات الرى فى نطاق العملية طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات													٢- الأشجار والشجيرات ومسطحات الزهور المستديمة والتخيل .	
٤- مهلتس العملية متواجد طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات	٣٦٠٠٠٠٠	٠٠	١٠٠٠٨٠٠٠٠	١٠٤٤٠٠٠٠	جارى	٢٤ / ٢٩	٢٤ / ١	٢٤ / ٢٨	٢٤	٨٦٤٠٠٠٠	--	شهر		
٥- يتم خصم مبلغ ٤٥٠٠ جنيه (أربعة آلاف وخمس مئة جنيه) لعدم توفير عدد ٤٥ بوميه عملة خلال فترة المستخلص طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات														
٦- تم توفير وسيلة الانتقال طوال فترة المستخلص طبقاً لمتنوع السيارات المحملة وطبقاً لكراسة الشروط														
٧- تم الإلتهاء من اضائة الأحماض الشهويه عن شهر فبراير ٢٠٢٥ طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات														
٨- تم الإلتهاء من توريد واضائة الأسمدة الكيملويه عن شهر فبراير ٢٠٢٥ طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات														
٩- تم الإلتهاء من أعمال التقييم نطاق العملية بالكامل														
١٠- جميع الأعمال يتم تنفيذها طبقاً لفقتر الشروط والمواصفات الفنية .	٣٦٠٠٠٠٠	٠٠	١٠٠٠٨٠٠٠٠	١٠٤٤٠٠٠٠										

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئه / ٢٠٢٢ م

التاريخ :

جنيه

مليم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبيئه بظاهرها وقدره

سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

يبلغ إلى المقاول

ملاحظه الفئات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

التاريخ :

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

كشفت رقم (٢٩ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتقني والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى التطرون / العلمين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢٠٤ ، وما يستجد من أعمال إنشائية))

المقابلة بالأمر المباشر بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدفتر الشروط												
رقم	نوع العمل	قياسه	ملاحظات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى المطلوب صرفه		ملاحظات
										مليم	جنيه	
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها												
١	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٩٠ مم/ ١٠ بر والبند يشمل جميع قطع الإصصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق	١٩٠ ط . م	--	١٩٠	الطبيعية على	صفر	جارى	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٧٥ مم/ ١٠ بر والبند يشمل جميع قطع الإصصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق	١٦٠ ط . م	--	١٦٠	الطبيعية على	صفر	جارى	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٦٣ مم/ ١٠ بر والبند يشمل جميع قطع الإصصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق	١٣٠ ط . م	--	١٣٠	الطبيعية على	صفر	جارى	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر ٥٠ مم/ ١٠ بر والبند يشمل جميع قطع الإصصال والمحابس وأعمال الحفر والردم - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتشجير طبقاً للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . لزوم أماكن الدورانات والتحويلات القديمة على الطريق	١١٥ ط . م		١١٥	الطبيعية على	صفر	جارى	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠
الإجمالى												

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة / ١٩-٧-٢٠٢٠
التاريخ :

جنبه

مليم

المحاسب

على الحساب/إنهائياً

الفئات غير الواردة بصك الشريط

جنبه

مليم

يبلغ إلى المقاول

ملاحظه الفئات

أتمت من :

رئيس الإدارة المركزية



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربي

كشف رقم (٢٩ جارى) عن (عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار والنباتات بالجزيرة الوسطى لبعض أجزاء من طريق وادى النطرون / العامين فى المسافة من الكم صفر حتى الكم ٢٠,٤ بطول ٢١ كم ، وما يستجد من أعمال إنشائية)

المقاول رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٣٥٨) بتاريخ ١٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع (الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل)

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقنتر الشروط													
ملاحظات	الباقي المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جولة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جولة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	تاريخ	الدفعة		نوع العمل	
	جانبه	مليم								جانبه	مليم		
أعمال يتم إدراجها للإحتياج إليها													
٥	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	جارى	صفر	صفر	صفر	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	١٥	--	ط. م	بالمتر الطولى توريد وتركيب خرطومين من P.E قطر ١٦ سم والبنت وشمل جميع قطع الإتصال من P.E - على أن يتم اعتماد كافة الخامات قبل التركيب من الإدارة العامة للتجوير طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين . (لزوم امتثال الدور التات والتحويلات الفنية على الطريق)
٦	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	جارى	صفر	صفر	صفر	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٢٥	--	ط. م	بالمتر الطولى زراعة أسوار نخلة وبمسك بمعدل ٣ عود / متر بين الأشجار والبنت وشمل أعمال التأسيس وحفر المجرات وإضافة الكمبوست بمعدل ١ كجم / متر طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين .
٧	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	جارى	صفر	صفر	صفر	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٢٥	--	عدد	وبالعقد زراعة أشجار أكينوكاريوس على مسافة ٣ متر بين الأشجار والبنت وشمل أعمال التأسيس وحفر الجود وإضافة الكمبوست بمعدل ١ كجم / شجرة طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين .
٨	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	جارى	١٢٠	صفر	١٢٠	طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة	٥٠٠٠	--	ط. م	بالمتر الطولى إنشاء وحفر بئر ارتوازي قطر لا يقل عن ١٠ بوصة من مواسير PVC ١٦ جوى وشمل مصفاه من (فلاتر) من نفس المواسير المصفاه للموضه والتكال مع كسوه المصفاه بسلك شبكي بلاستيك وتنفق بوزنات الترشيح داخل البئر والعق بالمتر الطولى طبقا لمستوى المياه عند الحفر شامل عمل التجهيزات اللازمه من تنزيل النليل بالقطر المناسب من مواسير حديد سلسل ويركب عليها صمام عدم رجوع ويتم تجميع النليل على رأس البئر باستخدام برادات او قنشات حديد والقاه شامله كل مايزم لتهو العمل طبقا للمواصفات والإشتراطات الفنية وتعليمات المهندسين المشرفين .
الإجمالى													

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة / التاريخ :

مدير عام التشجير

مهندس /

تامر محمد مصطفى الدهان

المحاسب

على الحساب/تهالبا

القائات غير الواردة بصك الشروط

مليم جنبه

يبلغ إلى المقاول

ملاحظه القائات

أعتمدت من :

رئيس الإدارة المركزية

