



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
بوزارة النقل

الإدارة المساهمة للتشجيع

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

كثف رقم (٢٨ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتنقيط والأشجار المنزعه بالجزيرة الوسطى اعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى))

خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٥/٠١/٣١ حتى ٢٠٢٥/٠١/٣١

المقاول رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة حلوان لمحركات الديزل))

أعمال يتم إدرجها للاحتياج إليها

رقم	ملاحظات	الباقي المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جملة فنة الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	التكلفة		نوع العمل	
		جنيه	مليم							جنيه	مليم		
١	يأخذ توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ٣١٥ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدحون بجهة ايبوكسيه مقاربه للصدأ والرطوبة والبند ويشمل توريد وتركيب وصلات الكتل والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الاوصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل ما يلزم للعمل ليكون تمام وصلات التفرغ التى انشأ من اجبه وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية العامة لبيود الأوصال - مع ارتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة.	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	صفر	صفر	صفر	٩٥٠٠٠	--	عدد	يأخذ توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ٣١٥ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدحون بجهة ايبوكسيه مقاربه للصدأ والرطوبة والبند ويشمل توريد وتركيب وصلات الكتل والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الاوصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل ما يلزم للعمل ليكون تمام وصلات التفرغ التى انشأ من اجبه وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية العامة لبيود الأوصال - مع ارتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة.
٢	يأخذ توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ٣٠٠ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدحون بجهة ايبوكسيه مقاربه للصدأ والرطوبة والبند ويشمل توريد وتركيب وصلات الكتل والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الاوصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل ما يلزم للعمل ليكون تمام وصلات التفرغ التى انشأ من اجبه وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية العامة لبيود الأوصال - مع ارتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة.	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	صفر	صفر	صفر	١٠٥٠٠٠	--	عدد	يأخذ توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ٣٠٠ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدحون بجهة ايبوكسيه مقاربه للصدأ والرطوبة والبند ويشمل توريد وتركيب وصلات الكتل والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الاوصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل ما يلزم للعمل ليكون تمام وصلات التفرغ التى انشأ من اجبه وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية العامة لبيود الأوصال - مع ارتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة.
٣	يأخذ توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ٣٠٠ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدحون بجهة ايبوكسيه مقاربه للصدأ والرطوبة والبند ويشمل توريد وتركيب وصلات الكتل والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الاوصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل ما يلزم للعمل ليكون تمام وصلات التفرغ التى انشأ من اجبه وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية العامة لبيود الأوصال - مع ارتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة.	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	صفر	صفر	صفر	٧٥٠٠٠	--	عدد	يأخذ توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ٣٠٠ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدحون بجهة ايبوكسيه مقاربه للصدأ والرطوبة والبند ويشمل توريد وتركيب وصلات الكتل والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الاوصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل ما يلزم للعمل ليكون تمام وصلات التفرغ التى انشأ من اجبه وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية العامة لبيود الأوصال - مع ارتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة.
٤	يأخذ توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ٣٠٠ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدحون بجهة ايبوكسيه مقاربه للصدأ والرطوبة والبند ويشمل توريد وتركيب وصلات الكتل والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الاوصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل ما يلزم للعمل ليكون تمام وصلات التفرغ التى انشأ من اجبه وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية العامة لبيود الأوصال - مع ارتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة.	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	٠٠	صفر	صفر	صفر	٩٠٠٠٠	--	عدد	يأخذ توريد وتركيب محبس قفل زهر من قطر ٣٠٠ مم ضغط ١٠ جوى ويكون المحبس مدحون بجهة ايبوكسيه مقاربه للصدأ والرطوبة والبند ويشمل توريد وتركيب وصلات الكتل والتركيب ووصلات الحائط من الزهر المرن وقطع الاوصال بنفس القطر والجوانات والمسامير وكل ما يلزم للعمل ليكون تمام وصلات التفرغ التى انشأ من اجبه وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية العامة لبيود الأوصال - مع ارتجاع التالف وتسليمه لمخازن الهيئة.

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /

جنيه مليم

المحاسب

جنيه مليم

يدفع إلى المقاول

ملاحظته الفئات

أعدت من :

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه يظهرها وقدره سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

التاريخ

جنيه مليم

يدفع إلى المقاول

ملاحظته الفئات

أعدت من :

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

يؤكد :
مدير عام التشجير
مهندس التنفيذ
تامر محمد مصطفى الدهان

على الحسابات/توثيقها
الفئات غير الواردة بصك الشروط

رئيس الإدارة المركزية



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الهيئة القومية للإنتاج الحربى

الإدارة العامة للتشجير

كثف رقم (٢٨ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتقسيط والأشجار المترعه بالجزيرة الوسطى
أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوى))
خلال مدة المستخلص إعتباراً من ٢٠٢٥/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٥/٠١/٣١ مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربى - شركة حلوان لمحركات الديزل))
المقاول رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٠٥٦ رقم العقد بموجب المباشر رقم ٢٠٢٢/٠٩/١٢ بتاريخ ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٥٦

ملاحظات	الباقي المطلوب صرفه		ما سبق صرفه	جملة فاة الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق إجزاؤه	توقيع	القيمة		نوع العمل
	مليم	جنيه								جنيه	مليم	
جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط												
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	صفر	صفر	صفر	صفر	٢٥٠٠٠	--	عدد	٥
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	صفر	صفر	صفر	صفر	٧٥٠٠٠	--	عدد	٦
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	صفر	صفر	صفر	صفر	٢٥٠٠٠	--	عدد	٧
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	١	صفر	صفر	١	١١٠٠٠٠٠	--	عدد	٨
	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٢٦٠٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠٠								

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مهندس الهيئة /

التاريخ : / /

جنيه

مليم

المحاسب

على الحساب إيجابياً
الفئات غير الواردة بحسب الشروط

مليم

جنيه


يبلغ إلى المقاول
ملاحظه الفئات

أقر بيان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبيته يظاهاها وقره
سبق صرفها إلى المقاول

التاريخ

التاريخ

يتمتع ،
مدير
صام التشجير
مهندس /



/ /

التاريخ :

رئيس الإدارة المركزية

أعدت من :



الهيئة القومية للإنتاج الحربي



شركة حلوان لمحركات الديزل
Helwan Diesel Engines Co.
إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
الحاصلة على شهادة الأيزو ٩٠٠١ : ٢٠٠٩



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة العامة للتشجير

كشف رقم (٢٨ جارى) عن ((عملية رفع كفاءة وصيانة المعدات والخزانات ومكونات شبكة الري بالتقطيع والأشجار المنزعه بالجزيرة الوسطى أعلى الطريق الدائرى لمسافة ١١ كم نطاق المسافة من نفق القطامية حتى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق السويس الصحراوي))
خلال مدة المستخلص اعتباراً من ٢٠٢٥/٠١/٣١ حتى ٢٠٢٥/٠١/٣١ مع ((الهيئة القومية للإنتاج الحربي - شركة حلوان لمحركات الديزل))
المقاول رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٥٦) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٠٩ / ١٢ يتأرخ ٢٠٢٢ / ٠٩ / ٢٢ م مع

إجماليات الأعمال بالمستخلص

رقم البند	نوع العمل	القيمة		المقررات	مقدار العمل السابق إجارؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أم نهائي	جملة فئة الأعمال التي تمت إلى الآن	ما سبق صرفه	الباقى		ملاحظات
		جنيه	مليم								المطلوب صرفه	جنيه	
	إجمالي الأعمال							جاري	١٣٥٨٠٠٠٠	١٣٠٩٥٠٠٠	٠٠	٤٨٥٠٠٠٠	
	صفحة رقم ١							نهائي	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال							جاري	٦٦٠٠٠٠٠	٦٦٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	صفحة رقم ٢							نهائي	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال							جاري	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	صفحة رقم ٣							نهائي	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي الأعمال							جاري	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	صفحة رقم ٤							نهائي	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠	٠٠٠٠٠٠٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص بالكامل							جاري	١٤٢٤٠٠٠٠٠	١٣٧٥٥٠٠٠٠	٠٠	٤٨٥٠٠٠٠	

جميع الاعمال تتم طبقا لما هو وارد بدقتر الشروط

المراجعة الفنية

مدير التنفيذ /

المقاول /

مهندس الهيئة /
التاريخ :

أقر بصحة ذلك ،،،،،

مليم جنيه

المحاسب

على الحساب/نهائياً
القائات غير الواردة بعنك الشروط

مليم جنيه

يوقع إلى المقاول
ملاحظه القائات

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينه يظهرها وقره

سبق صرفها إلى المقاول
التاريخ

يوقع إلى المقاول
ملاحظه القائات

أصعدت من :

رئيس الإدارة المركزيه

مدير التشغيل
مهندس الهيئة /
التاريخ :

مليم جنيه

المحاسب

رئيس الإدارة المركزيه