

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٦ / ١ / ١٦

**السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبس } بطول ٥٧ كم المسافة من الكم ٧.٢٠٠ إلى الكم ٨.٠٠ بطول ٠.٨ كم أتجاه الروبيكى .
عقد رقم ١٢٦٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات .

**يرجاء الفضل بالإحاطة واللتبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافالنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .**


وتفضلوا سياتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٧ / ٩

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع ح
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات
عدد { } أصل محضر أستلام الموقع

الإدارة المركزية

سلوى هانى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٣٦ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال المرحلة الثانية من أعمال
الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس }
بطول ٥٧ كم المسافة من الكم ٧,٢٠٠ إلى الكم ٨,٠٠ بطول ٠,٨ كم أتجاه الروبيكى .
عقد رقم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٢٦٨ تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد للمقاولات .
نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٧ / ٩

رئيس الإدارة المركزية

مهندس
سلوى سامى صالح



