

رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجماليه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	حديثة	حديثة
		حديثة						حديثة			حديثة	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	١٧,٠٠٠	م	٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٤٩٦,٠٠٠,٠٠٠		١٤٩٦,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
٢	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠٠	م	٣٥٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٧٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠		٧٢٣٦,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
٣	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠٠	م	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٧٥٦,٠٠٠,٠٠٠		٧٥٦,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠٠	م	٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٣٥٨,٠٠٠,٠٠٠		٢٣٥٨,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠٠	م	٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٦٥,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
٤	أعمال تسهيل ونقل أثربة صالحة لأرض مملئية لخواص متفككة النقل ٤٠٥ كجم	٤١,٠٠٠	م	٤١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٧١٣,٠٠٠,٠٠٠		١٧١٣,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
٥	أعمال تسهيل ونقل أثربة صالحة لأرض مملئية لخواص متفككة النقل ٧ كجم	٤٤,٠٠٠	م			١٨٥,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٨١٤٠,٠٠٠,٠٠٠		٨١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
٦	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الصخرية بالترصفت الحلي.	٦٠,٠٠٠	م			٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
٧	توريد وتركيب برابيح مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ متر وسك ٦ سم	١٣٠,٠٠٠	م		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
٨	أعمال توريد وحصد خرسانة عادية لحامية مواسير البرابيح جديد لأقل من ٢٠٠ كجم / سم ^٢	١١٠,٠٠٠	م		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
٩	توريد وحصد خرسانة مسلحة برابيح (Box Section) جديد لأقل من ٢٥٠ كجم / سم ^٢	١٧٥,٠٠٠	م		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
١٠	توريد وتوصيب روص صلب التسليح (٥٢ / ٣١)	١٩٦,٠٨٠	طن		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
١١	أعمال توريد وفرش طبقة أسفل من الأحجار الرملية المتوسطة الحجم تكسير الكسرات مسافة النقل ٢٨ كم	٢٠,٣٠٠	م	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٨٣٢٣,٠٠٠,٠٠٠		٨٣٢٣,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
	كارتات طبقة الأسفل	٢٥,٠٠٠	م	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١,٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠		١,٠٢٥,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
١٢	أعمال توريد وحصد خرسانة عادية سبك ١٥ سم لحامية الأكتاف والديول الخشبية ذات إجهاد لأقل من ٢٠٠ كجم / سم ^٢	١٧٥,٠٠٠	م		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
١٣	أعمال توريد وورش طبقة تشرريب M30 بمعدل ١٠٥ / ١٠٢ كجم / م ^٢	٢٥,٠٠٠	م	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
١٤	أعمال توريد وورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التصلب RC3000 بمعدل ٠,٤ كجم / م ^٢	٨٠,٣٥٠	م	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٩٠,١٨٠,٠٠٠		٩٠,١٨٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
١٥	توريد وفرش طبقة رابط من الخرسانة الباطنية بسبك ٦ سم	١٣١,٠٠٠	م	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٩,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٤٢٧٩,٠٠٠,٠٠٠		١٤٢٧٩,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
	كارتات الطبقة الرابطية	٣,٠٠٠	م	٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٩,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٣٢٧,٠٠٠,٠٠٠		٣٢٧,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
١٦	توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٥ سم	١٢٥,٠٠٠	م	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	جاري	١٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠		١٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
	كارتات الطبقة السطحية	٣,٠٠٠	م	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٣٢٤,٠٠٠,٠٠٠		٣٢٤,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
١٧	أعمال توريد وإنشاء حاجر من الخرسانة المسلحة (بند جرس) واحد بارتفاع ٨٠ سم بطريق جالس إجهاد لأقل من ٢٥٠ كجم / م ^٢ والبنيد شدة فرش من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم بطريق لأقل من ٢٠٠ كجم / سم ^٢	٤٦٦,٠٠٠	م	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٤١٩٤,٠٠٠,٠٠٠		٤١٩٤,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
١٨	أعمال توريد وبناء تكليس من الديزل سبك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة السليمة	٢٦٢,٠٠٠	م		٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جاري	٧٨٦,٠٠٠,٠٠٠		٧٨٦,٠٠٠,٠٠٠	حديثة	حديثة
١٩	أعمال التحضير السطحي للطريق على البازد سبك لأقل من ١٠ سم	٩٥٠,٠٠٠	م			٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	حديثة	حديثة

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

١٩

٩٩٧٢٣٤٠٠٠٠٠	يقع،،،	مهندس علم الشروعات م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس الإنشاءات م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس الطرق والكباري م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس البنية التحتية م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس المرافق م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس المرافق م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس المرافق م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس المرافق م / أحمد عراقي التوقيع /
٩٩٧٢٣٤٠٠٠٠٠	يقع،،،	مهندس علم الشروعات م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس الإنشاءات م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس الطرق والكباري م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس البنية التحتية م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس المرافق م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس المرافق م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس المرافق م / أحمد عراقي التوقيع /	مهندس المرافق م / أحمد عراقي التوقيع /