

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي تنفيذ أعمال عدد ( ٢ ) كوبري علوي " أولاد حمام " ضمن أعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم بالأمر المباشر عقد رقم ( ٣٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م ) بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢١ م .  
تنفيذ: شركة الصفا للمقاولات العموميه .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٢٩٣٦٨٨٦.٤٣ جنيهاً ( فقط اثنان مليون وتسعمائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وثمانون جنيهاً وثلاثة وأربعون قرشاً ) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلصات رقم ( ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ ) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية



مهندس /



بدر عبد التواب بدر



إستمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركه الصفا للمقاولات العمومية

الطلبات طيه . أو :

فروق الاسعار للمستخلصات ١ الى ٥ جارى

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على .....

شيك على البنك المركزي في .....

صاحب الحق أو :

شركه الصفا للمقاولات العمومية

ويُرسَل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

| بيانات الفواتير |      |     |
|-----------------|------|-----|
| رقم             | جنية | قرش |
| ٢٩٣٦٨٨٦         | ٤٣   |     |
| 2936886         | 43   |     |

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠ .....

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

| الإعتماد الإداري و نوع الخصم  |                                                |       |              |       |         |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------|-------|---------|
| بيانات                        |                                                |       |              |       |         |
| شركه الصفا للمقاولات العمومية | قيمته فروق الاسعار للمستخلصات رقم ١ الى ٥ جارى | بند   | فصل          | فرع   | 2936886 |
|                               | لكوبري اولاد حمام                              |       |              |       | 43      |
|                               |                                                |       |              |       | 2936886 |
|                               |                                                |       |              |       | 43      |
| بيانات الإستقطاعات            |                                                |       | إجمالي الأصل |       |         |
| دمغة توقيع                    |                                                |       | جنية         |       |         |
| قرش                           | جنية                                           | قرش   | قرش          | جنية  | قرش     |
| .....                         | .....                                          | ..... | رسم الدمغة   | ..... | .....   |

صافي القيمة المطلوب صرفها

.....

علامة

سنة ..

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات : .....

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف : .....

جاري .....

بتاريخ .....

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

روجع في ..... سنة ٢٠

شيك

يعتمد سحب إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

..... في ..... سنة ٢٠

بمبلغ

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ") .....

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة .....

إمضاءات موظفي الشطب

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

إمضاء الكاتب المنوط : .....

تحت رقم .....

إمضاء الكاتب المنوط : .....

رقم .....

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في ..... سنة ٢٠





فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦  
عملية تنفيذ أعمال عدد ٢ كوبرى علوى اولاد حمام ضمن اعمال إنشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الاولى  
من مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم بالامر المباشر  
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مديولى  
تاريخ العقد الصلية ٢٠٢٢/٠٧/٠٧  
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٠٧/٢٥

وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى  
قطاع بحوث المشروعات والكبارى

| رقم<br>البند | بيانات التكلفة                                                                          |        |                 |                  | بيانات المستخلص |                         |   |       | كمية<br>المستخلص<br>الحالية | نسبة<br>العدة | القيمة<br>المضافة<br>الشهر | قيمة<br>الاصال | معدلة تقوون (م) |      |      |      |      |      | قيمة<br>التعويض |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------|---|-------|-----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|------|------|------|------|------|-----------------|
|              | بيان<br>البند                                                                           | الوحدة | رقم<br>المستخلص | شهور<br>المستخلص | عدد<br>الايام   | اجمالي<br>عدد<br>الايام | ا | ك     |                             |               |                            |                | ع               | ١٤   | ١٥   | ف    |      |      |                 |
|              |                                                                                         |        |                 |                  |                 |                         |   |       |                             |               |                            |                |                 |      |      |      |      |      |                 |
| ٧            | نقل خارجي وتركيب بنك مائية<br>الخوارق الى الموقع سوازر                                  | عدد    | ٣               | اغسطس            | ٨               | ٥٦                      | ١ | ٠,١٤٣ | ٠,١٤                        | ٣٤٩٧١,٤٣      | ٠,٩٧                       | ٠,٩٧           | ٠,٩٧            | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ |                 |
|              |                                                                                         |        |                 | سبتمبر           | ٣٠              | ٥٦                      | ١ | ٠,٥٣٦ | ٠,٥٤                        | ١٣١١٤٢,٨٦     | ٠,٩٧                       | ٠,٩٧           | ٠,٩٧            | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ |                 |
|              |                                                                                         |        |                 | اكتوبر           | ١٨              | ٥٦                      | ١ | ٠,٣٢١ | ٠,٣٢                        | ٧٨٦٨٥,٧١      | ٠,٩٧                       | ٠,٩٧           | ٠,٩٧            | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ |                 |
| ٨            | نقل داخلي مائية الخوارق الى الموقع<br>سوازر                                             | عدد    | ٣               | اغسطس            | ٨               | ٥٦                      | ١ | ٠,١٤٣ | ٠,١٤                        | ٧١٤٢,٨٦       | ٠,٩٥                       | ٠,٩٥           | ٠,٩٥            | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ |                 |
|              |                                                                                         |        |                 | سبتمبر           | ٣٠              | ٥٦                      | ١ | ٠,٥٣٦ | ٠,٥٤                        | ٢٦٧٨٥,٧١      | ٠,٩٥                       | ٠,٩٥           | ٠,٩٥            | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ |                 |
|              |                                                                                         |        |                 | اكتوبر           | ١٨              | ٥٦                      | ١ | ٠,٣٢١ | ٠,٣٢                        | ١٦٠٧١,٤٣      | ٠,٩٥                       | ٠,٩٥           | ٠,٩٥            | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ |                 |
| ٩            | خوارق مطفورة ومصبوبة بمواقعها<br>قطر ١٢٠ سم على التبر استنت                             | م٢     | ٣               | اغسطس            | ٨               | ٥٦                      | ١ | ٠,١٤٣ | ٠,١٤                        | ١٣٧,٤٣        | ٠,٨٢                       | ٠,٨٢           | ٠,٨٢            | ٠,٨٢ | ٠,٨٢ | ٠,٨٢ | ٠,٨٢ | ٠,٨٢ |                 |
|              |                                                                                         |        |                 | سبتمبر           | ٣٠              | ٥٦                      | ١ | ٠,٥٣٦ | ٠,٥٣                        | ٥١٥,٣٦        | ٠,٨٢                       | ٠,٨٢           | ٠,٨٢            | ٠,٨٢ | ٠,٨٢ | ٠,٨٢ | ٠,٨٢ | ٠,٨٢ |                 |
|              |                                                                                         |        |                 | اكتوبر           | ١٨              | ٥٦                      | ١ | ٠,٣٢١ | ٠,٣١                        | ٣٠٩,٢١        | ٠,٨٢                       | ٠,٨٢           | ٠,٨٢            | ٠,٨٢ | ٠,٨٢ | ٠,٨٢ | ٠,٨٢ | ٠,٨٢ |                 |
| ١٤           | خرسنة مسلحة لاصعة والاكتاف فوق<br>منسوب ظهر الخنادق الخرسانية<br>ارتفاع حتى ٦ متر استنت | م٢     | ٣               | اغسطس            | ٨               | ٥٦                      | ١ | ٠,١٤٣ | ٠,١٤                        | ١٣٧,٤٣        | ٠,٩٥                       | ٠,٩٥           | ٠,٩٥            | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ |                 |
|              |                                                                                         |        |                 | سبتمبر           | ٣٠              | ٥٦                      | ١ | ٠,٥٣٦ | ٠,٥٣                        | ٥١٥,٣٦        | ٠,٩٥                       | ٠,٩٥           | ٠,٩٥            | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ |                 |
|              |                                                                                         |        |                 | اكتوبر           | ١٨              | ٥٦                      | ١ | ٠,٣٢١ | ٠,٣١                        | ٣٠٩,٢١        | ٠,٩٥                       | ٠,٩٥           | ٠,٩٥            | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ | ٠,٩٥ |                 |
| ١٥           | خرسنة مسلحة لزوم الهياكل الوضعية<br>فوق اصعدة الكباري ارتفاع حتى ٦ متر<br>استنت         | م٢     | ٣               | اغسطس            | ٨               | ٥٦                      | ١ | ٠,١٤٣ | ٠,١٤                        | ١٣٧,٤٣        | ٠,٩٧                       | ٠,٩٧           | ٠,٩٧            | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ |                 |
|              |                                                                                         |        |                 | سبتمبر           | ٣٠              | ٥٦                      | ١ | ٠,٥٣٦ | ٠,٥٤                        | ١٣١١٤٢,٨٦     | ٠,٩٧                       | ٠,٩٧           | ٠,٩٧            | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ |                 |
|              |                                                                                         |        |                 | اكتوبر           | ١٨              | ٥٦                      | ١ | ٠,٣٢١ | ٠,٣٢                        | ٧٨٦٨٥,٧١      | ٠,٩٧                       | ٠,٩٧           | ٠,٩٧            | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ | ٠,٩٧ |                 |

International Consulting Engineers  
المهندسون الاستشاريون الدوليون

عبدالله بن عبدالمطلب  
عبدالله بن عبدالمطلب  
عبدالله بن عبدالمطلب

٥٥٦٤٤




| رقم<br>البند | بيانات التفتد                            |           |                 |                 |               | كمية<br>المستخلص<br>الحالية | نسبة<br>الدعة | القيمة<br>المضافة<br>خلال الشهر | قيمة<br>الأصل | معدلة قانون (د) |        |        |       |       | قيمة<br>التعويض |                         |              |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------|--------|-------|-------|-----------------|-------------------------|--------------|
|              | الوحدة                                   | سعر البند | رقم<br>المستخلص | بيانات المستخلص |               |                             |               |                                 |               | ف               | ١ث     | ١ع     | ك     | ع     |                 |                         |              |
|              |                                          |           |                 | شهر<br>المستخلص | عدد<br>الألوم |                             |               |                                 |               |                 |        |        |       |       |                 | الاجلي<br>عدد<br>الألوم | بين<br>البند |
| ١٨           | خرسنة، ساحة الاسفلط اطي<br>الخوارق اسمنت | ٣٤        | ٣               | اغسطس           | ٨             | ٥٦                          | ٩٥٤           | ٠,١٤٣                           | ١٣٦,٢٩        | ٤٢٣١٧,١٤        | ٠,٧٧٦٠ | %٢٢,٤٠ | ٢٠٣,١ | ٢٠٧,١ | ١,٠٠٤           | ٠,٠٠٤                   | ١,٨٦٦,٨٥     |
|              |                                          |           |                 | سبتمبر          | ٣٠            | ٥٦                          | ٩٥٤           | ٠,٥٣٦                           | ٥١١,٠٧        | ١٥٨١٨٧٦,٧٩      | ٠,٧٨   | %٢٢,٤٠ | ٢١٧,٢ | ٢١٧,٢ | ٠,٠١٦           | ٢٤,٦٧٧,٤٦               |              |
|              |                                          |           |                 | اكتوبر          | ١٨            | ٥٦                          | ٩٥٤           | ٠,٣٢١                           | ٣٠٦,٦٤        | ٩٥٢١٢٦,٠٧       | ٠,٧٧٦٠ | %٢٢,٤٠ | ٢١٨,٩ | ٢١٨,٩ | ٠,٠١٧           | ١٦,٥٩١,٦٥               |              |
|              |                                          |           |                 | اغسطس           | ٨             | ٥٦                          | ٩٥٤           | ٠,١٤٣                           | ١٣٦,٢٩        | ٤٢٣١٧,١٤        | ٠,٩٠   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   |              |
|              |                                          |           |                 | سبتمبر          | ٣٠            | ٥٦                          | ٩٥٤           | ٠,٥٣٦                           | ٥١١,٠٧        | ١٥٨١٨٧٦,٧٩      | ٠,٩٠   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   |              |
| ١٨           | خرسنة، ساحة الاسفلط اطي<br>الخوارق سوار  | ٣٤        | ٣               | اكتوبر          | ١٨            | ٥٦                          | ٩٥٤           | ٠,٣٢١                           | ٣٠٦,٦٤        | ٩٥٢١٢٦,٠٧       | ٠,٩٠   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٤٤٠,٩٠٠,٠١   |
|              |                                          |           |                 | اغسطس           | ٨             | ٥٦                          | ٩٥٤           | ٠,١٤٣                           | ١٣٦,٢٩        | ٤٢٣١٧,١٤        | ٠,٩٠   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٣٣٢,١٣٨,٢١   |
|              |                                          |           |                 | سبتمبر          | ٣٠            | ٥٦                          | ٩٥٤           | ٠,٥٣٦                           | ٥١١,٠٧        | ١٥٨١٨٧٦,٧٩      | ٠,٩٠   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ١٩٩,٢٨٢,٩٣   |
|              |                                          |           |                 | اكتوبر          | ١٨            | ٥٦                          | ٩٥٤           | ٠,٣٢١                           | ٣٠٦,٦٤        | ٩٥٢١٢٦,٠٧       | ٠,٩٠   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
|              |                                          |           |                 | اغسطس           | ٨             | ٥٦                          | ٩٥٤           | ٠,١٤٣                           | ١٣٦,٢٩        | ٤٢٣١٧,١٤        | ٠,٩٠   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
| ١٢/٢٠        | حديد تسليح حديد                          | طن        | ٣               | اغسطس           | ٨             | ٥٦                          | ٥٧٣           | ٠,١٤٣                           | ٨١,٨٦         | ٢٤٥٥٧١٤,٢٩      | ٠,٣٥   | %٢٥,٠٠ | ٤٢٠,٤ | ٤٢٠,٤ | ١,٠١٨           | ٠,٠١٨                   | ٤٤٠,٩٠٠,٠١   |
|              |                                          |           |                 | سبتمبر          | ٣٠            | ٥٦                          | ٥٧٣           | ٠,٥٣٦                           | ٣٠٦,٩٦        | ٩٢٠٨٩٢٨,٥٧      | ٠,٣٥   | %٢٥,٠٠ | ٤٣١,٨ | ٤٣١,٨ | ٠,٠٣٦           | ٠,٠٣٦                   | ٣٣٢,١٣٨,٢١   |
|              |                                          |           |                 | اكتوبر          | ١٨            | ٥٦                          | ٥٧٣           | ٠,٣٢١                           | ١٨٤,١٨        | ٥٥٢٥٣٥٧,١٤      | ٠,٣٥   | %٢٥,٠٠ | ٤٣١,٨ | ٤٣١,٨ | ٠,٠٣٦           | ٠,٠٣٦                   | ١٩٩,٢٨٢,٩٣   |
|              |                                          |           |                 | اغسطس           | ٨             | ٥٦                          | ٥٧٣           | ٠,١٤٣                           | ٨١,٨٦         | ٢٤٥٥٧١٤,٢٩      | ٠,٩٥   | %٥٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
|              |                                          |           |                 | سبتمبر          | ٣٠            | ٥٦                          | ٥٧٣           | ٠,٥٣٦                           | ٣٠٦,٩٦        | ٩٢٠٨٩٢٨,٥٧      | ٠,٩٥   | %٥٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
| ١٢/٢٠        | حديد تسليح سوار                          | طن        | ٣               | اكتوبر          | ١٨            | ٥٦                          | ٥٧٣           | ٠,٣٢١                           | ١٨٤,١٨        | ٥٥٢٥٣٥٧,١٤      | ٠,٩٥   | %٥٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
|              |                                          |           |                 | اغسطس           | ٨             | ٥٦                          | ٥٧٣           | ٠,١٤٣                           | ٨١,٨٦         | ٢٤٥٥٧١٤,٢٩      | ٠,٩٥   | %٥٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
|              |                                          |           |                 | سبتمبر          | ٣٠            | ٥٦                          | ٥٧٣           | ٠,٥٣٦                           | ٣٠٦,٩٦        | ٩٢٠٨٩٢٨,٥٧      | ٠,٩٥   | %٥٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
|              |                                          |           |                 | اكتوبر          | ١٨            | ٥٦                          | ٥٧٣           | ٠,٣٢١                           | ١٨٤,١٨        | ٥٥٢٥٣٥٧,١٤      | ٠,٩٥   | %٥٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
|              |                                          |           |                 | اغسطس           | ٨             | ٥٦                          | ٥٧٣           | ٠,١٤٣                           | ٨١,٨٦         | ٢٤٥٥٧١٤,٢٩      | ٠,٩٥   | %٥٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
| ٢٤           | ركن حمولة ١٨٠ طن كتل و قطاعات            | عدد       | ٣               | اغسطس           | ٨             | ٥٦                          | ٤٨            | ٠,١٤٣                           | ٦,٨٦          | ١٠٢٨٥٧,١٤       | ٠,٧٥   | %٢٥,٠٠ | ٢٨٠,٣ | ٢٨٠,٣ | ١,٠٣٥           | ١,٠٣٥                   | ٣,٥٧٦,٨٨     |
|              |                                          |           |                 | سبتمبر          | ٣٠            | ٥٦                          | ٤٨            | ٠,٥٣٦                           | ٢٥,٧١         | ٣٨٥٧١٤,٢٩       | ٠,٧٥   | %٢٥,٠٠ | ٢٨٠,٣ | ٢٨٠,٣ | ١,٠٣٥           | ١,٠٣٥                   | ١٣,٤١٣,٢٨    |
|              |                                          |           |                 | اكتوبر          | ١٨            | ٥٦                          | ٤٨            | ٠,٣٢١                           | ١٥,٤٣         | ٢٣١٤٢٨,٥٧       | ٠,٧٥   | %٢٥,٠٠ | ٢٨٠,٣ | ٢٨٠,٣ | ١,٠٣٥           | ١,٠٣٥                   | ٨٠,٤٧٩,٩٧    |
|              |                                          |           |                 | اغسطس           | ٨             | ٥٦                          | ٤٨            | ٠,١٤٣                           | ٦,٨٦          | ١٠٢٨٥٧,١٤       | ٠,٩٩   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
|              |                                          |           |                 | سبتمبر          | ٣٠            | ٥٦                          | ٤٨            | ٠,٥٣٦                           | ٢٥,٧١         | ٣٨٥٧١٤,٢٩       | ٠,٩٩   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
| ٢٤           | ركن حمولة ١٨٠ طن سوار                    | عدد       | ٣               | اكتوبر          | ١٨            | ٥٦                          | ٤٨            | ٠,٣٢١                           | ١٥,٤٣         | ٢٣١٤٢٨,٥٧       | ٠,٩٩   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٣٥           | ١,٠٣٥                   | ٦٩٨,٥٩٦,٣٤   |
|              |                                          |           |                 | سبتمبر          | ٣٠            | ٥٦                          | ٤٨            | ٠,٥٣٦                           | ٢٥,٧١         | ٣٨٥٧١٤,٢٩       | ٠,٩٩   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
|              |                                          |           |                 | اكتوبر          | ١٨            | ٥٦                          | ٤٨            | ٠,٣٢١                           | ١٥,٤٣         | ٢٣١٤٢٨,٥٧       | ٠,٩٩   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
|              |                                          |           |                 | اغسطس           | ٨             | ٥٦                          | ٤٨            | ٠,١٤٣                           | ٦,٨٦          | ١٠٢٨٥٧,١٤       | ٠,٩٩   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |
|              |                                          |           |                 | سبتمبر          | ٣٠            | ٥٦                          | ٤٨            | ٠,٥٣٦                           | ٢٥,٧١         | ٣٨٥٧١٤,٢٩       | ٠,٩٩   | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ٠,٠٠٠           | ٠,٠٠٠                   | ٠,٠٠٠        |

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

ج. الهيئة

عبد السلام العبدوي



فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦  
عملية تنفيذ أعمال عدد ٢ كوبري علوي اولاد حمام ضمن اعمال انشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الاولى  
من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جصصة بطول ٤٠ كم بالامر المباشر  
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية / محمد مديولي  
تاريخ العقد للعميلة ٢٠٢٢/٠٧/٠٧  
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٠٧/٢٥

| مستخلص رقم ( ٤ ) عن الفترة من ٢٠٢٢/١٠/١٩ الى ٢٠٢٢/١١/١٠ |                                                                                |        |              |                 |                  |               |                         |     |                             |               |                                  |                |                 |       |            |       |       |                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|-----|-----------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-------|------------|-------|-------|-----------------|
| رقم<br>البند                                            | بيانات التكلفة                                                                 |        |              |                 | بيانات المستخلص  |               |                         |     | كمية<br>المستخلص<br>الحالية | نسبة<br>السدة | القيمة<br>المستغلة<br>خلال الشهر | قيمة<br>الاصال | معلقة قانون (م) |       |            |       |       | قيمة<br>التعويض |
|                                                         | بيانات<br>البند                                                                | الوحدة | سعر<br>البند | رقم<br>المستخلص | شهور<br>المستخلص | عدد<br>الايام | الاجلي<br>عدد<br>الايام | ١٤  |                             |               |                                  |                | ١٥              | ١٦    | ف          |       |       |                 |
|                                                         |                                                                                |        |              |                 |                  |               |                         |     |                             |               |                                  |                |                 |       |            |       |       |                 |
| ٩                                                       | خرابيق مطورة ومصبوبة بوائرها<br>قطر ١٢٠ سم على الير اسمنت                      |        | ٤٣٧٥         | ٤               | اكتوبر           | ١٣            | ٢٣                      | ٦٤٨ | ٠,٥٦٥                       | ٣٦٦,٢٦        | ١٦٠,٣٢٩,١٣٠                      | ٠,٨٢٢٠         | %١٧,٨٠          | ٢٠٣,١ | ٢١٨,٩      | ١,٠١٤ | ٠,٠١٤ | ٢٢,١٨٨,٩٠       |
|                                                         |                                                                                |        | ٤٣٧٥         |                 | نوفمبر           | ١٠            | ٢٣                      | ٦٤٨ | ٠,٤٦٥                       | ٢٨١,٧٤        | ١٣٢٦١٠,٨٧٠                       | ٠,٨٢           | %١٧,٨٠          | ٢٠٣,١ | ٢٣٦,٥      | ١,٠٢٩ | ٠,٠٢٩ | ٣٦,٠٨١,٢٧       |
|                                                         | خرابيق مطورة ومصبوبة بوائرها<br>قطر ١٢٠ سم على الير سواز                       |        | ٤٣٧٥         |                 | اكتوبر           | ١٣            | ٢٣                      | ٦٤٨ | ٠,٥٦٥                       | ٣٦٦,٢٦        | ١٦٠,٣٢٩,١٣٠                      | ٠,٩٥           | %٥٠,٠٠          | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦      | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |
|                                                         |                                                                                |        | ٤٣٧٥         |                 | نوفمبر           | ١٠            | ٢٣                      | ٦٤٨ | ٠,٤٦٥                       | ٢٨١,٧٤        | ١٣٢٦١٠,٨٧٠                       | ٠,٩٥           | %٥٠,٠٠          | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦      | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |
| ١٥                                                      | خرصة مسلحة لزوم الهياكل العنصرية<br>فوق اسعة الكباري ارتفاع حتى ٦ متر<br>اسمنت |        | ٣٠٩٥         | ٤               | اكتوبر           | ١٣            | ٢٣                      | ١٤٢ | ٠,٥٦٥                       | ٨٠,٢٦         | ٢٤٨٤٠٧,٣٩                        | ٠,٧٧٦٠         | %٢٢,٤٠          | ٢٠٣,١ | ٢١٨,٩      | ١,٠١٧ | ٠,٠١٧ | ٤,٣٢٨,٧٢        |
|                                                         |                                                                                |        | ٣٠٩٥         |                 | نوفمبر           | ١٠            | ٢٣                      | ١٤٢ | ٠,٤٦٥                       | ٦١,٧٤         | ١٩١٠٨٢,٦١                        | ٠,٧٨           | %٢٢,٤٠          | ٢٠٣,١ | ٢٣٦,٥      | ١,٠٣٧ | ٠,٠٣٧ | ٧,٠٣٨,٩٢        |
|                                                         | خرصة مسلحة لزوم الهياكل العنصرية<br>فوق اسعة الكباري ارتفاع حتى ٦ متر          |        | ٣٠٩٥         |                 | اكتوبر           | ١٣            | ٢٣                      | ١٤٢ | ٠,٥٦٥                       | ٨٠,٢٦         | ٢٤٨٤٠٧,٣٩                        | ٠,٩٠           | %١٠,٠٠          | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦      | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |
|                                                         |                                                                                |        | ٣٠٩٥         |                 | نوفمبر           | ١٠            | ٢٣                      | ١٤٢ | ٠,٤٦٥                       | ٦١,٧٤         | ١٩١٠٨٢,٦١                        | ٠,٩٠           | %١٠,٠٠          | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦      | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |
| ١٨                                                      | خرصة مسلحة لاسفلت اعلى<br>الخرابيق اسمنت                                       |        | ٣١٠٥         | ٤               | اكتوبر           | ١٣            | ٢٣                      | ٨٥٢ | ٠,٥٦٥                       | ٤٨١,٥٧        | ١٤٥٢٠٠,٠٠                        | ٠,٧٧٦٠         | %٢٢,٤٠          | ٢٠٣,١ | ٢١٨,٩      | ١,٠١٧ | ٠,٠١٧ | ٢١,٥٦,٢٥        |
|                                                         |                                                                                |        | ٣١٠٥         |                 | نوفمبر           | ١٠            | ٢٣                      | ٨٥٢ | ٠,٤٦٥                       | ٣٧٠,٤٣        | ١١٥٠٢٠,٠٠                        | ٠,٧٨           | %٢٢,٤٠          | ٢٠٣,١ | ٢٣٦,٥      | ١,٠٣٧ | ٠,٠٣٧ | ٤٢,٦٩٩,٩٥       |
|                                                         | خرصة مسلحة لاسفلت اعلى<br>الخرابيق سواز                                        |        | ٣١٠٥         |                 | اكتوبر           | ١٣            | ٢٣                      | ٨٥٢ | ٠,٥٦٥                       | ٤٨١,٥٧        | ١٤٥٢٠٠,٠٠                        | ٠,٩٠           | %١٠,٠٠          | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦      | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |
|                                                         |                                                                                |        | ٣١٠٥         |                 | نوفمبر           | ١٠            | ٢٣                      | ٨٥٢ | ٠,٤٦٥                       | ٣٧٠,٤٣        | ١١٥٠٢٠,٠٠                        | ٠,٩٠           | %١٠,٠٠          | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦      | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |
| ٢٠                                                      | حديد تسليح حديد                                                                |        | ٣٠٠٠٠٠       | ٤               | اكتوبر           | ١٣            | ٢٣                      | ٤٤٧ | ٠,٥٦٥                       | ٢٥٢,٦٥        | ٧٥٧٩٥٦٥,٢٢                       | ٠,٣٥           | %٦٥,٠٠          | ٤٠٩,١ | ٤٣١,٨      | ١,٠٣٦ | ٠,٠٣٦ | ٢٧٢٣,٣٧٢,٠٠     |
|                                                         |                                                                                |        | ٣٠٠٠٠٠       |                 | نوفمبر           | ١٠            | ٢٣                      | ٤٤٧ | ٠,٤٦٥                       | ١٩٤,٣٥        | ٥٨٣٠٤٣٤,٧٨                       | ٠,٣٥           | %٦٥,٠٠          | ٤٠٩,١ | ٤٥٤,٥      | ١,٠٧٢ | ٠,٠٧٢ | ٤٢٠,٥٧٢,٣١      |
|                                                         | حديد تسليح سواز                                                                |        | ٣٠٠٠٠٠       |                 | اكتوبر           | ١٣            | ٢٣                      | ٤٤٧ | ٠,٥٦٥                       | ٢٥٢,٦٥        | ٧٥٧٩٥٦٥,٢٢                       | ٠,٩٥           | %٥٠,٠٠          | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦      | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |
|                                                         |                                                                                |        | ٣٠٠٠٠٠       |                 | نوفمبر           | ١٠            | ٢٣                      | ٤٤٧ | ٠,٤٦٥                       | ١٩٤,٣٥        | ٥٨٣٠٤٣٤,٧٨                       | ٠,٩٥           | %٥٠,٠٠          | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦      | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |
| ٢٤                                                      | ركنات حمولة ١٨٠ طن كتل وقطاعات                                                 |        | ١٥٠٠٠٠       | ٤               | اكتوبر           | ١٣            | ٢٣                      | ١٨  | ٠,٥٦٥                       | ١٠,١٧         | ١٥٢٦٠,٨٧٠                        | ٠,٧٥           | %٢٥,٠٠          | ٣٨٠,٣ | ٤٣٣,٢      | ١,٠٣٥ | ٠,٠٣٥ | ٥,٣٠٦,٩٩        |
|                                                         |                                                                                |        | ١٥٠٠٠٠       |                 | نوفمبر           | ١٠            | ٢٣                      | ١٨  | ٠,٤٦٥                       | ٧,٨٣          | ١١٧٢٩١,٣٠                        | ٠,٧٥           | %٢٥,٠٠          | ٣٨٠,٣ | ٥٠٦,٩      | ١,٠٨٣ | ٠,٠٨٣ | ٩,٧٦٩,٧٥        |
|                                                         | ركنات حمولة ١٨٠ طن سواز                                                        |        | ١٥٠٠٠٠       |                 | اكتوبر           | ١٣            | ٢٣                      | ١٨  | ٠,٥٦٥                       | ١٠,١٧         | ١٥٢٦٠,٨٧٠                        | ٠,٩٩           | %١٠,٠٠          | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦      | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |
|                                                         |                                                                                |        | ١٥٠٠٠٠       |                 | نوفمبر           | ١٠            | ٢٣                      | ١٨  | ٠,٤٦٥                       | ٧,٨٣          | ١١٧٢٩١,٣٠                        | ٠,٩٩           | %١٠,٠٠          | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦      | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |
| اجلي المستحق عن مستخلص جاري (٤)                         |                                                                                |        |              |                 |                  |               |                         |     |                             |               |                                  |                |                 |       | ٨٤٧,٠٨٥,٠٥ |       |       |                 |



مدير عام التخطيط  
م. الهيئة  
ع. النين لسانة

٥٠٦٢١

**فريق الأسفار** عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦  
**عملية تنفيذ أعمال عدد ٤** كوبري علوي أولاد حمام ضمن أعمال إنشاء طرق الخدمة المشاحات بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دسباط حتى جصمة بطول ٤ كم بالامر المباشر تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية / محمد مدبولي تاريخ الاستلام الموقع ٢٠٢٢/٠٧/٢٥ تاريخ التسليم ٢٠٢٢/٠٧/٠٧

| رقم<br>البند                      | بيانات المستخلص                 |           |            |                 | رقم المستخلص | بيانات المستخلص |    |     | نسبة المدة | القيمة المضافة<br>خلال الشهر | قيمة الأصل | مطلبة قانون (م) |        |       |       |       | قيمة<br>التعويض |   |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------------|--------------|-----------------|----|-----|------------|------------------------------|------------|-----------------|--------|-------|-------|-------|-----------------|---|
|                                   | الوحدة                          | مسر البند | عدد الأيام | شهر<br>المستخلص |              | أ               | ب  | ج   |            |                              |            | د               | هـ     | و     | ز     | ح     |                 | ط |
|                                   |                                 |           |            |                 |              |                 |    |     |            |                              |            |                 |        |       |       |       |                 |   |
| ٩                                 | خزائيق محفورة ومصنوعة بواقفها   | م.مط      | ٤٣٧٥       | ٥               | نوفمبر       | ٢٠              | ٣٤ | ٤٢٢ | ٠,٥٨٨      | ٢٥٤,١٢                       | ١١١١٧٦٤,٧١ | ٨,٨٢٢٠          | %١٧,٨٠ | ٢٢٦,٥ | ٢٢٦,٥ | ١,٠٢٩ | ٣٢,٥٤٣,٨٩       |   |
|                                   | قطر ١٢٠ سم على البر اسمنت       |           | ٤٣٧٥       |                 | ديسمبر       | ١٤              | ٣٤ | ٤٢٢ | ٠,٤١٢      | ١٧٧,٨٨                       | ٧٧٨٢٣٥,٢٩  | ٨,٨٢            | %١٧,٨٠ | ٢٥١,٣ | ٢٥١,٣ | ١,٠٤٢ | ٣٢,٨٧٥,١٧       |   |
|                                   | خزائيق محفورة ومصنوعة بواقفها   |           | ٤٣٧٥       |                 | نوفمبر       | ٢٠              | ٣٤ | ٤٢٢ | ٠,٥٨٨      | ٢٥٤,١٢                       | ١١١١٧٦٤,٧١ | ٩,٥             | %٥,٠٠  | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |   |
|                                   | قطر ١٢٠ سم على البر سوار        |           | ٤٣٧٥       |                 | ديسمبر       | ١٤              | ٣٤ | ٤٢٢ | ٠,٤١٢      | ١٧٧,٨٨                       | ٧٧٨٢٣٥,٢٩  | ٩,٥             | %٥,٠٠  | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |   |
| ١٤/١                              | خرمصة مسلحة لأعداد والآلاف فوق  |           | ٢٩٥٥       |                 | نوفمبر       | ٢٠              | ٣٤ | ٩٣  | ٠,٥٨٨      | ٥٤,٧١                        | ١١٦٦٥٥,٨٨  | ٧,٦٧٠           | %٢٣,٣٠ | ٢٠٣,١ | ٢٢٦,٥ | ١,٠٣٨ | ٦,١٩٤,١٨        |   |
|                                   | منسوب ظهر المعدات الخرسانية     | ٢٤        | ٢٩٥٥       | ٥               | ديسمبر       | ١٤              | ٣٤ | ٩٣  | ٠,٤١٢      | ٣٨,٢٩                        | ١١٣١٥٩,١٢  | ٧,٦٧٠           | %٢٣,٣٠ | ٢٠٣,١ | ٢٥١,٣ | ١,٠٥٥ | ٦,٢٥٧,٢٤        |   |
|                                   | ارتفاع حتى ٦ متر اسمنت          |           | ٢٩٥٥       |                 | نوفمبر       | ٢٠              | ٣٤ | ٩٣  | ٠,٥٨٨      | ٥٤,٧١                        | ١١٦٦٥٥,٨٨  | ٩,٥             | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |   |
|                                   | منسوب ظهر المعدات الخرسانية     |           | ٢٩٥٥       |                 | ديسمبر       | ١٤              | ٣٤ | ٩٣  | ٠,٤١٢      | ٣٨,٢٩                        | ١١٣١٥٩,١٢  | ٩,٥             | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |   |
| ١٨                                | خرمصة مسلحة للإسفلت اعلى        |           | ٣١٠٥       |                 | نوفمبر       | ٢٠              | ٣٤ | ٢٥٣ | ٠,٥٨٨      | ١٤٨,٨٢                       | ٤٦٢٠٩٧,٠٦  | ٧,٧٦٠           | %٢٢,٤٠ | ٢٠٣,١ | ٢٢٦,٥ | ١,٠٣٧ | ١٧,٠٢٢,٢٨       |   |
|                                   | الخزائيق اسمنت                  | ٢٤        | ٣١٠٥       | ٥               | ديسمبر       | ١٤              | ٣٤ | ٢٥٣ | ٠,٤١٢      | ١٠٤,١٨                       | ٣٣٤٢٧٩,٩٤  | ٧,٨             | %٢٢,٤٠ | ٢٠٣,١ | ٢٥١,٣ | ١,٠٥٣ | ١٧,١٩٥,٥٦       |   |
|                                   | خرمصة مسلحة للإسفلت اعلى        |           | ٣١٠٥       |                 | نوفمبر       | ٢٠              | ٣٤ | ٢٥٣ | ٠,٥٨٨      | ١٤٨,٨٢                       | ٤٦٢٠٩٧,٠٦  | ٩,٥             | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |   |
|                                   | الخزائيق سوار                   |           | ٣١٠٥       |                 | ديسمبر       | ١٤              | ٣٤ | ٢٥٣ | ٠,٤١٢      | ١٠٤,١٨                       | ٣٣٤٢٧٩,٩٤  | ٩,٥             | %١٠,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |   |
| ٢٠/٢٠                             | حديد تسليح حديد                 | طن        | ٣٠٠٠٠      | ٥               | نوفمبر       | ٢٠              | ٣٤ | ٢٢٦ | ٠,٥٨٨      | ١٣٢,٩٤                       | ٣٩٨٨٢٣٥,٢٩ | ٣,٥             | %٦٥,٠٠ | ٤٠٩,١ | ٤٥٤,٥ | ١,٠٧٢ | ٢٨٧,٦٨٧,١٨      |   |
|                                   | حديد تسليح سوار                 |           | ٣٠٠٠٠      |                 | ديسمبر       | ١٤              | ٣٤ | ٢٢٦ | ٠,٤١٢      | ٩٣,٠٦                        | ٣٧٩١٧٦٤,٧١ | ٣,٥             | %٦٥,٠٠ | ٤٠٩,١ | ٦١٣,٦ | ١,٣٢٥ | ٩٠٧,١٠١,٧٤      |   |
|                                   |                                 |           | ٣٠٠٠٠      |                 | نوفمبر       | ٢٠              | ٣٤ | ٢٢٦ | ٠,٥٨٨      | ١٣٢,٩٤                       | ٣٩٨٨٢٣٥,٢٩ | ٣,٥             | %٦٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |   |
|                                   |                                 |           | ٣٠٠٠٠      |                 | ديسمبر       | ١٤              | ٣٤ | ٢٢٦ | ٠,٤١٢      | ٩٣,٠٦                        | ٣٧٩١٧٦٤,٧١ | ٣,٥             | %٦٥,٠٠ | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |   |
| ٢٤                                | رنگار حمولة ١٨٠ طن كتل و قشاعات | عدد       | ١٥٠٠٠      | ٥               | نوفمبر       | ٢٠              | ٣٤ | ٣   | ٠,٥٨٨      | ١,٧٦                         | ٢٦٤٧٠,٥٩   | ٧,٥             | %٢٥,٠٠ | ٣٨٠,٣ | ٥٠٦,٩ | ١,٠٨٣ | ٢,٢٠٢,٩٨        |   |
|                                   |                                 |           | ١٥٠٠٠      |                 | ديسمبر       | ١٤              | ٣٤ | ٣   | ٠,٤١٢      | ١,٢٤                         | ١٨٥٢٩,٤١   | ٧,٥             | %٢٥,٠٠ | ٣٨٠,٣ | ٥٠٦,٩ | ١,٠٨٣ | ١,٥٤٢,٠٩        |   |
|                                   |                                 |           | ١٥٠٠٠      |                 | نوفمبر       | ٢٠              | ٣٤ | ٣   | ٠,٥٨٨      | ١,٧٦                         | ٢٦٤٧٠,٥٩   | ٩,٩             | %١,٠٠  | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |   |
|                                   |                                 |           | ١٥٠٠٠      |                 | ديسمبر       | ١٤              | ٣٤ | ٣   | ٠,٤١٢      | ١,٢٤                         | ١٨٥٢٩,٤١   | ٩,٩             | %١,٠٠  | ٣٥٣,٦ | ٣٥٣,٦ | ١,٠٠٠ | ٠,٠٠٠           |   |
| اجمالي المستحق عن مستخلص جاري (٥) |                                 |           |            |                 |              |                 |    |     |            |                              |            |                 |        |       |       |       |                 |   |
| ١,٣١٠,٦٢٢,٣١                      |                                 |           |            |                 |              |                 |    |     |            |                              |            |                 |        |       |       |       |                 |   |

اجمالی المستحق من م ۱ الى م ۵۰

سج

[illegible]

م. الهيئة

عبد المصطفى

*[Signature]*

2

دیر نام المیزان

1

2

رئيس ادارة مركزية للمنطقة الثانية



✓

3

الحسين بن علي

1

## كزيرة للمنطقة الثانية

✓



33