



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: اعمال انشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (اكتوبر - بني مزار)
القطاع الثاني لتنفيذ المسافة من الكم 117+500 الى الكم 119+000 اتجاه (سمسطا)

الشركة المنفذة: شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص جاري (2).

اتجاه سمسطا (2072-2022-2023)

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات:

- 1- استمارة 50 ع. ح
- 2- اصل المستخلص
- 3- اصل بيان الاعمال
- 4- اصل حصر الاعمال
- 5- صورة محضر مسافة النقل
- 6- صورة محضر مسافة مقلب المخلفات
- 7- صور الريكوسات
- 8- صور التجارب المعملية

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،،،

مهندس الإشراف بالهيئة

مهندس



سيف

2.4

تقييد في السجل برقم :

(ب) الكاتب الموقوف

المختتم ذو التاريخ

٩٩٠

رئيس المصلحة

تفسير الادب في الحزن

کفر

علامة

٢٠٢ سنة _____

(١) إقرار كاتب سجل المحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القصة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو ٣) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ تاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل: —————

٢٠٢ سنة _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شسيك
إذن صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(۱)

(٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

المختتم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المخطوط : _____

(٥) أدرج في كشف

(٥) أدرج في كشف الشيئات رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(۶) استقامت

(۶) استلمت شیک

تنفيذ : شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات

العقد رقم :)

اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (2)

ملحقه

1.70124.70.

[illegible]

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
 لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم ١١٧+٥٠٠ الى الكم ١١٩+٠٠٠ بطول ١.٥٠ كم
 اتجاه سمسطا (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات

اسم المقاول :

العقد رقم (٢٠٧٢) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (٢)

بند الميزانية :

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
		٥% تأمين أعمال
٢٥	٥٢٢٥٦	رسم الدمغة
٥٠	٢٤١٥٤	حساب الارباح التجارية والصناعية
٠٥	١٠١٤٤	تكاليف معمل
		١٥% مصاريف ادارية
		١٤% ضريبة قيمة مضافة

بيان المنصرف من المقاول		قيمة الاعمال	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٥٥٣٣٤٠	٣٥	
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه	٤٤٨٨٢١٥	٦٠	
مستحق صرفه	١٠٦٥١٢٤	٧٥	
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			
الشيكات			
حساب مصلحة الضرائب	٥٠٧٢٠	٢٥	
حساب التامينات الاجتماعية	١٨٢٥٩	٢٠	
الصافى النهائي			

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا،