

عملية: استبدال اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - مطروح)
تنفيذ اعمال الجسر الترابي (قطاع المين / فوكة)
من الكم 400+600 الى الكم 600+406 بطول 6 كيلومتر اتجاه الاستكمال مطروح
تنفيذ : شركة القايح للشحن والتفريغ والاعمال البحرية

من بداية العمل حتى: 2024/8/5

كشف رقم (ختامي 3)
للمقاوم، شركة الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية طبقاً للعقد رقم (2023/2022/1602) بتاريخ 2023-3-12

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
دارة العبد و عات

[illegible]

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبدية يظهر و قدرهامبلغ صرفها إلى المقول

تحريراً في:

(الهيئة) مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسني قناوي

مجلس الإدارة / ~~محمد حسني قناوي~~ الخاوي

ملحوظة : القابات غير الواردة بصكك الشروط اعتقدت من ...

الشركة المنقذة : شركة الفاتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية
مدير المشروع : المستشار المساعد
م / مصطفى محمود سليم
م / مصطفى محمود سليم
م / محمد شهاب خليل
م / محمد حامد

محافظة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسي مطروح
عبد الحفيظ /
"عائلي محمد محمود طه"
٢٠١٧

الشركة المنقذة : بترك الفتح للشحن والتفريغ والأعمال البحرية
مدير المشروع : مستشاري المصاحبة
م / مصطفى محمد سليم

شركة التطوير السريع - غرب النيل

مستشارات الهندسية
SGAC
م / مصطفى محمد الجيوشي

مستشاري المصاحبة
م / محمد حامد

ALFATH
REAL ESTATE AND RECONSTRUCTION