

رقم البند	بيان الأعمال	الطاقة طبقا للخط	كمية البند بـمك	الوحدة	مقدار العمل المتبقي إجراءه	مقدار العمل المتبقي إجراءه	مقدار العمل المتبقي إجراءه	مقدار العمل المتبقي إجراءه	مقدار العمل المتبقي إجراءه	مقدار العمل المتبقي إجراءه	ملاحظات
1_2	باعتبار المكعب أصغر حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة هذا التربة الصخرية وتسوية السطح بألآت التسوية والرش بكميات الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بخراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند جميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	23	9004	م3	0	7778	7778.00	جاري 1	178894	0	178894
1_1_2	علاوة زيادة سوار 0.6 جنية / م3 ابتداء من 2023/5/4م	0.6	9004	م3	0	7778	7778.00	جاري 1	4666.8	0	4666.8
2_2	باعتبار المكعب أصغر حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة هذا التربة الصخرية (استخدام البانورز) وتسوية السطح بألآت التسوية والرش بكميات الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بخراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند جميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	26	90000	م3	0	70976	70976.00	جاري 1	1845376	0	1845376
1_1_2	علاوة زيادة سوار 0.7 جنية / م3 ابتداء من 2023/5/4م	0.7	90000	م3	0	70976	70976.00	جاري 1	49683.2	0	49683.2
3_2	باعتبار المكعب أصغر حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة خفيفة التماسك (تربة مشجرة أو) هذا التربة الصخرية (استخدام البانورز) وتسوية السطح بألآت التسوية والرش بكميات الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بخراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند جميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	31	25000	م3	0	12735	12735.00	جاري 1	394785	0	394785
1_3_2	علاوة زيادة سوار 0.8 جنية/م3 ابتداء من 2023/5/4 .	0.8	25000	م3	0	12735	12735.00	جاري 1	10188	0	10188
4_2	باعتبار المكعب أصغر حفر بمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل لنجح لمسافة لا تقل عن 500 متر 2- إزالة التربة الجنية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والانتكاف (نسبة تحمل كافيوليا حتى 10 %) ورشها بكميات الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بخراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند جميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	0	0	م3	0	0	0.00	جاري 1	0	0	0
6_4_2	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم2 بعد يناير 2023	75	2500	م3	0	1984	1984.00	جاري 1	148800	0	148800
6_4_2	علاوة 1.9 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السوار و ذلك لكميات المنفذ بعد تاريخ 2023/5/4	1.9	2500	م3	0	1984	1984.00	جاري 1	3769.6	0	3769.6
8_4_2	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم2 بعد يناير 2023	88	147000	م3	0	93755	93755.00	جاري 1	8250440	0	8250440
9_4_2	علاوة 2.3 جنية لكل م3 نظرا لارتفاع السوار وذلك لكميات المنفذ بعد تاريخ 2023/5/4	2.2	147000	م3	0	93755	93755.00	جاري 1	206261	0	206261
11_4_2	علاوة زيادة إجهاد كل 100 كجم/سم2 لكل متر مكعب	7.00	80794	م3	0	51098	51098.00	جاري 1	357686	0	357686
1-9	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الرقعة و بسمك لا يزيد عن 25 سم أعلى من منسوب (2- متر) من منسوب الرقعة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والانتكاف (على ألا تقل نسبة تحمل كافيوليا لا تقل عن 10%) والأرض الطينية متغيرة ورشها بالمدام الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بخراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المتعددة والبند جميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والبلد شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان وتصبح 1.5 جنية لكل كم اعتبارا من 2023/5/4 - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل مواقع العمل حتى مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجوزة.	60	29900	م3	0	20009	20009.00	جاري 1	1200540	0	1200540
1-1-3	علاوة زيادة سوار 1.9 جنية / م3 ابتداء من 2023/5/4	1.9	29900.0	م3	0.0	20009.0	20009.00	جاري 1	38017.1	0.0	38017.1
الإجمالي											12689106.70
أقصى قيمة الأصل المنفذ حتى تاريخ المستخلص											12689106.70
أقصى قيمة الاستقطاعات											0.00
أقصى قيمة الأصل بعد الاستقطاعات											12689106.70
ما سبق صرفه											0.00
أقصى قيمة المستخلص رقم (1)											12689106.70

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية
 المهندس : صاهد حسين
 التوقيع :

مدير المشروع
 التوقيع :

عن (الاستشاري/المستشار)
 مدير المشروع
 التوقيع :

عن (المستشار/المستشار)
 مدير المشروع
 التوقيع :

عن (المستشار/المستشار)
 مدير المشروع
 التوقيع :

اسم العمل
 اسم المَقُول
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

العقد رقم : () بتاريخ : / /	مع شركة		شاملة المدة من بداية العمل حتى
	قرش	جنيه	
٧٠	٤٦٨٩١٦	بيان الاعمال التي تمت الان	
		محجوز	
		مصرح بصرفه	
		سابق صرفه	
٧٠	٤٦٨٩١٦	مستحق صرفه	
		قرش	جنيه
		٢٠	٢٢٤٤٥٥
		٢٠	٢٠٤٩٢٨
			امانات
			ايرادات
—	٩٢٩٢٩٤	جملة الاستقطاعات	
٧٠	١٣٤٩٧١٤	صافي المبلغ المستحق	

تحريرا في سنة 20 رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

..... إقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالی قیمتہ المستخلص رقم (1)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

شيك

—

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ	رئيس الحسابات
-------	---------------

..... سنة 20 تحريراً في

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....
الكاتب الموقوف

(3) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج في كشف الحوالات رقم

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلّمت التحويل رقم وأقرّ بانتم، أو أقرّ، علم، هذا الحساب المتقدم ببيانته (*) وإنتم، تسلّمت المستحق، لم،

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة 20 المقاول