



مستخلص جاري (١)  
عن صفة: إستكمال إنشء أصل الجسر القنسي والأعمال الصناعية بطاغات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الكتير - أبو سبل)  
لتنفيذ أصل الجسر القنسي (بني مزار المنقطة) المسافة من الكم ٢٤٨+٣٥٠ إلى الكم ٢٥٠+٣٥٠ بطول ٢٠٠ م (بأبواب المباشرة).  
تتبع: شركة قناتل للمقاولات العامة والتوريدات عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠٢ / ٢٤  
الكم رقم: ( ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٠٣٥ ) بتاريخ: ٢٠٢٤ / ٠١ / ٢٣

| رقم الهند                                     | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كلية طبك للمعد | الوحدة | كمية الهند | مقدار العمل | مقدار العمل | جولة مقدار | جولة مقدار | جولة مقدار | جولة مقدار | ملاحظات                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| رقم الهند                                     | نوع العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كلية طبك للمعد | الوحدة | كمية الهند | مقدار العمل | مقدار العمل | جولة مقدار | جولة مقدار | جولة مقدار | جولة مقدار | ملاحظات                                          |
| ١-١                                           | بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام التربة ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقابل العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساسي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل حتى ٥٠٠ متر ويتم احتساب علاوة ٢٠ جنيه لكل ١ كم زيادة.                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦,٠٠           | م      | ١١٩٣,٠٣    | ٠,٠٠        | ١٠٢٥٦,٠٠    | ١٠٢٥٦,٠٠   | ١٠٢٥٦,٠٠   | ١٠٢٥٦,٠٠   | ١١٥٣٦,٠٠   |                                                  |
| ٤-١                                           | بالمدد وقلة لشجار ونخل بارتفاع لا يقل عن ٤ متر والقطر لا يقل عن ٣٠ سم وإزالة الجذور بالكامل ونقلها خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٠٠,٠٠         | العدد  | ١٠٠        | ٠,٠٠        | ٨٤          | ٨٤         | ٨٤         | ٨٤         | ٣٣٦,٠٠٠    |                                                  |
| ١-٢                                           | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتنوية السطح بالأت الترسية والفرش بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على الهند تحميل ونقل التربة الزائدة مسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والهند بجمع مستثملاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.                                                                              | ٢٢,٠٠          | م      | ٢٣٥٠       | ٠,٠٠        | ٢٠٧٩٢,٠٠    | ٢٠٧٩٢,٠٠   | ٢٠٧٩٢,٠٠   | ٢٠٧٩٢,٠٠   | ١٧٨٢١٦,٠٠  | شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمواجد بالخط. |
| ١-١-٢                                         | علاوة زيادة سولار ٦,٠٠ جنيه / م٢م / ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠,٦٠           | م      | ٢٣٥٠       | ٠,٠٠        | ٢٠٧٩٢,٠٠    | ٢٠٧٩٢,٠٠   | ٢٠٧٩٢,٠٠   | ٢٠٧٩٢,٠٠   | ١٢٤٧٥,٢٠   | مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون.           |
| ١-٣                                           | أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتثبيتها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسوب (2 متر) أسفل مسوب الفرع و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم أعلى من مسوب (2 متر) من مسوب الفرع لاستكمال المسوب التصميمي للشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا حتى ٩٥%) ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والهند بجمع مستثملاً طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | ٦,٠٠           | م      | ٩٢,٠٠      | ٠,٠٠        | ٦٢٣٤٤,٠٠    | ٦٢٣٤٤,٠٠   | ٦٢٣٤٤,٠٠   | ٦٢٣٤٤,٠٠   | ٣٧٤٠٦٤,٠٠  | مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة.            |
| ١-١-٣                                         | علاوة زيادة سولار ١,٦٠ جنيه / م٢م / ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١,٦٠           | م      | ٩٢,٠٠      | ٠,٠٠        | ٦٢٣٤٤,٠٠    | ٦٢٣٤٤,٠٠   | ٦٢٣٤٤,٠٠   | ٦٢٣٤٤,٠٠   | ٩٩٧٥٠,٤٠   | الاجهزة المسلمية متواجدة.                        |
| ٢-١-٣                                         | علاوة مسافة نقل ٦ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٦,٠٠           | م      | ٣١٤,٠٠     | ٠,٠٠        | ٢٨١٧٣,٠٠    | ٢٨١٧٣,٠٠   | ٢٨١٧٣,٠٠   | ٢٨١٧٣,٠٠   | ١٦٩٠٣٨,٠٠  | المعدات متواجدة.                                 |
| ٢-١-٣                                         | علاوة مسافة نقل ١٤,٥ كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٨,٧٥          | م      | ٦٠٦,٠٠     | ٠,٠٠        | ٣٤١٧١,٠٠    | ٣٤١٧١,٠٠   | ٣٤١٧١,٠٠   | ٣٤١٧١,٠٠   | ٦٤٠٧٠٦,٢٥  | البرنامج الزمني الخاص بالخط.                     |
| الإجمالي                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |            |             |             |            |            |            |            | توحد المشروع متواجدة.                            |
| اجملي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |            |             |             |            |            |            |            | توحد المشروع متواجدة.                            |
| اجملي قيمة الاستقطاعات                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |            |             |             |            |            |            |            | توحد المشروع متواجدة.                            |
| اجملي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |            |             |             |            |            |            |            | توحد المشروع متواجدة.                            |
| ما سبق صرفه                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |            |             |             |            |            |            |            | توحد المشروع متواجدة.                            |
| اجملي قيمة المستخلص رقم (١)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |            |             |             |            |            |            |            | توحد المشروع متواجدة.                            |



مدير عام المشروعات

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف

مهندس الإشراف





رئيس مجلس الإدارة  
هيئة العامة للطرق والكبارى

## عقد مقاوله

\*\*\*\*\*

**الموضوع : اعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع ( الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني ( بني مزار / منفلوط ) ( أ ) المسافة من الكم ٢٤٨,٣٥٠ الى الكم ٢٥٠,٣٥٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر) .**

رقم العقد: ١٠٣٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ١ / ٢٠٢٤ .

حرر هذا العقد بين كلا من :-

### الهيئة العامة للطرق والكبارى

ويمثلها السيد اللواء المهندس / حسام الدين مصطفى

- بصفته : رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى.

ومقرها ١٥١ طريق النصر - بجوار معهد النقل - مدينة نصر

(ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)

### و " شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات "

ويمثلها السيد الأستاذ / سقاو عيد شرقاوي احمد بصفته / شريك متضامن

وينوب عنه في التوقيع السيد / احمد محمد عبد الباسط سعد بالتوكيل المرفق

رقم قومي / ٢٨٩٠٦١٠٠١٠٢١٩١

بطاقة ضريبية / ٢٨٨-٩٩٤-٢٣٦

مأمورية ضرائب / الإسماعيلية اول .

سجل تجاري رقم / ٢٠٨٤٨

ومقرها / ابو عطوه ش ابو شحاتة بجوار نادي ابو عطوة الإسماعيلية

( ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني )

محمد عبد الحليم







يسجل مجلس الإدارة

### التمهيد

بناءً على موافقة السيد الفريق / وزير النقل بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٤ على تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل ) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني ( بني مزار / منفلووط ) ( أ ) المسافة من الكم ٢٤٨,٣٥٠ الى الكم ٢٥٠,٣٥٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر) إلى شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات بتكلفة تقديرية ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرة مليون جنيه لا غير) علي أن تتم المحاسبية استرشاداً بالقائمة الموحدة للطرق. ولما كان المالك يرغب في إنجاز " أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل ) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني ( بني مزار / منفلووط ) ( أ ) المسافة من الكم ٢٤٨,٣٥٠ الى الكم ٢٥٠,٣٥٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر) علي أن يتم الاتفاق علي الأسعار للأعمال من خلال التفاوض مع الشركة بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمالة وكذلك تنفيذ الأعمال بما فيها الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب المالك من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه وهي الأعمال التي أعلن الطرف الأول عن رغبته في تنفيذها عن طريق الإسناد بالأمر المباشر ، ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها وإتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعها على شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والتي يخضع لها هذا العقد ولما كان العرض المقدم من الشركة قد اقترن بقبول صاحب العمل بالإسناد بالأمر المباشر الصادر من السيد الفريق/ وزير النقل وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتيهما للتعاقد اتفقا على ما يلي.

### البند الأول

يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات الفنية وكتاب المواصفات القياسية والعرض المقدم من الطرف الثاني وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين والشروط الخاصة والعامة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتما لأحكامه .

### البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع ( الفيوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل ) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني ( بني مزار / منفلووط ) ( أ ) المسافة من الكم ٢٤٨,٣٥٠ الى الكم ٢٥٠,٣٥٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر) طبقاً للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد وبقيمة إجمالية قدرها بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره عشرة مليون جنيه لا غير) شاملاً كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة مقابل تنفيذها وفقاً لشروط ووثائق العقد وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة بالفئات التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة للتفاوض مع الشركة على الأسعار .


### البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني " شركة التوكل للمقاولات العامة والتوريدات " بتنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقاً للمواصفات الفنية وذلك خلال ( ٨ ) شهور من استلام الطرف الثاني للموقع خالياً من الموانع وقد قامت الشركة بالمعاينة لموقع الأعمال محل التعاقد المعاينة التامة للجاهة شرعاً وقانوناً.

محمد عبد الحليم







قدم الطرف الثاني للطرف الأول خطاب ضمان نهائي رقم 493gulf240150001 بمبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره خمسمائة الف جنيها لا غير) صاد من بنك مصر فرع جامعة قناة السويس بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٥ ساري حتي ٢٠٢٥/١/١٣ وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥ % من القيمة الإجمالية للعقد لا يرد إليه أو ما تبقي منه إلا بعد التسليم النهائي واعتماد محضر لجنة الاستلام من السلطة المختصة. ويتم احتجاز ما يعادل ٥ % من إجمالي الأعمال المنفذة كضمان أعمال تظل لدي الطرف الأول طوال مدة ضمان الأعمال محل العقد ويرد إليه أو ما تبقي منه بعد الاستلام المؤقت أو نظير خطاب ضمان معتمد من أحد البنوك المحلية ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصول الإستملا المؤقت طبقا للمادة ( ٤٠ ) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

يقوم الطرف الأول بصرف دفعات تحت الحساب للطرف الثاني تبعا لتقدم العمل وذلك طبقا للضوابط والشروط الواردة بالمادة (٤٥) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

إذا تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية كلها أو جزء منها طبقا للميعاد المحدد بالبند الثالث من هذا العقد يوقع الطرف الأول علي الطرف الثاني غرامة التأخير بالنسب وفي الحدود المنصوص عليها في المادة (٤٨) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .

يجوز للهيئة صرف دفعة مقدمة بما لا يتجاوز نسبة ١٠ % من قيمة التعاقد بعد توقيعه أو حسب قيمة الاعتمادات المالية المتاحة وذلك مقابل خطاب ضمان مصرفي معتمد بذات القيمة والعملة وغير مقيد بأي شروط وساري المفعول حتى تاريخ الاستحقاق الفعلي لتلك المبالغ وذلك إعمالاً لأحكام المادة رقم ( ٩٢ ) من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة بأن تستخدم في تزويد المشروع بالمعدات والمواد والتجهيزات المطلوبة لمباشرة العمل بصورة فعلية لإنجاز المشروع ولا بصرف فروق أسعار عن هذه الدفعة .

إذا أخل الطرف الثاني بأي بند من بنود هذا العقد يكون للطرف الأول دون اللجوء إلى القضاء فسخ العقد أو تنفيذه علي حساب الطرف الثاني ، وفي هذه الحالة يصبح التامين النهائي من حق الطرف الأول والذي يكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه ، وفي حالة عدم كفايتها يكون للطرف الأول أن يلجأ إلى خصمها من مستحقات الطرف الثاني لدي أية جهة إدارية أخرى أيا كان سبب الاستحقاق ودون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بما لم يتمكن من استيفائه من حقوقه بالطريق الإداري.



#### البند التاسع

إذا ظهرت أي أعمال مستجدة خارج نطاق المقايسة لا تشملها جدول الكميات للبنود والمواصفات المتعاقد عليها وتقضي الضرورة الفنية تنفيذها بمعرفة الطرف الثاني دون غيره فيتم التعاقد علي تنفيذها بموافقة السلطة المختصة وبطريق الاتفاق المباشر علي أن يتم المحاسبة عليها باتفاق الطرفين بعد تحليل أسعارها ومناسبتها لأسعار السوق المحلي وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (٦٢) من القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .

#### البند العاشر

يلتزم الطرف الثاني باتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات الصلة بموضوع تنفيذ التعاقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد ، كما يكون مسئولا عن حفظ النظام بموقع العمل وتنفيذ أوامر الطرف الأول بأبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش أو يخالف أحكام هذه الشروط وذلك خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ استلامه أمرا كتابيا بذلك من مندوب الطرف الأول ، كما يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الإصابات أو حدوث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد ، وتعتبر مسئوليته في هذه الحالات مباشرة دون تدخل الطرف الأول وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات يكون للطرف الأول الحق في تنفيذها علي نفقة الطرف الثاني

#### البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بعمل جسات تأكيدية للتربة في الموقع المزمع إنشاء المشروع عليه وتقديم الرسومات الإنشائية التنفيذية للمشروع للاعتماد من الاستشاري والإدارة الهندسية لدي الطرف الأول والتي سيتم العمل بمقتضاها .

#### البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي سلامة ممتلكات ومنشآت الطرف الأول أثناء القيام بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد وإذا تسبب في إتلاف أي شئ يلزم بإعادة الحال إلي ما كان عليه وإلا سيقوم الطرف الأول بإصلاح التلفيات علي حسابه خصما من تأمينه أو مستحقاته لديه مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة

#### البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني باستخراج كافة التراخيص والتصاريح والموافقات القانونية اللازمة لتنفيذ الأعمال من كافة الجهات الحكومية والغير حكومية بما في ذلك القوات المسلحة ، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن ، وكذلك كافة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لممارسة نشاطه علي أن تتحمل الهيئة تكاليف النقل اللازمة للمرافق كما يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة علي كافة المرافق التي تكون بمكان العمل وفي حالة حدوث أية أضرار أو تلفيات بها يتحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة علي ذلك دون أدني مسؤولية علي الطرف الأول .

أ. ع. ع. ع.





#### البند الرابع عشر

الطرف الثاني يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن أي ضرر يمكن أن يصيب أي من عامليه أو الغير بسبب تنفيذه للأعمال أو من جراء فعل أي من عامليه أو احدي آلهوتقع المسئولية القانونية كاملة علي الطرف الثاني وحده .

#### البند الخامس عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع تعليمات اللجنة المشرفة علي التنفيذ المعينة من قبل الطرف الأول وكذا اعتماد كافة التوريدات منها قبل تركيبها بالموقع ومن استشاري الجهة

#### البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثاني بإخلاء محل العمل من المهمات والمخلفات في ظرف شهر من التسليم الابتدائي للأعمال محل هذا العقد وإذا اخل بذلك يقوم الطرف الأول بإخلاء الموقع علي حساب الطرف الثاني خصماً من تأمينه أو مستحقاته المالية مع تحميله المصاريف الإدارية اللازمة .

#### البند السابع عشر

أقر الطرفان بأن العنوان المبين قرين كل منهما بصدر هذا العقد هو المحل المختار لهما ، وأن جميع المكاتبات والمراسلات التي توجه عليه تكون صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية ، وفي حال تغيير احد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول ، وإلا اعتبرت مراسلته علي العنوان المبين بهذا العقد صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية .

#### البند الثامن عشر

لا يجوز للطرف الثاني أن يتنازل للغير عن الأعمال محل هذا العقد كلياً أو جزئياً .

#### البند التاسع عشر

تسري علي هذا العقد أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م وكذا أحكام القانون المدني المصري الصادر بالقانون (١٣١) لسنة ١٩٤٨ فيما لم يرد به نص خاص .

#### البند العشرون

للطرف الأول الحق في تعديل كميات أو حجم العقد بالزيادة أو النقص بما لايجاوز (٢٥%) بالنسبة لكل بند بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ، ويجب في جميع حالات تعديل العقد الحصول علي موافقة السلطة المختصة ووجود الإعتماد المالي اللازم وأن يصدر التعديل خلال فترة سريان العقد ، وألا يؤثر ذلك علي أولوية الطرف الثاني في ترتيب عطائه ، وأن تعدل مدة العقد الأصلي إذا تطلب الأمر ذلك بالقدر الذي يتناسب وحجم الزيادة أو النقص

#### البند الحادي والعشرون

تخصم الضرائب والرسوم والدمغات المقررة قانوناً والمستحقة علي الطرف الثاني عن هذا العقد قبل القيام بعملية الدفع الإلكتروني الصادرة له ، ما لم يقدم ما يفيد سدادها ، ودون أن يكون له الحق في الرجوع بما سدده علي الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني بسداد الضريبة علي القيمة المضافة طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٦ م .

عبدالله

عبدالله





### البند الثاني والعشرون

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال موضوع هذا العقد وحسن تنفيذها علي الوجه الأمثل لمدة سنة واحدة لجميع الأعمال تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي للأعمال وحتى الإستلام النهائي. وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات ودون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر ، ويكون مسئولاً عن بقاء الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط التعاقد فإذا ظهر بها أي خلل أو عيب يقوم بإصلاحه علي نفقته فإذا قصر في إجراء ذلك فللطرف الأول أن يجريه علي نفقة الطرف الثاني وتحت مسئوليته .

### البند الثالث والعشرون

تختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تفسير أو تنفيذ هذا العقد .

### البند الرابع والعشرون

يقر كل من طرفي العقد بموافقتهم علي أية تعديلات تجريها الجهة المختصة بمجلس الدولة علي ما جاء ببند هذا العقد بعد التوقيع عليه عند مرجعها لهذا العقد .

### البند الخامس والعشرون

يحتفظ الطرف الثاني بحقه في صرف فروق الزيادة التي تطرأ علي أسعار المواد ( السولار ) وفقاً للمعاملات المحددة في عطائه لتلك البنود وفقاً لما جاء بالمادة رقم (٤٧) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ وطبقاً للتعريفات والمعادلة والقواعد الواردة بالمادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٦٩٢) لسنة ٢٠١٩ م .

### البند السادس والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة منها ، واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل بموجبها عند الاقتضاء وال لزوم .

#### الطرف الثاني

شركة التوكيل للمقاولات العامة والتوريدات  
التوقيع ( أحمد محمد عبد الباسط )  
السيد / أحمد محمد عبد الباسط سعد  
بموجب التوكيل

#### الطرف الأول

الهيئة العامة للطرق والكباري  
التوقيع ( لواء مهندس / حسام الدين مصطفى )  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

