

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة
من الكم ٣٩٢+٠٠٠ الى الكم ٣٩٤+٥٠٠ بطول ٢,٥ كم
مرحلة استكمال اعمال الحفر والبلاطات الخرسانية

تنفيذ : الصفا للمقاولات العامة واتشاء الطرق



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (١)

المقاول : شركة الصفا للمقاولات العامة واتشاء الطرق رقم العقد (١٠٤٩ / ١٠٢٣ / ٢٠٢٤)
عن المدة منذ بدأ الاعمال حتى (٢٤ / ٢ / ١٣)

رقم بند	بيان الأعمال		الوحدة	كمية	معدل العمل السابق	معدل الاعمال حتى تمت في محل	معدل الاعمال حتى تمت حتى الآن	جولة بطول الاعمال حتى تمت حتى الآن			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	
								لورين	جنيه	لورين	جنيه	لورين
٢	اعمال الردم											
١٣	اعمل تحميل وتوريد اترية مطبقة للمراسفات وتشطيبها باستخدام اترية بسعة لا تزيد عن ٥٠ سم حتى مسطوب ٢٠ متر وسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسويب التام للجسر واتساق اترية تحمل كيليوتريا لا تقل عن ١٥ % ورشها بطبقة الاوسية الى نسبة الارتفاع المطلوبة والاسكندرية الجيد بغير اسمنت للوصول الى اترية كثافة جولة (95% من الكثافة الجولة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للتصميمية والتقسيمات الموضوعة والرسومات التصميمية المعتمدة والبناء بجميع مستلزمات طبقة الوصول المتابعة ومواسمات البنية العامة للطرق والتوريد وتطبيقات المهندس المشرف.											
	على حدة طلب جدار الارتفاع زيادة نسبة السمك عن ٩٥% حسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة السمك لكل ١ %.											
	حماية التلال حتى ٢ كم ويتم حشبي علوة ١,٥ جنية للكم بالزيادة او التقليل.											
	السر يشمل عمل تروينات وتخطيط وتفتيرات ونقل مواقع العمل حتى مسافة ٢ كم.											
	السر يشمل قيمة المدة المحجورة.											
١٢	عن شهر مايو ٢٠٢٣ بعد المعلقة بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٨											
	علوة مسافة نقل لمسافة التراب ١١٢,٥ كم = ١,٥١١٠,٥ = ١٦٥,٧٥											
	(112,5) (المسافة الكلية من الحجر للموقع) - 2 (الحمل على البند) * 1,5 (للم											
	علوة مسافة نقل لمسافة الرمال ٥٢ كم = ١,٥٥٠ = ٧٥											
	(52) (المسافة الكلية من الحجر للموقع) - 2 (الحمل على البند) * 1,5 (للم											
١١	علوة تحميل رسوم الكركرة والموازين طبقا للاحة الشركة الوطنية											
	طبيقات الأساس											
	بالتر الكعب لتوريد وتنفيذ وزم احجر بسمكات تتراوح بين ١ الى ٢ الى ٢ الى ٤ سم او بين ١ الى ٢ الى ٦ بنسبة ١:١:١											
	بنسبة امتصاص لا تزيد عن ٣% ولا تحتوي على اى المواد الناعمة او البودرة (امارة من مثقل ٢٠٠) نهليا او مواد طافية او بيت التمل يتم تنفيذها طبقا لتقسيم تقسيم باقطاع اسفل سطح البنية بعمق ١٠٠ سم حتى اعلى مسويب البنية الارضية											
	بحوالي ٥٠ سم وتكمي السمك الجيد للبنية بمراس الا بعد اعطاء الاحجر واعطاء التجارب المعملية والتبد يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية (اختبار السطح التحميل قطر ٣٠ سم) على ان لا تزيد نسبة EVI2EV عن ٢٠ سم باستخدام حمل مقدارة ١٢٨ ا طبقا لما هو وارد بلمواسفات الخاصة بالمعملية على كل السطح العلوى ونحو العمل طبقا لوصول الصناعة المستندة.											
١٠	مسافة النقل ٢٠ كم.											
	حافلة شاملة القيمة المدة المحجورة.											
	عن شهر يناير ٢٠٢٣ بعد المعلقة بتاريخ ٢٠٢٣-١٢-١٨											
	علوة مسافة نقل سن التالتر ١١٠ كم = ١,٣٩٠ = ١١٧											
	(110) (المسافة الكلية من الحجر للموقع) - 20 (الحمل على البند) * 1,3 (للم											
٩	علوة تحميل رسوم الكركرة والموازين طبقا للاحة الشركة الوطنية											
	البلاطات الخرسانية											
	بالتر السطح اعمال توريد وصب خرسانة عالية سمك ١٥ سم لحملية الاكثف والميول الجانبية تتكون من ٢٠,٨ م سن دولوميت مكرج ج + ٣٠,٤ م رمل حرس + ٣٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي علوي واطقة Fiber reinforcement على ان يكون السن نظيف ومسطح والرمل خالي من الشوائب والطينة والاملاح والمواد الغريبة مع وضع قيم بالفاصل بينكم ٢ سم والتبد يشمل تجهيز واستعمال مسويب التربة الطبيعية اسفل البلاطة للوصول الى التامسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتطبيقات السطح ومدى التواصل بالبيتون بين الرمل والتفليد طبقا لوصول الصناعة والرسومات التصميمية المعتمدة والتبد بجميع مستلزمات طبقة لمواسفات البنية العامة للطرق والتجدي وتطبيقات المهندس المشرف.											
	إجمالي قيمة المستخلص											
	٦,٢٨٩,٨٨٩,٥٠											

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عبد مهنس /
هاتى محمد محمود طه

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة
مهندس / محمد حسنى قناص
يبلغ للمقاول مبلغ
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
ملحوظة : القات
تحريرا قى :

مدير المشروع (الهيئة)
م / ملجريت مجدي
م / علاء عبد اللطيف
تمت المراجعة الفنية فقط

إسكندرية علم (SYSTRA)
م / ملجريت مجدي
م / علاء عبد اللطيف
تمت المراجعة الفنية فقط

الشركة المستفدة : الصفا للمقاولات العامة واتشاء الطرق
المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية-مطروح
ادارة المشروعات

