

١٢٩
١٢٩/١٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

- نتشرف بان نرفق طية استمارة (٥٠ ع ج) بمبلغ ٤١٤٦١٥.٥٦ جنية (اربعمائة و ستة عشر الف و ستمائة و خمسة عشر جنيها و خمسة و ستون قرشا لا غير) مرفقة بمذكرة فروق اسعار مستخلص رقم ٥ جاري العمليه لخدمات الاستشارية الفنية لمشروع كوبري اعلي مزلقان ابو قرقاص - تنفيذ مكتب الرائد للاستشارات الهندسية (محمد شهاب)

برجاء التفضل بالعلم و الاحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مع وافر التحية ،،،،

تحريرا في : ٢٠٢٤/٢/١٠

مرفقات : عدد (١) استمارة ٥٠ ع ج

عدد (١) مذكرة فروق اسعار



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
	١٥ ابريل واربع عشر الربيع الثاني وخمسة عشر حزيران محرم الحرام	٤٤٧١٠,٥	٨
	الجملة	٤٤٧١٠,٥	

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم

2.2 _____

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند
			إجمالي الأصل			
	قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات			
			عادي إضافي دمغة توقيع قرش جنيه قرش جنيه قرش			
			رسم الدمغة			
			صافي القيمة المطلوب صرفها			

المختتم ذو التاريخ



رئيس المصلحة

علامة

سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الارادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف
الشركات

(٤) قيد فی سجل المیقات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
الحوالات

(٥) أدرح في كشف الشيكات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

اعمال الخدمات الاستشارية الفنية لمشروع كوبري اعلى مزلقان أبو قرقاص
عن فروق الاسعار لبنود الاعمال بالمستخلصات الجارية (مستخلص جاري ٥)
طبقا لنسب الاوزان الموحدة حتى ٢٠٢٣/٠٨/١٥

مكتب الرائد للاستشارات الهندسية "محمد شهاب"

الشركة المنفذة للكوبرى : شركة اي سي سي المصرية للمقاولات

قيمة مستخلص فروق الاسعار الجاري رقم (٥) للشركة

٦٥٦.٣٧٢٨,٥٤

نسبة المكتب طبقا للتعاقد = ٠,٧٩ % * ٠,٨ * قيمة مستخلص فروق الأسعار للشركة

بتاريخ

٢٠٢١/٠٥/٢٠

رقم العقد

٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٧٢

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	قيمة فرق الاسعار		ملاحظات
			اجمال	جنيه	
-	فروق الاسعار لبنود اعمال جاري (٥)				
	بنسبة = ٨٠ % نسبة المكتب * قيمة فرق الأسعار	مقطوعة	٤١٤٦١٥,٥٦	٤١٤٦١٥,٥٦	
			٤١٤٦١٥,٥٦		
		الاجمالى			

عن مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

استشارى المشروع

م / على عبد العلى
التوقيع

رؤى فوجى على صحته ...

مهندس المشروع

م / م /
التوقيع

أقر بصحة ملاحظات الفئات نهائيا ...

مدير المشروع

م / م /
التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مدير ادارة الكبارى

م / م /
التوقيع

مدير عام المشروعات

م / م /
التوقيع

يعتمد ..

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السابعة بسيوط والمنيا

التوقيع

م / مصطفى على مسعود



٢٠٢١