

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٠٤ / ١ / ١٣

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٨ } جارى عن عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى فى المسافة من كم ١٧.١٠٠ إلى كم ٣٠.١٠٠ بطول ١٣ كم لتنفيذ المسافة من كم ١٧.١٠٠ إلى كم ٢٣.١٠٠ بطول ٦ كم بالإضافة إلى أعمال كوبرى صهرجت والأعمال الصناعية عقد رقم ٤٥٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ تنفيذ شركة سامكرت مصر " مهندسون ومقاولون " .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافانا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها
بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٥ / ١٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
سلوى سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٣

**السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١٨ } جارى عن عملية إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى
فى المسافة من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٣٠,١٠٠ بطول ١٣ كم لتنفيذ المسافة من كم ١٧,١٠٠ إلى كم ٢٣,١٠٠
بطول ٦ كم بالإضافة إلى أعمال كوبرى صهرجت والأعمال الصناعية عقد رقم ٤٥٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .

تنفيذ شركة سامكرىت مصر "مهندسون ومقاولون".

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص ويوجد عدد (٢)
سيارة بالمنطقة ويتم الرجوع لإدارة المركبات لباقى السيارات والعمالة غير متواجدة بالمنطقة .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٥ / ٥ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



م

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة: مصلحة العامة للمصارف والتأمينات
 قسم: المصارف
 المبلغ المستحق إلى: مصلحة المصارف
 بالطلب عليه، أو: الطلب
 بموجب: الطلب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على: شيك
 { شيك على البنك المركزي في: شيك
 { شيك على الخارج: صاحب الحق أو:
 { يسحب باسم: شيك
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤١٥٦٨٩٤٠	
الجملة		٤١٥٦٨٩٤٠	

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢٢

كتب المراجعة
 رئيس القسم
 وكيل الحسابات

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم: ٢٠٢٢

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	قيد الإجمالي للمصارف والتأمينات (١٨) مصلحة المصارف لمدة ١٢٠٥٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢١	قرش ٤١٥٦٨٩٤٠ جنيه قسم فرع فصل بند
	بيانات الاستقطاعات	إجمالي الأصل
	عادي قرش جنيه إضافي قرش جنيه دمغة توقيع قرش	قرش جنيه رسم الدمغة صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: الإمضاء
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: بتاريخ الإمضاء
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم: ٢٠٢٢ توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

روجع في سنة ٢٠٢٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
 شيك
 إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح»): إمضاء الكاتب المنوط(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب

(د)

الختم ذو التاريخ

- (٣) سحب: رقم إمضاء الكاتب المنوط
 (٤) قيد في سجل: رقم إمضاء الكاتب المنوط
 (٥) أدرج في كشف: رقم إمضاء الكاتب المنوط

 شيك
 إذن صرف
 الشيكات
 الإحالات
 الشيكات
 الإحالات
 شيك
 إذن صرف

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢٢

[illegible]

مهندس الإشراف الأسم
التوقيع
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره :
جنيه سبق صرفها للمقاول
رئيس الإدارة المركزية
مهندس :
سلوى سامى صالح

رقم البيد	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جاري نهائي	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		ق	جنيه					ق	جنيه		ق	جنيه	ق	جنيه	
	خامسا اعداد نقل المرافق { خط الصرف }					الإجمالي عاليه	٦٠	-	٦٩٨٥٩٤١٣	-	١٦٢٨٧٥٠	٦٠	٦٩٦٩٦٥٤١٣		
١-١	مواسير قطر ٢٥٠ مم سمك ٧,٣٠ مم	٣٢٠٠		٩٧		جاري	-	٣١٠٤٠٠	-	-	-	-	٣١٠٤٠٠		
٢-١	مواسير قطر ٣١٥ مم سمك ٩,٢٠ مم	٣٨٠٠		٢٣٢٩		جاري	-	٨٨٥٠٢٠٠	-	-	-	-	٨٨٥٠٢٠٠		
٢-٢	غرفة محابس ٢ x ٢ مم	٦٤٩٤٠٠	-	١		جاري	-	٦٤٩٤٠٠	-	-	-	-	٦٤٩٤٠٠		
١-٤	مواسير خط انحدار قطر ١١٠ مم	٩٠٠		٧٨		جاري	-	٧٠٢٠٠	-	-	-	-	٧٠٢٠٠		
٥-٤	مواسير خط انحدار قطر ٢٥٠ مم	٣٤٠٠		٤٧٥		جاري	-	١٦١٥٠٠٠	-	-	-	-	١٦١٥٠٠٠		
٨-٤	مواسير خط انحدار قطر ٣١٥ مم عمق ٣ م	٤٨٠٠		١٢٨		جاري	-	٦١٤٤٠٠	-	-	-	-	٦١٤٤٠٠		
٩-٤	مواسير خط انحدار قطر ٣١٥ مم عمق ٤,٥ م	٦٢٠٠		١٦٦		جاري	-	١٠٢٩٢٠٠	-	-	-	-	١٠٢٩٢٠٠		
١-٥	مطبق دائري من عمق ٢,٨٠ م حتى ١,٥ م	٤١٥٠٠		٧		جاري	-	٢٩٠٥٠٠	-	-	-	-	٢٩٠٥٠٠		
٢-٥	مطبق دائري من عمق ١,٥١ م حتى ٢,٥ م	٥٤٤٠٠		٩		جاري	-	٤٨٩٦٠٠	-	-	-	-	٤٨٩٦٠٠		
٣-٥	مطبق دائري من عمق ٣,٥١ م حتى ٣,٥ م	٦٨٣٠٠		٣		جاري	-	٢٠٤٩٠٠	-	-	-	-	٢٠٤٩٠٠		
٤-٥	مطبق دائري من عمق ٣,٥١ م حتى ٤,٥ م	٨٨٥٠٠		٦		جاري	-	٥٣١٠٠٠	-	-	-	-	٥٣١٠٠٠		
١٠	مشترك ثلاثة فلانشة قطر ١٠٠ x ٣٠٠	١٤٥٠٠	-	١		جاري	-	١٤٥٠٠	-	-	-	-	١٤٥٠٠		
٢-١٥	محبس قفل سكينه قطر ١٠٠ مم	٢١٥٠٠	-	١		جاري	-	٢١٥٠٠	-	-	-	-	٢١٥٠٠		
٤-١٥	محبس هواء بكتورتين قطر ٨٠ مم	١٨٠٠٠	-	١		جاري	-	١٨٠٠٠	-	-	-	-	١٨٠٠٠		
١٦	كوغ ٩٠ درجة من البلاستيك	١٢٤٠٠	-	٨		جاري	-	٩٩٢٠٠	-	-	-	-	٩٩٢٠٠		
	سادسا اعداد نقل المرافق { خطوط مياه الشرب }					إجمالي خط الصرف	-	١٤٨٠٨٠٠٠	-	-	-	-	١٤٨٠٨٠٠٠		
١-٥	مواسير فواريج قطر ٢٥ سم	٣٣٠٠	-	٢٤		جاري	-	٥٥٢٠٠	-	-	-	-	٥٥٢٠٠		
٢-٦	غرفة خرسانية ١,٥ x ١,٥ م من الداخل	٤٩٨٨٠٠	-	١		جاري	-	٤٩٨٨٠٠	-	-	-	-	٤٩٨٨٠٠		
١٧	بردة قطر ٨٠٠ مم ضغط تشغيل ١٠ بار	٢٠١٠٠	-	٢		جاري	-	٤٠٢٠٠	-	-	-	-	٤٠٢٠٠		
٢-٧	وصلة مونة قطر ٨٠٠ مم GBR	١٠١٤٠٠	-	٢		جاري	-	٢٠٢٨٠٠	-	-	-	-	٢٠٢٨٠٠		
٨	توريد وتركيب فلنشات صلب	٢٧٠	-	١٣٥		جاري	-	٣٦٤٥٠	-	-	-	-	٣٦٤٥٠		
٩	توريد وتركيب قطع خاصة صلب	٢٧٠	-	٥١٥٠		جاري	-	١٣٩٠٥٠٠	-	-	-	-	١٣٩٠٥٠٠		
١٠	توريد ورد بال مال الحرش	١٦٠	-	٣٠		جاري	-	٤٨٠٠	-	-	-	-	٤٨٠٠		
١١	بالقطوعية نزع المياه من الخط	٢٣٠٠	-	١		جاري	-	٢٣٠٠	-	-	-	-	٢٣٠٠		
١١-١٢	جيوبلات قطر ١٥٠ مم مرحلتين	٩٠٠	-	٤		جاري	-	٣٦٠٠	-	-	-	-	٣٦٠٠		
٢-١٢	جيوبلات قطر ١٠٠ مم مرحلتين	٧٠٠	-	٨		جاري	-	٥٦٠٠	-	-	-	-	٥٦٠٠		
٤-١٢	مشترك قطر ١٠٠ مم / ١٠٠ مم	١٩٠٠	-	١		جاري	-	١٩٠٠	-	-	-	-	١٩٠٠		
٥-١٢	بردة زهر قطر ١٠٠ مم	٨٠٠	-	١		جاري	-	٨٠٠	-	-	-	-	٨٠٠		
٦-١٢	وش غلق { طبة عاميه } قطر ١٠٠ مم	٦٠٠	-	١		جاري	-	٦٠٠	-	-	-	-	٦٠٠		
٧-١٢	كوغ زهر ١٠٠ مم قطر ٩٠ درجة	١٥٠٠	-	١		جاري	-	١٥٠٠	-	-	-	-	١٥٠٠		
						إجمالي نقل المرافق	-	٢٢٤٥٠٥٠	-	-	-	-	٢٢٤٥٠٥٠		
						الإجمالي العام	-	٧١٥٤٧٢١٣	-	١٦٢٨٧٥٠	-	-	٧١٤٠١٨٤٦٣		

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

شركة مياه الشرب بالبحرين

<

[illegible]

مهندس الإشراف الاسم	مدير الأعمال الاسم
التوقيع	التوقيع
مهندس الشركة الاسم	أستشارى المشروع الاسم
التوقيع	التوقيع

ملحوظة : غدا، ردك الشوط اعتدت
نهائياً

رئيس الإدارة المركزية

مهندس : سلوى سامى صالح

سبق صرفها للمقاول جنيهه ٦٩٧٤٤٩٥٤٣