

العقد رقم (٨٧٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) ني ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٥ .

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية	٣٦,٠٠	م³	٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	جاري	١٧٢٨٠٠٠,٠٠	جنية	جنية	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد.
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦ كم حتى اكتوبر ٢٠٢٤	٨٦,٤٠	م³	٠,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠	جاري	٢٥٠٥٦٠٠,٠٠			(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد. (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٠٢٥ / ٣ / ٢٠٢٥ .
	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦ كم من ١٨ اكتوبر ٢٠٢٤	٩٥,٠٠	م³	٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	٨٥٠٠٠,٠٠	جاري	٨٠٧٥٠٠٠,٠٠			
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ١٠٩ كم	٥٧٠,٥٠	م³	٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠	جاري	٣٤٢٣٠٠٠,٠٠			
٤	أعمال توريد وفرش طبقة تأليس (Subbalast) مسافة نقل ١٠٩ كم	٥٧٧,٥٠	م³	٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	جاري	٢٤٢٥٥٠٠,٠٠			
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² .	٥٧٢,٠٠	م³	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	٨٥٨٠٠٠,٠٠			
٦	أعمال توريد و صب خرسانه عاديه لقضبان الحماية والميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² .	٣٥٤٥,٠٠	م³	٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٠,٠٠	جاري	٢٨٣٦٠٠,٠٠			
الإجمالي											
١٩٢٩٨٧٠٠,٠٠											
فقط تسعة عشر مليون ومائتان وثمانية وتسعون ألف وسبعمائة جنيها لاغير											
شركة المنفذ م/ التوقيع	استشاري البيئة (XYZ) م/ التوقيع	استشاري العام (شركة سيستر) م/ التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م/ التوقيع م/ التوقيع رجوع فوجد علي صحة تحرير في ٢٠٢٥ / ٥ / ١٨								
شركة المنفذ م/ التوقيع	استشاري البيئة (XYZ) م/ التوقيع	استشاري العام (شركة سيستر) م/ التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م/ التوقيع م/ التوقيع رجوع فوجد علي صحة تحرير في ٢٠٢٥ / ٥ / ١٨								