

استأصل أفعال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
العين المختلة - العاصمة الإدارية - المين - مطروح) إقطاع وادي النطنون / ابرج العرب)
في المنطقة من W (318+730) إلى W (319+900) بطول 1170م
وفي المنطقة من 1+150 إلى 1+620 بطول 470م

تنفيذ: "شركة الصالحين للمقاومات العامة"

مستخلص (1) جاري

من بداية الأعمال حتى 2024/08/06

المقاول: "شركة الصالحين للمقاولات العامة" رقم العقد (2024/2023/1557)

مكتب جهاز الأشراف متواجد
العلاقات الإرشادية متواجدة
القاتل المشروع متواجد
المهندسون متواجدون
مستقبل فائين سلامة المرور متواجد
المعاصر، ومهندسون المعاصر، متواجدون
تقارير متواجدة
إداري خصم الجارب المعصية
الحد الأدنى من الجارب متواجد
بريداع الزهني المعاصر متواجد
داري تطبيق نصوص المعد
وفقية التأمين الشخصية سارية حتى (2025-05-27)
وفيقية فائين القاتل سارية حتى (2025-05-14)

بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فتر من الاحجار الصلبة لمتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم من 20 مم الي 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدريج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن 1 : سن 2 : سن 4 أو سن 6 بنسبة 1 : 1 : 1 والا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجاسكال الا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45 % والشفة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية

(1-1) 2

وتعليمات المهندس المشرف.

-مسافة النقل 20 كم.

-الفئة شاملة قيمة المادة المحجوبة.

يتم احتساب 1.3 جنيهه للكم بالزيادة او النقصان

سعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023

مسافة النقل 161 كم

اللاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية

18,153,740.00

00.0

فقط ثمانية عشر مليون ومئة وثلاثة وخمسون ألف
18,153,740.00

رئيس الإدارة المركزية
مطلقة حزب العمال

عبد مہدیس /
الاسٹیشن پورہ ڈیپو

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
/ أحمد جلال عبد السلام

م/ جابر ابراهيم
شماري العام (سیدستر)

قندیل)
م/ هشام محمد صبري

مستشاري المساحة (مكتب XYZ)

طبيب المشروع (الشركة المنفذة)
د / محمد عادل

حسن البصري
مفتي

(أد/خالد قنديل)

ير المشروع: ٢/ مقام محمد مبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب)
في المسافة من W(318+730) إلى W(319+900) بطول 1170م
وفي المسافة من 1+150 إلى 1+620 بطول 470م
المرحلة الأولى " ردم سن الفلتر "

علاوة بند (1-1) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية.

السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023

تنفيذ : "شركة الصالحين للمقاولات العامة "

عقد رقم (1557/2023/2024)

مقدار العمل السابق :		0.00	3م
مسلسل	الموقع الكيلومتری		الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم	الطول (متر)
1	319+080W	319+270W	190
2	319+740W	319+860W	120
3	1+240	1+560	320
اجمالي الكمية الهندسي (م3)			27,520.00
اجمالي الكمية بعد احتساب نسبة غرز 25%			34,400.00
الإجمالي الكلي (م3)			34,400.00

مهندس الهيئة
م / أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مهندس الاستشاري
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م / هشام محمد صبري

مكتب الاستشاري الهندسي
أ.د/ خالد قنديل
م / هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل
مشروع القطار الكهربائي السريع غرب النيل

مهندس الشركة
م / محمد عادل
م / محمد عادل
0183170544
1967050

مهندس الشركة
م / محمد عادل
١٩٦٥
٥١٨٣١٧٥٤
للمقاولات العامة

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (1)

اسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب)
في المسافة من (318+730)W إلى (319+900)W بطول 1170م
وفي المسافة من 1+150 إلى 1+620 بطول 470م
المرحلة الأولى " ردم سن الفلتر "

علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 161 كم .

السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة الخاصة بتاريخ 18/12/2023

تنفيذ : "شركة الصالحين للمقاولات العامة "

عقد رقم (1557/2023/2024)

مقدار العمل السابق :		0.00	3م
مسلسل	الموقع الكيلوميتري		الكمية (م3)
	من الكم	الى الكم	
1	319+080W	319+270W	9,485.00
2	319+740W	319+860W	886.00
3	1+240	1+560	17,149.00
اجمالي الكمية الهندسي (م3)			27,520.00
اجمالي الكمية بعد احتساب نسبة غرز 25%			34,400.00
الإجمالي الكلي (م3)			34,400.00

مهندس الهيئة
م / أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مهندس الاستشاري
مكتب أ.د/ خالد قنديل
م / هشام محمد صبري

مكتب الاستشاري الهندسي
أ.د/ خالد قنديل
م / هشام محمد صبري
القطاع الرابع (الإسكندرية)
مشروع: القطار الكهربائي السريع
مكتب: الإسكندرية

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمد عادل
م / محمد عادل
018317054
19640