

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٢ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الأول } أتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه بالالزام نحو المراجعة والصرف وموافائنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٢ / ٨ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.

عدد { } حصر الأعمال

عدد { } معمل المنطقة

عدد { } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



ممس

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٨٨٧٤٧	
		٢	
الجملة		١٨٨٧٤٧	

Official stamp of the Ministry of Education, Government of Hama, with a signature.

تقييد في السجل برقم :

الختم ذو التاريخ

2-291

رئيس المصلحة

علامة

ففي سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإمضاء : _____
 جازى بتاريخ _____
 الأبرادات

اختتمه ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

مراجعة في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير اور رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ يبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٤٠٠ هـ من ٢٠٢٢ ٢٠٠٠

(١١) رقم المسند : رقم رقم "نقمة في دفتر رقم ٢٢٤" ع " ح "

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :

(۲)

(٣) صحف _____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

ج (۲)

الفتح ذو التاريخ

الاسم : _____ تحت رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

۱: با قصد غیبه، سجل

الاسماء : تم : امضاء الكاتب المنوط :

(۵) ادراج فی کتب

(٦) اتمت
امضاء طالب أو كاتب التصدير
في سنة ٢٠٢

(٦) اصلیت

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٤ } عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / سان الحجر { القطاع الأول } أتجاه سان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

إدارة العقود ————— المعقد رقم ٥٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ٣ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ٧ / ٢

رقم البند	البند	الفئة		الوقت	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه							
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	١٧	—	٣م	٤٨٥	—	٤٨٥	—	٨٢٤٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة	٨٠	—	٣م	٥١٢٠	—	٥١٢٠	—	٤٠٩٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	٥	—	٢م	٩٨٠٠	—	٩٨٠٠	—	٤٩٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٣٨٥	—	٣م	٦٧٨٠	٢٢٠٠	٨٩٨٠	—	٣٤٤٧٣٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٢٧	٧٥	٢م	٢١٠٠٠	٧٢٥٠	٢٨٢٥٠	٥٠	٧٨٣٩٣٧	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	١٤٣	—	٢م	١٣٠٠٠	٥٤٤٠	١٨٤٤٠	—	٢٦٢٦٩٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
	إجمالي الكارتات						٧٣٤٥٠٠٢	٥٠	٧٣٢٥٠٠٢	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	—	٣م	٦٧٨٠	٢٢٠٠	٨٩٨٠	—	٢٢٤٥٠٠	٧- مدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	٣	—	٢م	١٣٠٠٠	٥٤٤٠	١٨٤٤٠	—	٥٥٣٢٠	بالمستخلص .
	إجمالي الكارتات						٢٧٩٨٢٠	—	٢٧٩٨٢٠	٨- التقارير متواجدة .
										٩- بوليصة التأمين متواجدة .
										١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
										١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة .
										١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥) أساس لحين ورود تقارير المعمل .
										١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧) رابطة لحين ورود تقارير المعمل .
										مهندس العملية
										الاسم
										التوقيع
										٧٦٢٤٨٢٢ ٥٠ ٢٠٠٠٠ — ٧٦٠٤٨٢٢ ٥٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٥٧١٧٣٩٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاو

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاو مبلغ : ١٨٨٧٤٢٧,٥٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتدت من

مهندس الإشراف الاسم

توقيع

مدير الأعمال الاسم

توقيع

مهندس الشركة الاسم

توقيع

أقر بحة ذلك

تحريراً فى سنة روجع فوج على صحة

تحريراً فى سنة

أقر بحة ذلك

