




الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جارى اسناد اعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الاول وذلك لاستكمال الجسور الترابية والاساس والتاسيس (قطاع المركزية / شرق النيل) لتنفيذ المسافة من الكم ١٠٥,٠٠٠ الى الكم ١٠٥,٥٠٠ بطول ٥,٥ كم .

تنفيذ / مكتب المستقبل للمقاولات العموميه

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم ...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٨/١٥

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين

حصر الاعمال

صوره وثيقه تامين

برنامج زمنى

محضر استلام موقع

خطاب محملات



يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ

Handwritten signature and initials.

قَرَش	جنبه
-------	------

الجملة

استقطاعات

قيمة التحويل

2.15

بِتَّحْوِيل

[illegible]

لاستقطاعات

رسوم دمغة اضافی
امانات
ایرادات

جمله الاستقطاعات

سافي المبلغ المستحق

تحریر فی سنة ۲۰۰

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بأن البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تتفيذ فى سجل رقم ٥٥ (م.ع) برقم.....
 تحريراً فى ١/١١ سنة ٢٠٢٢
 علاقات الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

روجع.....

الختم ذو التاريخ

شيك

بمبلغ
تاريخه
سنة ٢٠٠
رئيس الحسابات
يعتمد سحب
الذي صرف

الكاتب المنوط	(١) شطب
الكاتب المنوط	(٢) سحب - شيك - اذن صرف) رقم.....
الكاتب المنوط	(٣) تقيد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
رقم القيد و علامة كتاب الشطب	(٤) والدرج في كشف الحوالات رقم

تسملت التحويل رقم و اقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسملت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠ المقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ..... سنة ٢٠٠

0

رسم دمغة اصلی
رسم دمغة اضافی
امانات
ایرادات

تحریر آفي / سنة ۲۰۲۳

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول