

إدارة المدة -٥٥٢٤ / ١٥٢٢ / ٢٠٢٣ رقم العقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٥٢٤ كصف رقم { ٢ } عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { التطلع الثاني } بطول ٢ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن البادئة الرئاسية حياة كريمة
بتاريخ ٢٠٢٣ / ٣ / ٢٠٢٣ مع مكتب أم المقاولات
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٣ / ٨ / ٣١

رقم البند	البند	الفترة		٣٢	٣١	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استماتح أو حجز		الباقي بعد الاستماتح		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	-	٢٠	٣م	١١٠٠	١١٠٠	—	١١٠٠	جاري	-	٢٢٠٠٠	-	—	-	٢٢٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الحركة متواجد
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الصهارة	-	٨١	٣م	٩٥٠	٩٥٠	—	٩٥٠	جاري	-	٧٦٩٥٠	-	—	-	٧٦٩٥٠	٢- عمل الموقع متواجد .
٣	أعمال إزالة ونقل مخلفات	-	٤٣	٣م	٣٣٠٠	٣٣٠٠	—	٣٣٠٠	جاري	-	١٤١٩٠٠	-	—	-	١٤١٩٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وتشغيل آتريه صالحة للردم	٨٠	٢٣٤	٣م	٥٥٠	٥٥٠	—	٥٥٠	جاري	-	١٢٩١٤٠	-	—	-	١٢٩١٤٠	٤- مكتب جهاز الأتواف متواجد .
٧	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	-	٤٥٨	٣م	٢٣٠٠	١٦٠٠	—	٣٩٠٠	جاري	-	١٧٨٦٢٠٠	-	—	-	١٧٨٦٢٠٠	٥- تم تركيب الالفتات الإعلانية للمشروع
الكرات									الإجمالي	-	٢١٥٦١٩٠	-	—	-	٢١٥٦١٩٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
أعمال توريد وتشغيل آتريه صالحة للردم		-	١٣	٣م	—	—	—	٥٥٠	جاري	-	٧١٥٠	-	—	-	٧١٥٠	بمعرفة الحركة باستخدام الملامات الإركادية
أعمال توريد وفرش طبقة أساس		-	٢٥	٣م	—	—	—	٣٩٠٠	جاري	-	٩٧٥٠٠	-	—	-	٩٧٥٠٠	والحذيرة .
									إجمالي الكرات	-	١٠٤٦٥٠	-	—	-	١٠٤٦٥٠	٧- معدات الملية متواجدة لتنفيذ البشور المدرجة
																بالمختص .
																٨- التقارير متواجدة .
																٩- بوليصة التأمين متواجدة .
																١٠- تم إرسال البرناج الزمنى للأعمال .
																مهندس الملية
																الأسم
																التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره : ١١٩٢٢٤٠,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سنة المحاسب
مهندس الإشراف الأسم
مدير الأعمال الأسم
سنة
رؤجج فوجد على صحة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس :

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٦٨٩٠٠,٠٠ جنيهه على الحساب

التوقيع

تحريراً في

ملحوظة : غير الوارد بسك الشروط أعتدت من
نهارياً

سلوى سامى صالح