

الارقام	الارقام القياسية	عناصر التكلفة	التاريخ	امر اسناد مباشر (امر تشغيل رقم ٢٥٦ سنة ٢٠٢٢)
القياسية	لأسعار بتاريخ	الخاضعة للتعديل		
للاستعار	المفاوضه	للسولار	٢٠٢٢/١٠/١٩	تاريخ المفاوضة
٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	البيتومين	٢٠٢٢/١٠/٢٦	تاريخ العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٨١)
٥٦٦,٠	٥٦٦,٠	الاسمنت	٢٠٢٢/١١/١٤	تاريخ استلام الموقع للعملية
٢٩٧,٩	٢٣٤,٦	حديد القطاعات		
٢٩٩,٩	٢٩٣,٣	حديد التسليح		
٥٩٤,٨	٤٠٣,٣	حديد التسليح		

قيمة التعويض = ف * قيمة الاعمال للشهر
ف = ت - ١
ت = ١ + أ + ك * (ع / ١٤)
ع = الرقم القياسي للبند بتاريخ امر الاسناد للعملية
١ع = الرقم القياسي للعنصر بتاريخ شهر المستخلص
ك = معامل وزن العنصر في البند

مستخلص جاري (٢) عن الفترة من ٢٠٢٢-١٢-٠٦ الى ٢٠٢٣-١٠-٢٢

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	سعر البند طبقا للمفاوضة	كمية المستخلص الحالية (الكمية المقلدة)	شهور تنفيذ الاعمال	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	ا	ك نسبة تأثير العنصر	ع الرقم القياسي بتاريخ المفاوضة	١٤ الرقم القياسي بتاريخ المحاسبة	ت ١	ف	قيمة التعويض أو الخصم
١٦	حفر اترية لزوم الاساسات سولار	م ^٣	٨٥	٦٨٠	ديسمبر	٣٦٨,٣٣	٣١٣٠,٨٣٣	السولار	٠,٨٠	%٢٠	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٧	ردم من ناتج الحفر سولار	م ^٣	٥٠	١٠٠	ديسمبر	٥٤,١٧	٢٧٠,٨,٣٣	السولار	٠,٨٠	%٢٠	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٨	ردم برمال نظيفة سولار	م ^٣	١٢٠	٢٥٠٠	ديسمبر	١٣٥٤,١٧	١٦٢٥٠٠,٠٠٠	السولار	٠,٨٠	%٢٠	٢٥٣,٦	٢٥٣,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٠	خرسانة عادية لزوم الاساسات اسمنت	م ^٣	١٧٠٠	٢٨٣	ديسمبر	٢٠٧٤٤٦	٢٥٢٦٧٩,١٧	الاسمنت	٠,٧٢	%٢٨	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٤٣	٠,٤٣	١٥,٠٧٧,٢٠
٢١	خرسانة عادية لزوم الاساسات سولار	م ^٣	١٧٠٠	٢٨٣	ديسمبر	١٧٥,٥٤	٢٩٨٤٢٠,٨٣	الاسمنت	٠,٧٢	%٢٨	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٧٦	٠,٧٦	٢٢,٥٤٥,٦٦
٢٢	بالمر المسطح توريد وصب خرسانة عادية لزوم الارضيات والارضفة بسمك ١٠ اسم اسمنت	م ^٢	١٨٠	٤٤٠	ديسمبر	٢٠١,٦٧	٣٦٣٠,٠٠٠	الاسمنت	٠,٧٣	%٢٧	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٧٣	٠,٧٣	٢,٦٤٤,٥٢
٢٣	توريد وصب خرسانة مساحية للاساسات (القواعد والسملات) ورقلي الأعمدة اسمنت	م ^٢	٢٧٥٠	٨	ديسمبر	٣,٦٧	١٠٠٨٣,٣٣	الاسمنت	٠,٧٦٨	%٢٣,٢	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٦٣	٠,٦٣	٦٣١,٢٠
٢٤	توريد وصب خرسانة مساحية لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبائات سولار	م ^٢	٢٧٥٠	٨	ديسمبر	٤,٣٣	١١٩١٦,٦٧	الاسمنت	٠,٩٠	%١٠	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٢٥	توريد وصب خرسانة مساحية لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبائات سولار	م ^٢	٢٧٥٠	٨	ديسمبر	٢٥,٢١	١٠٥١٢٥,٠٠	الاسمنت	٠,٧٦٧	%٢٣,٣	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٣٥	٠,٣٥	٢,٧٤٥,١٠
٢٦	توريد وصب خرسانة مساحية لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبائات سولار	م ^٢	٢٧٥٠	٨	ديسمبر	٢٩,٧٩	٨٩٣٧٥,٠٠	الاسمنت	٠,٩٠	%١٠	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٦٣	٠,٦٣	٥,٦١٨,٨٥
٢٧	توريد وصب خرسانة مساحية لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبائات سولار	م ^٢	٢٧٥٠	٨	ديسمبر	٢٩,٧٩	٨٩٣٧٥,٠٠	الاسمنت	٠,٩٠	%١٠	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٦٣	٠,٦٣	٥,٦١٨,٨٥
٢٨	توريد وصب خرسانة مساحية لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبائات سولار	م ^٢	٢٧٥٠	٨	ديسمبر	٢٩,٧٩	٨٩٣٧٥,٠٠	الاسمنت	٠,٩٠	%١٠	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٦٣	٠,٦٣	٥,٦١٨,٨٥
٢٩	توريد وصب خرسانة مساحية لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبائات سولار	م ^٢	٢٧٥٠	٨	ديسمبر	٢٩,٧٩	٨٩٣٧٥,٠٠	الاسمنت	٠,٩٠	%١٠	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٦٣	٠,٦٣	٥,٦١٨,٨٥
٣٠	توريد وصب خرسانة مساحية لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبائات سولار	م ^٢	٢٧٥٠	٨	ديسمبر	٢٩,٧٩	٨٩٣٧٥,٠٠	الاسمنت	٠,٩٠	%١٠	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٦٣	٠,٦٣	٥,٦١٨,٨٥
٣١	توريد وصب خرسانة مساحية لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبائات سولار	م ^٢	٢٧٥٠	٨	ديسمبر	٢٩,٧٩	٨٩٣٧٥,٠٠	الاسمنت	٠,٩٠	%١٠	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٦٣	٠,٦٣	٥,٦١٨,٨٥
٣٢	توريد وصب خرسانة مساحية لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبائات سولار	م ^٢	٢٧٥٠	٨	ديسمبر	٢٩,٧٩	٨٩٣٧٥,٠٠	الاسمنت	٠,٩٠	%١٠	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٦٣	٠,٦٣	٥,٦١٨,٨٥
٣٣	توريد وصب خرسانة مساحية لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبائات سولار	م ^٢	٢٧٥٠	٨	ديسمبر	٢٩,٧٩	٨٩٣٧٥,٠٠	الاسمنت	٠,٩٠	%١٠	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٦٣	٠,٦٣	٥,٦١٨,٨٥
٣٤	توريد وصب خرسانة مساحية لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبائات سولار	م ^٢	٢٧٥٠	٨	ديسمبر	٢٩,٧٩	٨٩٣٧٥,٠٠	الاسمنت	٠,٩٠	%١٠	٢٣٤,٦	٢٣٤,٦	١,٠٦٣	٠,٦٣	٥,٦١٨,٨٥

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
الإسكندرية مطروح
عميد مهندس (هاني محمد محمود طه)

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض
مهندس الهيئة
م / محمد حاتم



رقم البند	بيانات التعاقد		المستخلص					عناصر التكلفة		مادة قانون (م)					قيمة التعويض أو الخصم
	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	
رقم البند	بيان البند	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	البيانات	قيمة التعويض أو الخصم
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات اسمنت	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك ارضيات سولار	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	٢٠٥	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
٤٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط اسمنت	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط سولار	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	٢١٥	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
٤٨	توريد وعمل بياض اسمنتي للواجهات الخارجية اسمنت	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
	توريد وعمل بياض اسمنتي للواجهات الخارجية سولار	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
٤٩	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض نخشين للحوائط الداخلية و الاسقف ودروة السطح من الداخل اسمنت	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض نخشين للحوائط الداخلية و الاسقف ودروة السطح من الداخل سولار	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
٥٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشب موسكى تجليد او حشو حديد ككل و قطعاعات	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشب موسكى تجليد او حشو سولار	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
٥٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشب موسكى تجليد او حشو حديد ككل و قطعاعات	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشب موسكى تجليد او حشو سولار	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
٦١	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح ٥٢٢٣٧ بجمع الاقطار حديد تسليح	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح ٥٢٢٣٧ بجمع الاقطار سولار	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
١١٤	بالمعد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٢ حديد تسليح	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
	بالمعد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٢ سولار	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
١١٥	بالمعد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٣ م٢ حديد تسليح	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤
	بالمعد توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٣ م٢ سولار	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	الزسمنت	الزسمنت	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢٢٤,٦	٢,٤٨٩,٤٤

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا
الإسكندرية - مطروح
عميد مهندس ()
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
محمد حسني قناص
م / محمد حسني قناص

مهندس الهيئة
محمد حاتم
م / محمد حاتم

مهندس الشركة

