

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتك طيه فروق أسعار عملية الأعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة

القطاع الأول من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية (حياه كريمة) .

عقد رقم ١٠٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ تنفيذ شركة سمه للبناء والتشيد والمدونة بالمستخلصات أرقام { ١ : ٢ }
ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٥ / ٦ / ٢٠٢٣ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٦ / ٨ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع . ح

رئيس الإدارة المركزية

سماى صالح



ت. الصادرة



الحتم ذو التاريخ

الجمهورية العربية السورية
مجلس الوزراء
القسم القانوني
رقبته القانونية
٢٠٢٢

(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أ و) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
 الإيرادات

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____ الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روبع في — سنة ٢٠٢

يعتمد سبحانه
شيك
إذن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۲۰ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠٦ س ٢٠٢٢ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب الموطأ : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ (٣) سحب شيد رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
أذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيكاات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشكايات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيد
إذن صرف امضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢

فروق أسعار عملية الأعمال المتبقية لعملية رفع كفاءة القطاع الأول من طريق سعود / الشوابكة / بحر البقر مركز الحسينية (حياة كريمة)

مستخلص ١ جاري
٢٠٢٣/١١/١١ حتى ٢٠٢٣/١١/١١ استلام موقع ١ / ٢٠٢٣ / ١ / ١ تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢١/١٠/٣١

شركة شركة سمه للبناء والتشييد

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٢	أتربة (سولار)	٢٧٠٠	١٥٦	١١	يناير ٢٣	١١	١	٤٢١,٢٠٠٠٠٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠١٨٤٧٢٨٩٦	١٩١.٣٧
٣	أساس (سولار)	٤٠٠	٣٨٥	١١	يناير ٢٣	١١	١	١٥٤,٠٠٠٠٠٠٠	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠١٣٨٥٥٤٢٢	٢,١٣٣.٧٣
٦	تشريب (سولار)	١١٠٠	٣٧.٥	١١	يناير ٢٣	١١	١	٣,٢٥٠٠٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠٠٩٢٣٦٩٤٨	٢٧٩.٤٢
٧	تشريب (بيتومين)	١١٠٠	٣٧.٥	١١	يناير ٢٣	١١	١	٣,٢٥٠٠٠٠٠	٠.٦٥	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠٠٠١٩٢٣٢٧١٣٧	٥,٨٤٥.١٢
٧	رابطه (سولار)	١١٠٠	١٤٦	١١	يناير ٢٣	١١	١	١٦٠,٦٠٠٠٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠٠٩٢٣٦٩٤٨	١,٤٨٣.٤٥
٧	رابطه (بيتومين)	١١٠٠	١٤٦	١١	يناير ٢٣	١١	١	١٦٠,٦٠٠٠٠٠٠	٠.٥٥	٥٦٦	٤٣٦.٣	٠٠٠١٦٣٤٩٩٨٨٥	٢,٦٥٨.٠٨
١٠	بردورة (سولار)	٣٥٠	١٢٠	١١	يناير ٢٣	١١	١	٤٢,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠.١	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠٠٩٢٣٦٩٤٨	٣٨٧.٩٥
١٠	بردورة (أسمنت)	٣٥٠	١٢٠	١١	يناير ٢٣	١١	١	٤٢,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠.٣٥	٢٩٧.٩	١٧١.٢	٠٠٠٢٥٩٠٢٤٥٣٣	١,٠٨٧٩.٠٣
	الإجمالي												٥٥,٠٤٨.٠٠٠

مستخلص ٢ ختامي
٢٠٢٣/١١/٠٢ حتى ٢٠٢٣/١١/٢٥ استلام موقع ١ / ٢٠٢٣ / ١ / ١ تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢١/١٠/٣١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	١٤	ع	المعامل	فروق السعر
٢	أتربة (سولار)	٥٥١.١٥	١٥٦	١٦٦	يناير ٢٣	٢٠	٠.١٢٠٤٨١٩٣	١,٢٣٥٨.٩٦	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠١٨٤٧٢٨٩٦	١٩١.٣٧
		٥٥١.١٥	١٥٦	١٦٦	فبراير ٢٣	٢٩	٠.١٧٤٦٩٨٨	١٥,٠٢٠.٥٠	٠.٢	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠١٨٤٧٢٨٩٦	٢٧٧.٤٩
		٥٥١.١٥	١٥٦	١٦٦	مارس ٢٣	٣١	٠.١٨٦٧٤٦٩٩	١٦,٠٥٦.٣٩	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠٠٠٢٧١٨٥٦٦٦	٤٣٦.٥٠
		٥٥١.١٥	١٥٦	١٦٦	أبريل ٢٣	٣٠	٠.١٨٠٧٢٢٨٩	١٥,٥٢٨.٤٥	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠٠٠٢٧١٨٥٦٦٦	٤٢٢.٤٢
		٥٥١.١٥	١٥٦	١٦٦	مايو ٢٣	٣١	٠.١٨٦٧٤٦٩٩	١٦,٠٥٦.٣٩	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠٠٠٢٩٤٠٩٩٤٧	٤٧٢.٢٢
		٥٥١.١٥	١٥٦	١٦٦	يونيو ٢٣	٢٥	٠.١٥٠٦٠٢٤١	١٢,٩٤٨.٧٠	٠.٢	٣٦٦.٢	٣٢٣.٧	٠٠٠٤٤٧٩٤٥٦٣	٥٨٠٠.٣
		١١٣.٥٦	٣٨٥	١٦٦	يناير ٢٣	٢٠	٠.١٢٠٤٨١٩٣	٥,٢٦٧.٥٤	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠١٣٨٥٥٤٢٢	٧٢.٩٨
		١١٣.٥٦	٣٨٥	١٦٦	فبراير ٢٣	٢٩	٠.١٧٤٦٩٨٨	٧,٦٣٧.٩٤	٠.١٥	٣٥٣.٦	٣٢٣.٧	٠٠٠١٣٨٥٥٤٢٢	١٠٥.٨٣
		١١٣.٥٦	٣٨٥	١٦٦	مارس ٢٣	٣١	٠.١٨٦٧٤٦٩٩	٨,١٦٤.٦٩	٠.١٥	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠٠٠٢٠٣٨٩٢٤٩	١٦٦.٤٧
		١١٣.٥٦	٣٨٥	١٦٦	أبريل ٢٣	٣٠	٠.١٨٠٧٢٢٨٩	٧,٩٠١.٣١	٠.١٥	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٠٠٠٢٠٣٨٩٢٤٩	١٦١.١٠
		١١٣.٥٦	٣٨٥	١٦٦	مايو ٢٣	٣١	٠.١٨٦٧٤٦٩٩	٨,١٦٤.٦٩	٠.١٥	٣٦٦.٢	٣٢٣.٧	٠٠٠٢٢٠٥٧٤٦١	١٨٠٠.٩
		١١٣.٥٦	٣٨٥	١٦٦	يونيو ٢٣	٢٥	٠.١٥٠٦٠٢٤١	٦,٥٨٤.٤٣	٠.١٥	٣٦٦.٢	٣٢٣.٧	٠٠٠٣٣٥٩٩٢٢	٢٢١.٢١

مهندس المشركه

مستخلص الهيئه

لعمري

لعمري

لعمري

